

Paikka ja aika

Kokoustila Ag C232.1
tiistai 24.1.2006 klo 10:22 - 11:22

Läsnä

Jouni "Kiljua Iloon" Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja
Lari "Konalan Risti" Kannisto(LK), vastaava ohjaaja
Petteri "Parit Elkeet" Kela(KELA), tekninen ohjaaja
Pekka "Kukka Peeva" Kuuva(PK), projektipäällikkö, kokouksen puheenjohtaja
Kirsi "Kirjava Sami" Majava(KM), tietotekniikan laitoksen edustaja
Lassi "Slaavilainen Opas" Paavolainen(LP), tietotekniikan laitoksen edustaja
Tatu "Aro Putte" Repo(TR), projektiryhmän jäsen
Tuomo "Soturi Osmo" Rossi(TRO), tietotekniikan laitoksen edustaja, paikalla klo 10:43 - 11:22, kohdat 5 (osittain) - 11
Pasi "Parsaa Isi" Saari(PS), projektiryhmän jäsen, kokouksen sihteeri
Anna "Sen Papan Nenä" Seppänen(AS), projektiryhmän jäsen, paikalla klo 11:00 - 11:22, kohdat 8 (osittain) - 11

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja PK avasi kokouksen kello 10:22.

2 Esityslistan hyväksyminen

PK esitteli esityslistan. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Päätökset

1. Palaverin esityslista hyväksyttiin.

3 Kahdennentoista kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

PK esitteli 12. kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

Päätökset

1. 12. palaverin pöytäkirja hyväksyttiin.

4 Katsaus projektin tilaan

PK kertoi, että raporttien kirjoitus on vielä kesken. Projektiraporttiin voisi PK:n mukaan lisätä tilaajien ja ohjaajien kommentteja projektista. PK ilmoitti, ettei sovelluksen käyttöohjetta tehdä. LK:n mukaan on tarpeellista tehdä vain asennusohje. KM selvensi, että sovellusraporttiin voidaan kirjata ohjeet sovelluksen käynnistämiseen. PK kysyi, onko kenelläkään mitään sitä vastaan, että projektin yhteydessä sähköpostilistoilla käyty kirjeenvaihto julkaistaan projektikansiossa ja projektin CD-levyllä. Tämä sopi kaikille. LK ilmoitti, että on tarpeellista tehdä vain concept_kokous- ja concept-listoista dumppi. LK pyysi antamaan linkin dumppitiedostoon ennen kuin se poltetaan CD:lle. JK sanoi, että tilaajien toimesta tehtävää projektitodistusta varten tarvitaan lyhyt kuvaus kaikkien projektiryhmän jäsenten suoritetuista tehtävistä. LK lisäsi, että projektiryhmä tekee myös itsearviointit. LK sanoi, että Bugzilla-dumppikin poltetaan projektin CD-levylle. Seuraavaksi projektiryhmä kertoi, missä vaiheessa raporttien kirjoitus on. Ryhmän mukaan projektiraportista puuttuu pari lukua, testausraportista on pohja valmiina ja sovellusraportista puuttuu dokumentin laajuuden vuoksi vielä suhteellisen paljon materiaalia.

Päätökset

1. Projektiryhmän jäsenet laativat lyhyet kuvaukset tehtävistään projektin aikana.
2. Projektiryhmä antaa linkin dumpattuihin sähköpostilistoihin.
3. Projektiryhmä viimeistelee raportit.

5 Sovelluksen hyväksyminen

PK kysyi, miten sovellus hyväksytään. Tähän LK vastasi kysymyksellä "Mitkä ovat kokouksen osanottajien fiilikset?". KM sanoi, että Bugzillassa on vielä paljon kommentoimattomia bugeja. TRO saapui 10:43. JK jatkoi KM:n kommentista, että bugzillassa ei ole bugeja, jotka pitäisi projektin puitteissa korjata. LK pyysi projektiryhmää käymään läpi Bugzillan bugit ja ottamaan kantaa niihin. Ennen palaveria oli esiintynyt uusia ongelmia sovelluksen toiminnassa. Konflikteja ei oltu saatu testiajossa aikaiseksi. LK sanoi, että tämä uusi bugi pitää ensin korjata ja testata ennen kuin sovellus voidaan hyväksyä. Sovellus päätettiin hyväksyä ehdollisena.

Päätökset

1. Sovellus hyväksyttiin ehdollisena. Uusi mahdollinen bugi konflikteissa korjataan ja testataan ennen lopullista hyväksymistä.

6 Jatkokehitettävistä toiminnoista keskustelu

PK esitteli projektiryhmän laatimaa jatkokehitystuntiarviota, johon oli lisätty projektiryhmän jäsenten kykenevyys kehittää kyseessäolevaa toimintoa. PK sanoi, että jatkokehitystunnit arvioidaan vielä ryhmän toimesta tarkemmin.

7 Lisenssisopimuksen luovutus

PK esitteli projektryhmän laatiman lisenssisopimuksen. Sopimus päätettiin kirjoittaa myöhemmin, kun AS saapuu paikalle. Sopimuksesta päätettiin luovuttaa kappaleet kaikille projektin osapuolille.

Päätökset

1. Lisenssisopimuksesta luovutetaan kappaleet kaikille projektin osapuolille.

8 Muut esille tulleen asiat

Kokouksessa keskusteltiin lähemmin sovelluksen jatkokehityksestä. Jatkokehityssuunnitelmaan oli merkitty tekijöiksi AS, PS ja TR. PK ilmoitti, että jos jatkokehitykseen ryhtyy vain yksi henkilö, joutuu hän tutustumaan ennen itse jatkokehitystä sovelluksen kehitysalueisiin, joista hänellä itsellään ei ole kokemusta. Tällöin tuntiarvioita täytyy nostaa. AS saapui paikalle 11:00. TRO toi esille, että jatkokehitys voidaan järjestää tutkintoon kuuluvana harjoitteluna. KM sanoi, että jatkokehitys järjestetään kesällä ja se vie arviolta kolme kuukautta. Kaikki jatkokehityssuunnitelmassa nimeytyt henkilöt ilmaisivat kiinnostuksensa jatkokehitystä kohtaan. Lisenssisopimus allekirjoitettiin.

Päätökset

1. Lisenssisopimus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

9 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Ryhmä

- Projektiryhmän jäsenet laativat lyhyet kuvaukset tehtävistään projektin aikana.
- Projektiryhmä antaa linkin dumpattuihin sähköpostilistoihin.
- Projektiryhmä viimeistelee raportit.

10 Seuraavan kokouksen ajan ja paikan sopiminen

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin. LK sanoi, että tuo ajankohta voisi mielellään olla viimeistään viikolla 6.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja PK päätti kokouksen klo 11:22.