

Д **У** **И** **А** **М** **О**



Projektin tilanne

Tehty:


- vaatimusmäärittelyt
- projektisuunnitelman korjaukset
- testausympäristön pystytys
- n. viikko myöhässä

Projektin tilanne


Seuraavaksi:

- testausympäristön säätäminen
- testausympäristöön perehtyminen
- DHCP-aiheen aloittaminen, koodaus

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Viikko	(All)			
Ajankäyttö	Tekijä			
Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinén	Joni Purojärvi	Yhteensä
Määrittely		5:00	12:00	17:00
Oheiskurssi	10:30	10:30	10:30	31:30
Palaverit	12:15	13:15	14:15	39:45
Perehtyminen	10:30	22:30	29:30	62:30
Projektin hallinta	38:00	4:30	3:30	46:00
Suunnittelu	9:00	7:30	13:45	30:15
Yhteensä	80:15	63:15	83:30	227:00