

Д **У** **И** **А** **М** **О**



Projektin tilanne

Tehty:


- projektisuunnitelman korjaukset
- testausympäristö toimii
- sovellussuunnitelman laatiminen aloitettu
- koodaus aloitettu
- edelleen n. viikko myöhässä

Projektin tilanne


Seuraavaksi:

- DHCP-aiheen koodaus
- Vaatimusmäärittelyjen korjaukset
- Virtuaalisen vierasagentin määrittely

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö				
	Tekijä			
Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinén	Joni Purojärvi	Yhteensä
Määrittely		5:00	15:30	20:30
Oheiskurssi	10:30	10:30	10:30	31:30
Palaverit	14:45	13:15	20:15	48:15
Perehtyminen	16:45	29:15	32:00	78:00
Projektin hallinta	47:30	5:30	3:30	56:30
Suunnittelu	11:00	7:30	19:45	38:15
Toteutus			5:00	5:00
Yhteensä	100:30	71:00	106:30	278:00