

Д **У** **И** **А** **М** **О**



Projektin tilanne

Tehty:


- vaatimusmäärittely valmis
- testaussuunnitelma valmis
- projekti- sekä sovellusraportteja jatkettu
- testaus suoritettu testausympäristössä
- koodin viimeistely kotiagentin osalta
- virtuaalisen vierasagentin koodaaminen
- ollaan suurinpiirtein aikataulussa,
dokumenttien hyväksyntä saattaa venyä

Projektin tilanne

Seuraavaksi:

- raporttien hiomista
- testaus tilaajan verkossa
- koodien viimeistely

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö				
Tekijä				
Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinén	Joni Purojärvi	Yhteensä
Määrittely	6:00	11:00	30:00	47:00
Oheiskurssi	65:00	56:30	56:30	178:00
Palaverit	19:45	18:15	26:45	64:45
Perehtyminen	16:45	33:15	36:00	86:00
Projektin hallinta	87:45	38:15	27:30	153:30
Suunnittelu	10:00	23:30	14:40	48:10
Testaus	16:30	6:30	11:30	34:30
Testausympäristö	15:00	10:30	20:45	46:15
Toteutus	40:00	30:00	78:35	148:35
Yhteensä	276:45	227:45	302:15	806:45

Ajankäyttö viikoittain

