

**Д** **У** **И** **А** **М** **О**



# Projektin tilanne

Tehty:


- vaatimusmäärittelyä korjattu
  - virtuaalisen vierasagentin määrittely aloitettu
- testausraportin laatiminen aloitettu
- koodi siistitty katselmointia varten
- DHCP-aiheen osalta ollaan aikataulussa (tunteja mennyt budjetoitua vähemmän, UDHCPC-clientin integrointi sujui odotettua nopeammin)

# Projektin tilanne

Seuraavaksi:

- ensimmäisessä katselmoinnissa esiin tulevat muutokset ja lisäykset koodiin
- vaatimusmäärittelyn viimeistely
  - virtuaalisen vierasagentin vaatimukset

## Ajankäyttö vaiheittain



<b>Vaihe</b>	<b>Antti Pyykkönen</b>	<b>Tero Hätinén</b>	<b>Joni Purojärvi</b>	<b>Yhteensä</b>
Määrittely	6:00	11:00	30:00	47:00
Oheiskurssi	47:30	29:30	38:00	115:00
Palaverit	17:45	16:15	21:45	55:45
Perehtyminen	17:15	29:15	33:00	79:30
Projektin hallinta	48:30	9:00	3:30	61:00
Suunnittelu	18:00	26:30	25:25	69:55
Testaus	3:30		3:30	7:00
Toteutus	10:00	8:15	34:05	52:20
<b>Yhteensä</b>	<b>168:30</b>	<b>129:45</b>	<b>189:15</b>	<b>487:30</b>

### Ajankäyttö viikoittain

