

Aika	Päivä	Alku	Loppu	Vaihe	Tehtävä	Tekijä	Kuvaus	Viikko
2:45	2.2.2021	14:15	17:00	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Aloitusluento	5
2:00	5.2.2021	12:15	14:15	Projektin hallinta	tutustuminen	Riikka Vilava	ryhmän ensimmäinen	5
1:30	5.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Luento	5
1:55	8.2.2021	12:15	14:10	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Riikka Vilava	ryhmän tapaaminen	6
1:30	8.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Luento	6
1:00	4.2.2021	18:00	19:00	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Riikka Vilava	Materiaalien läpikäynti	5
1:45	8.2.2021	18:30	20:15	Projektin hallinta	valmistelu ja tutustuminen	Riikka Vilava	Teams-kanava	6
2:45	2.2.2021	14:15	17:00	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkanen	Aloitusluento	5
2:00	5.2.2021	12:15	14:15	Projektin hallinta	tutustuminen	Jere Pakkanen	ryhmän ensimmäinen	5
1:30	5.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen	Luento	5
1:55	8.2.2021	12:15	14:10	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen	ryhmän tapaaminen	6
1:30	8.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkanen	Luento	6
1:15	3.2.2021	18:00	19:15	Esitutkimus	tutustuminen	Jere Pakkanen	Aihepiiriin tutustuminen	5
1:50	4.2.2021	16:20	18:10	Esitutkimus	tutustuminen	Jere Pakkanen	Pythoniin sekä	5
1:00	9.2.2021	13:30	14:30	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Ajankäytön seuranta	6
1:00	1.2.2021	17:00	18:00	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen	Projektiin ja dokumentointiin	5
2:45	2.2.2021	14:15	17:00	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanainen	Aloitusluento	5
1:55	8.2.2021	12:15	14:10	Projektin hallinta	tutustuminen	Iiro Iivanainen	ryhmän ensimmäinen	6
1:55	8.2.2021	12:15	14:10	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Iiro Iivanainen	ryhmän tapaaminen	6
1:30	8.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanainen	Luento	6
0:45	9.2.2021	21:00	21:45	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen	Tilaaajan tapaaminen	6
2:15	10.2.2021	10:00	12:15	Palaverit	tutustuminen	Riikka Vilava	Ensimmäinen projektin	6
7:45	11.2.2021	12:00	19:45	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kirjoittaminen	6
3:00	12.2.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Ryhmätyö	6
1:00	12.2.2021	13:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Ryhmätyö	6
3:00	12.2.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkanen	Ryhmätyö	6
1:00	12.2.2021	13:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen	Ryhmätyö	6
1:00	12.2.2021	14:00	15:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jere Pakkanen	Kommunikointi	6
1:00	12.2.2021	15:00	16:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen	Valot, kamera, ääni	6
1:20	12.2.2021	16:00	17:20	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Pöytäkirjan kirjoittaminen	6
1:40	7.2.2021	17:50	19:30	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen	Materiaaliin tutustuminen	5
2:15	10.2.2021	10:00	12:15	Palaverit	tutustuminen	Jere Pakkanen	Ensimmäinen projektin	6
3:00	9.2.2021	20:00	23:00	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen	Palaveriin valmistelu	6
1:00	10.2.2021	8:30	9:30	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen	Palaveriin valmistelu	6
2:00	11.2.2021	19:30	21:30	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen	Esittelyvideon	6
0:50	12.2.2021	17:50	18:40	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Ajankäytön seuranta	6

2:40	12.2.2021	16:00	18:40	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Yksilötehtävä	6
7:00	1.2.2021	8:00	15:00	Esitutkimus	tutustuminen	Harri Linna	Projekti ohjeen	5
2:45	2.2.2021	14:15	17:00	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Aloitustuento	5
5:00	3.2.2021	8:00	13:00	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Harri Linna	Aihekuvausker	5
5:00	4.2.2021	8:00	13:00	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Harri Linna	Aihekuvausker	5
3:40	8.2.2021	20:00	23:40	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Artikkelien luk	6
5:55	8.2.2021	8:15	14:10	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Harri Linna	Ryhmän sisäin	6
1:30	8.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Luento vaatim	6
6:00	9.2.2021	8:00	14:00	Projektin hallinta	tukitehtävät	Harri Linna	Dokumenttiluo	6
2:15	10.2.2021	10:00	12:15	Palaverit	tutustuminen	Harri Linna	Ensimmäinen p	6
2:00	10.2.2021	8:00	10:00	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Harri Linna	Valmistautumi	6
6:45	11.2.2021	8:00	14:45	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna	Projektisopimu	6
1:00	11.2.2021	18:00	19:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Oman vuorova	6
3:00	12.2.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Ryhmätyönä e	6
1:00	12.2.2021	13:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Ryhmän käytä	6
0:30	12.2.2021	14:00	14:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Sisäisen palav	6
5:00	15.2.2021	8:00	13:00	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna	Projektisuunni	7
2:15	15.2.2021	16:00	18:15	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Riikka Vilava	ryhmän sisäin	7
3:00	12.2.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanainen	Ryhmätyönä e	6
1:00	12.2.2021	13:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanainen	Ryhmän käytä	6
1:30	5.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanainen	Luento	5
3:35	16.2.2021	14:15	17:50	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Luento	7
2:45	16.2.2021	19:45	22:30	Palaverit	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan ko	7
2:20	17.2.2021	8:30	10:50	Palaverit	tiedotus	Harri Linna	Esityslistan, pö	7
2:15	15.2.2021	16:00	18:15	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Harri Linna	Ryhmätapaam	7
1:30	16.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Luento projekt	7
0:45	17.2.2021	11:45	12:30	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna	Tekijänoikeuks	7
2:15	15.2.2021	16:00	18:15	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen	ryhmän sisäin	7
4:00	16.2.2021	14:00	18:00	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkanen	Luento	7
0:30	17.2.2021	13:30	14:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jere Pakkanen	Kommunikointi	7
1:00	17.2.2021	16:00	17:00	Esitutkimus	tutustuminen	Jere Pakkanen	Aihepiiriin tutu	7
0:45	17.2.2021	17:00	17:45	Suunnittelu	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	7
0:20	17.2.2021	17:45	18:05	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Tuntien merkit	7
1:00	17.2.2021	21:00	22:00	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna	Projektisopimu	7
1:00	18.2.2021	11:00	12:00	Esitutkimus	tutustuminen	Riikka Vilava	Fiji-ohjelmistoi	7
1:45	18.2.2021	14:00	15:45	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	palaveri	7
1:45	18.2.2021	14:00	15:45	Palaverit	sopimukset	Harri Linna	Projektisopimu	7

2:00	19.2.2021	12:00	14:00	Palaverit	suunnitelu	Harri Linna	Ryhmätapaam	7
1:30	19.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Esittelyvideoid	7
6:00	20.2.2021	11:40	17:40	Projektin hallinta	suunnitelu	Harri Linna	Projektsuunni	7
2:15	15.2.2021	16:00	18:15	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Iiro Iivanaine	Ryhmätapaam	7
4:00	16.2.2021	14:00	18:00	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanaine	Luento	7
1:45	18.2.2021	14:00	15:45	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	palaveri	7
0:45	17.2.2021	19:30	20:15	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanaine	Fiji-ohjelmistor	7
2:00	19.2.2021	12:00	14:00	Palaverit	suunnitelu	Iiro Iivanaine	Ryhmäpalaver	7
1:30	19.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanaine	Esittelyvideoid	7
1:30	19.2.2021	14:15	15:45	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	kirjoitusviestin	7
2:00	19.2.2021	12:00	14:00	Palaverit	suunnitelu	Riikka Vilava	ryhmäpalaveri	7
2:00	22.2.2021	10:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Git-luento vers	8
2:00	22.2.2021	16:00	18:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna	Käyttöliittymä	8
2:59	22.2.2021	21:00	23:59	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna	Käyttöliittymä	8
2:00	22.2.2021	10:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanaine	Git-luento vers	8
2:00	22.2.2021	16:00	18:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	Käyttöliittymä	8
2:00	22.2.2021	16:00	18:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Käyttöliittymä	8
2:00	22.2.2021	19:00	21:00	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Gitiin tutustun	8
4:30	23.2.2021	15:00	19:30	Esitutkimus	muut tehtävät	Riikka Vilava	Työkalujen ase	8
4:30	23.2.2021	8:00	12:30	Suunnittelu	tukitehtävät	Harri Linna	Projektiisopimu	8
1:00	17.2.2021	21:00	22:00	Projektin hallinta	sopimukset	Jere Pakkane	Projektiisopimu	7
1:45	18.2.2021	14:00	15:45	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane	palaveri	7
2:00	19.2.2021	12:00	14:00	Palaverit	suunnitelu	Jere Pakkane	Ryhmäpalaver	7
2:00	19.2.2021	14:00	16:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkane	Esittelyvideoid	7
2:00	22.2.2021	10:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkane	Git-luento vers	8
2:30	22.2.2021	16:00	18:30	Suunnittelu	käyttöliittymä	Jere Pakkane	Käyttöliittymä	8
1:00	23.2.2021	15:00	16:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jere Pakkane	Projektiryhmä	8
2:30	23.2.2021	16:00	18:30	Suunnittelu	raportointi	Jere Pakkane	Vaatimusmäär	8
2:45	23.2.2021	19:00	21:45	Suunnittelu	raportointi	Jere Pakkane	Vaatimusmäär	8
4:10	23.2.2021	16:00	20:10	Palaverit	raportointi	Iiro Iivanaine	Pöytäkirjan pu	8
1:00	23.2.2021	21:00	22:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna	Pöytäkirjojen l	8
1:00	23.2.2021	22:00	23:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Ajankäyttö Exc	8
0:30	24.2.2021	8:00	8:30	Esitutkimus	tutustuminen	Riikka Vilava	Palaverin mate	8
1:20	24.2.2021	13:25	14:45	Palaverit	raportointi	Iiro Iivanaine	Pöytäkirjan ko	8
0:35	24.2.2021	18:40	19:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Iiro Iivanaine	Palaveriin tutu	8
3:00	24.2.2021	9:00	12:00	Suunnittelu	suunnitelu	Harri Linna	Projektsuunni	8
2:30	25.2.2021	10:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	palaveri	8

2:30	25.2.2021	10:00	12:30	Palaverit	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Palaveri	8
1:15	25.2.2021	12:45	14:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Sopimuksen m	8
2:00	25.2.2021	10:00	12:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	palaveri	8
0:30	25.2.2021	14:00	14:30	Projektin hallinta	raportointi	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan ko	8
2:15	26.2.2021	12:00	14:15	Palaverit	suunnitelu	Riikka Vilava	suunniteltiin se	8
2:15	26.2.2021	12:00	14:15	Palaverit	suunnitelu	Harri Linna	Tehtäväjako	8
1:00	26.2.2021	11:00	12:00	Esitutkimus	suunnitelu	Harri Linna	OpenCV:n ja il	8
1:00	1.3.2021	14:00	15:00	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen	WPF tutustumi	9
1:10	1.3.2021	18:30	19:40	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen	versionhallinn	9
2:00	1.3.2021	14:00	16:00	Esitutkimus	tutustuminen	Harri Linna	ImageJ Virtual	9
3:59	1.3.2021	20:00	23:59	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna	Projektisopimu	9
2:35	1.3.2021	18:30	21:05	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan tar	9
4:00	2.3.2021	8:00	12:00	Suunnittelu	suunnitelu	Harri Linna	Projektisuunni	9
2:15	2.3.2021	10:00	12:15	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Ikkunointikirja	9
4:00	2.3.2021	13:00	17:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Visual Studion	9
3:00	2.3.2021	16:00	19:00	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen	Gitlabin, Visua	9
1:00	2.3.2021	22:00	23:00	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen	C# erikoisuks	9
5:15	3.3.2021	8:30	13:45	Suunnittelu	rajapinnat	Harri Linna	Arkkitehtuuris	9
2:00	3.3.2021	16:00	18:00	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna	Palaveri: esity	9
0:30	3.3.2021	20:30	21:00	Suunnittelu	tukitehtävät	Harri Linna	Projektisuunni	9
1:00	24.2.2021	15:00	16:00	Projektin hallinta	tutustuminen	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäis	8
2:30	25.2.2021	10:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Palaveri	8
2:15	26.2.2021	12:00	14:15	Palaverit	suunnitelu	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	8
3:15	26.2.2021	18:00	21:15	Palaverit	raportointi	Jere Pakkanen	Pöytäkirjan laa	8
0:30	1.3.2021	19:00	19:30	Projektin hallinta	tutustuminen	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäis	9
3:30	2.3.2021	20:00	23:30	Suunnittelu	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	9
2:00	3.3.2021	16:00	18:00	Palaverit	suunnitelu	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	9
3:15	3.3.2021	20:00	23:15	Palaverit	raportointi	Jere Pakkanen	Pöytäkirjan ko	9
0:30	3.3.2021	23:15	23:45	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Tuntien merkk	9
2:00	3.3.2021	16:00	18:00	Palaverit	suunnitelu	Riikka Vilava	Esityslistan ym	9
1:35	4.3.2021	14:15	15:50	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Tekijänoikeusl	9
2:00	3.3.2021	16:00	18:00	Palaverit	suunnitelu	Iiro Iivanainen	Esityslistan ym	9
1:35	4.3.2021	14:15	15:50	Oheiskurssi	TIES412	Iiro Iivanainen	Tekijänoikeusl	9
0:45	4.3.2021	13:00	13:45	Esitutkimus	suunnitelu	Iiro Iivanainen	Verkkolevyn k	9
1:10	4.3.2021	22:45	23:55	Esitutkimus	suunnitelu	Iiro Iivanainen	Kertaus palav	9
1:35	4.3.2021	14:15	15:50	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Tekijänoikeusl	9
3:59	4.3.2021	20:00	23:59	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna	Käyttöliittymä	9

1:30	5.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Palaveri	9
1:45	5.3.2021	11:45	13:30	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava.ryhmän palaveri	9
2:00	7.3.2021	16:00	18:00	Projektin hallinta	tiedotus	Riikka Vilava.Verkkolevyjen	9
1:00	5.3.2021	9:00	10:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Tilakatsauksen	9
1:30	5.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna Palaverissa si	9
1:30	5.3.2021	12:00	13:30	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna Ryhmän palaveri	9
2:00	6.2.2021	10:00	12:00	Toteutus	valmistelu ja tutustuminen	Harri Linna .NET 5.0 ja 3.	5
4:00	7.2.2021	16:00	20:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna ClassLibraryn j	5
3:00	8.3.2021	12:00	15:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna CSV tiedostoon	10
2:59	8.3.2021	21:00	23:59	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna Painikkeiden li	10
2:00	9.3.2021	11:00	13:00	Projektin hallinta	tiedotus	Riikka Vilava.Tiedostojen si	10
1:30	9.3.2021	14:30	16:00	Suunnittelu	muut tehtävät	Riikka Vilava.Vaatusmäär	10
1:00	9.3.2021	17:00	18:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna CSV tiedoston	10
2:59	9.3.2021	21:00	23:59	Palaverit	raportointi	Harri Linna Pöytäkirjan 5.	10
1:00	10.3.2021	9:00	10:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Harri Linna WPF, .NET Cor	10
2:30	10.3.2021	10:00	12:30	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna Teknisen ohjaa	10
2:00	10.3.2021	14:00	16:00	Esitutkimus	tukitehtävät	Harri Linna .NET Framewo	10
4:00	10.3.2021	18:00	22:00	Toteutus	tukitehtävät	Harri Linna Winen asentam	10
2:00	11.3.2021	9:00	11:00	Palaverit	raportointi	Harri Linna Pöytäkirjan ka	10
0:30	11.3.2021	11:00	11:30	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Muistiinpanoje	10
2:30	10.3.2021	10:00	12:30	Palaverit	tukitehtävät	Iiro Iivanainen Teknisen ohjaa	10
2:00	8.3.2021	17:00	19:00	Esitutkimus	tukitehtävät	Iiro Iivanainen SharpGL:n toir	10
2:00	9.3.2021	13:00	15:00	Esitutkimus	tukitehtävät	Iiro Iivanainen SharpGL:n dok	10
2:00	9.3.2021	19:00	21:00	Esitutkimus	tukitehtävät	Iiro Iivanainen SharpGL:n toin	10
2:30	10.3.2021	15:00	17:30	Esitutkimus	tukitehtävät	Iiro Iivanainen OpenGL kirjaa	10
2:30	10.3.2021	10:00	12:30	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava.Palaveri teknis	10
4:00	11.3.2021	14:00	18:00	Esitutkimus	tutustuminen	Riikka Vilava.OpenSource-li	10
1:00	12.3.2021	7:45	8:45	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Materiaalien lu	10
2:00	11.3.2021	14:00	16:00	Esitutkimus	toteutus	Harri Linna Ohjelmoinnissa	10
1:00	12.3.2021	14:00	15:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Kahvilatapaam	10
2:30	12.3.2021	15:00	17:30	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna Esityslistan laa	10
2:00	4.3.2021	14:00	16:00	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkanen Tekijänoikeus	9
1:30	5.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Palaveri	9
2:00	5.3.2021	11:30	13:30	Palaverit	tukitehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	9
1:00	7.3.2021	19:00	20:00	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen OpenCV tutust	9
2:00	8.3.2021	17:00	19:00	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen OpenCV tutust	10
2:30	9.3.2021	16:00	18:30	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen OpenCV tutust	10

2:30	10.3.2021	10:00	12:30	Palaverit	tukitehtävät	Jere Pakkanen Teknisen ohjaus	10
2:30	11.3.2021	18:00	20:30	Määrittely	raportointi	Jere Pakkanen Vaatimusmääritys	10
1:00	12.3.2021	14:00	15:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Kahvilatapaaminen	10
1:00	12.3.2021	18:00	19:00	Määrittely	raportointi	Jere Pakkanen Vaatimusmääritys	10
1:30	14.3.2021	17:00	18:30	Määrittely	raportointi	Jere Pakkanen Vaatimusmääritys	10
0:20	14.3.2021	19:25	19:45	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen Tuntien merkinnät	10
0:15	14.3.2021	19:45	20:00	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna Projektisopimukset	10
3:59	14.3.2021	20:00	23:59	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna Arkkitehtuurisuunnittelu	10
1:00	12.3.2021	14:00	15:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Kahvitapaaminen	10
2:30	12.3.2021	15:00	17:30	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava Ryhmän tapaus	10
1:00	14.3.2021	16:00	17:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Materiaalien luokitus	10
1:30	11.3.2021	16:30	18:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Gitlab versioinnit	10
1:00	12.3.2021	14:00	15:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanainen Kahvitapaaminen	10
2:30	12.3.2021	15:00	17:30	Palaverit	tukitehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän tapaus	10
1:20	12.3.2021	12:25	13:45	Projektin hallinta	tukitehtävät	Iiro Iivanainen Pöytäkirjan tarkistus	10
1:30	14.3.2021	22:00	23:30	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen OpenGL:n tutustuminen	10
1:45	15.3.2021	10:15	12:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanainen "Huipputiimi" t	11
0:25	15.3.2021	18:10	18:35	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen materiaalien lä	11
1:45	15.3.2021	10:15	12:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Huipputiimiteh	11
1:15	16.3.2021	8:00	9:15	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Tilakatsauksen	11
1:45	15.3.2021	10:15	12:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Projektiviestin	11
1:30	16.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Palaveri	11
2:00	16.3.2021	12:00	14:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Visual Studion	11
2:45	16.3.2021	16:00	18:45	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Jatkoain Avalon	11
1:30	16.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna 5. palaveri aihe	11
2:00	18.3.2021	12:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Huipputiimiteh	11
1:30	18.3.2021	14:00	15:30	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava Ryhmän tapaus	11
2:30	18.3.2021	17:00	19:30	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Lisää tutoriaali	11
1:15	19.3.2021	10:45	12:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava AvalonDockin l	11
0:45	19.3.2021	12:45	13:30	Esitutkimus	tukitehtävät	Riikka Vilava Git-kertaus, M	11
2:50	19.3.2021	15:00	17:50	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava AvalonDockin o	11
1:30	18.3.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän tapaus	11
6:00	20.3.2021	12:00	18:00	Esitutkimus	tukitehtävät	Harri Linna Magick.NET ja	11
2:00	21.3.2021	13:00	15:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Hyvin raaka ve	11
5:59	21.3.2021	18:00	23:59	Toteutus	toteutus	Harri Linna Png-kuvien pii	11
2:15	22.3.2021	10:15	12:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna Pöytäkirjan mu	12
2:30	22.3.2021	12:30	15:00	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna Lisenssisitoumu	12

1:00	22.3.2021	14:00	15:00	Esitutkimus	tukitehtävät	Riikka Vilava.WPF-kertaus	12
1:00	15.3.2021	6:00	7:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Materiaaliin tu	11
1:45	15.3.2021	10:15	12:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Luento	11
2:00	15.3.2021	20:00	22:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen Valmistautumi	11
1:00	16.3.2021	8:30	9:30	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Jere Pakkanen Valmistautumi	11
1:30	16.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Palaveri	11
1:00	16.3.2021	17:30	18:30	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen Magick .net tu	11
1:00	17.3.2021	16:00	17:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jere Pakkanen Eri stackien kir	11
2:00	18.3.2021	12:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Huipputiimiteh	11
1:30	18.3.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Työnjaon suun	11
1:00	18.3.2021	19:00	20:00	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen Magick .net ku	11
1:00	19.3.2021	16:30	17:30	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen Magick.net tut	11
1:00	20.3.2021	22:59	23:59	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen Magick.net tut	11
1:00	21.3.2021	18:30	19:30	Palaverit	raportointi	Jere Pakkanen Pöytäkirjan tar	11
2:00	21.3.2021	19:30	21:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Magick.net tie	11
1:00	22.3.2021	15:30	16:30	Suunnittelu	suunnittelu	Jere Pakkanen Tiedostojenluv	12
4:00	22.3.2021	19:30	23:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Tiedostojenluv	12
2:00	23.3.2021	10:00	12:00	Esitutkimus	tutustuminen	Riikka Vilava.WPF-kertausta	12
1:00	23.3.2021	8:00	9:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jere Pakkanen Magick.net pin	12
2:00	23.3.2021	14:00	16:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Tilannekatsaus	12
2:00	23.3.2021	16:30	18:30	Määrittely	raportointi	Jere Pakkanen Vaatimusmäär	12
0:20	23.3.2021	18:30	18:50	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen Ajankäyttölom	12
1:00	15.3.2021	18:00	19:00	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen OpenGL:n opis	11
1:30	16.3.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Palaveri	11
1:55	16.3.2021	17:00	18:55	Esitutkimus	tutustuminen	Iiro Iivanainen SharpGL:n ja C	11
2:20	17.3.2021	19:00	21:20	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Iiro Iivanainen 5. Pöytäkirjan	11
2:00	23.3.2021	8:00	10:00	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna Projektisuunni	12
2:00	23.3.2021	14:00	16:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän tapaa	12
1:30	18.3.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän tapaa	11
1:00	18.3.2021	18:00	19:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Iiro Iivanainen LearnOpenGL l	11
2:00	23.3.2021	14:00	16:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Tilannekatsaus	12
1:15	23.3.2021	16:30	17:45	Projektin hallinta	raportointi	Iiro Iivanainen Pöytäkirjan ko	12
1:00	21.3.2021	23:00	24:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Iiro Iivanainen LearnOpenGL l	11
1:20	23.3.2021	20:00	21:20	Esitutkimus	muut tehtävät	Iiro Iivanainen LearnOpenGL l	12
1:15	24.3.2021	15:30	16:45	Esitutkimus	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Laatikoiden tel	12
1:05	24.3.2021	17:00	18:05	Projektin hallinta	tutustuminen	Iiro Iivanainen 3D-karttanäky	12
1:00	24.3.2021	9:00	10:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Tilakatsauksen	12

1:30	24.3.2021	11:00	12:30	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna	Projektisopimu	12
1:30	24.3.2021	18:45	20:15	Projektin hallinta	tutustuminen	Iiro Iivanaine	WPF ja user co	12
0:30	24.3.2021	20:45	21:15	Projektin hallinta	tukitehtävät	Iiro Iivanaine	Pöytäkirjan lisi	12
2:00	23.3.2021	14:00	16:00	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	12
2:00	26.3.2021	10:00	12:00	Suunnittelu	suunnitelu	Harri Linna	Projektisuunni	12
1:40	26.3.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Esityslistan laa	12
1:00	24.3.2021	8:00	9:00	Suunnittelu	suunnitelu	Jere Pakkane	Tiedostoluvun	12
1:00	24.3.2021	18:00	19:00	Suunnittelu	suunnitelu	Jere Pakkane	Käyttöliittymä	12
1:30	24.3.2021	19:30	21:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	ImgSeq lukem	12
3:30	25.3.2021	15:00	18:30	Suunnittelu	raportointi	Jere Pakkane	Vaatimusmäär	12
1:00	25.3.2021	19:00	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Lukijan metod	12
1:30	26.3.2021	10:30	12:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	3D-tiffien luke	12
1:45	26.3.2021	12:00	13:45	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane	Ryhmän sisäin	12
0:15	26.3.2021	13:45	14:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Tiedostoluvun	12
0:15	26.3.2021	14:15	14:30	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkane	Tuntien merkir	12
5:30	25.3.2021	11:00	16:30	Esitutkimus	tutustuminen	Riikka Vilava	WPF-kertausta	12
2:00	26.3.2021	12:00	14:00	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän tapaa	12
4:45	26.3.2021	14:00	18:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Käyttöliittymä	12
4:00	27.3.2021	8:00	12:00	Suunnittelu	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Projektisuunni	12
0:15	27.3.2021	12:00	12:15	Projektin hallinta	tiedotus	Harri Linna	Projektisuunni	12
2:00	28.3.2021	15:00	17:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Tutoriaalien lu	12
2:00	26.3.2021	12:00	14:00	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän tapaa	12
2:30	25.3.2021	14:00	16:30	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	WPF-dokumen	12
2:00	25.3.2021	19:00	21:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	WPF-kontrollie	
2:00	26.3.2021	15:00	17:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	MVVM-malliin t	12
1:00	29.3.2021	22:00	23:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna	Uusi säädin lisi	13
3:00	29.3.2021	16:00	19:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Ikkunoinnin ka	13
1:10	30.3.2021	10:00	11:10	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Palaveri	13
3:00	30.3.2021	11:10	14:10	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kir	13
1:00	30.3.2021	9:00	10:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Tilakatsaus viil	13
1:10	30.3.2021	10:00	11:10	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	6. palaveri mis	13
1:00	31.3.2021	10:00	11:00	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	13
0:15	31.3.2021	11:00	11:15	Oheiskurssi	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan ko	13
0:15	31.3.2021	11:15	11:30	Projektin hallinta	tiedotus	Riikka Vilava	Pöytäkirjan lai	13
1:00	31.3.2021	10:00	11:00	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	13
0:30	30.3.2021	18:30	19:00	Projektin hallinta	tukitehtävät	Harri Linna	GitLab tunnuk:	13
1:00	30.3.2021	18:00	19:00	Projektin hallinta	tukitehtävät	Harri Linna	GitLab käyttäjä	13

0:20	31.3.2021	19:30	19:50	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava.Pöytäkirjan vir	13
2:30	1.4.2021	16:30	19:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Yritetty pyöritt	13
3:30	2.4.2021	10:00	13:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Tilapalkki edito	13
4:00	2.4.2021	14:00	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Yritetty kuvan	13
6:10	4.4.2021	11:30	17:40	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Esimerkkikuva	13
1:30	28.3.2021	15:30	17:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Jere Pakkane View malliin	12
1:30	29.3.2021	18:00	19:30	Palaverit	suunnittelu	Jere Pakkane Palaveriin valn	13
1:00	29.3.2021	22:00	23:00	Suunnittelu	toteutus	Jere Pakkane Tutustuminen	13
1:15	30.3.2021	10:00	11:15	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane Palaveri	13
1:00	30.3.2021	9:00	10:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane 3Dtif lukemise	13
1:00	30.3.2021	19:00	20:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jere Pakkane Pöytäkirjan tar	13
0:30	31.3.2021	9:00	9:30	Suunnittelu	suunnittelu	Jere Pakkane Pinojen kirjoitt	13
1:00	31.3.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane Ryhmän tapaa	13
0:30	2.4.2021	16:00	16:30	Toteutus	suunnittelu	Jere Pakkane Kuvien tuomin	13
1:00	2.4.2021	16:30	17:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane 3Dtif kuvien lu	13
2:30	3.4.2021	17:30	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkane Aiempien pöyt	13
1:00	5.4.2021	6:00	7:00	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkane Magick.net kirj	14
2:00	5.4.2021	16:00	18:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane 3Dtif lukemise	14
1:00	5.4.2021	18:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkane Vaatimusten n	14
0:30	5.4.2021	19:00	19:30	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkane Tuntien merkk	14
3:00	5.4.2021	19:00	22:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Split metodi ko	14
2:05	6.4.2021	12:00	14:05	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava.Ryhmän palav	14
4:15	29.3.2021	12:00	16:15	Projektin hallinta	toteutus	Iiro Iivanaine SharpGL koodi	13
2:20	30.3.2021	14:00	16:20	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanaine Styles and ter	13
2:40	31.3.2021	14:00	16:40	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanaine VMMV:n lisätu	13
0:45	31.3.2021	21:00	21:45	Projektin hallinta	tutustuminen	Iiro Iivanaine Gitlab muutost	13
3:15	1.4.2021	12:00	15:15	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanaine AvalonDock dc	13
2:00	4.4.2021	21:00	23:00	Projektin hallinta	tutustuminen	Iiro Iivanaine Versionhallinta	13
2:00	6.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	tukitehtävät	Iiro Iivanaine Ryhmätapaam	14
2:00	6.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna Ryhmätapaam	14
2:00	6.4.2021	22:00	24:00	Palaverit	tukitehtävät	Iiro Iivanaine Vaatimusmäär	14
1:00	6.4.2021	18:00	19:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava.Sopimuspohjai	14
4:15	7.4.2021	10:00	14:15	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava.Sopimuspohjai	14
5:00	7.4.2021	9:00	14:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Koordinaattien	14
2:45	7.4.2021	16:00	18:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Liitedataikkuna	14
2:00	6.4.2021	1:00	3:00	Esitutkimus	toteutus	Jere Pakkane Filestreamien t	14
2:00	6.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	tukitehtävät	Jere Pakkane Ryhmätapaam	14

3:00	6.4.2021	16:30	19:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw tiedostoje	14
3:00	7.4.2021	14:30	17:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw tiedostoje	14
2:00	7.4.2021	19:00	21:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw tiedostoje	14
1:00	7.4.2021	16:00	17:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen MarkedSLiderin	14
4:30	7.4.2021	19:00	23:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen MarkedSliderin	14
1:30	8.4.2021	10:00	11:30	Suunnittelu	muut tehtävät	Riikka Vilava. Projektisopimu	14
3:00	8.4.2021	12:00	15:00	Palaverit	suunnittelu	Riikka Vilava. Ryhmän palaveri	14
2:40	8.4.2021	12:00	14:40	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän palaveri	14
0:40	8.4.2021	20:00	20:40	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Tilakatsaus viik	14
3:00	8.4.2021	12:00	15:00	Palaverit	suunnittelu	Jere Pakkanen Ryhmän kokous	14
0:30	8.4.2021	15:00	15:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw tiedostoje	14
2:00	8.4.2021	19:00	21:00	toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw tiedostoje	14
0:25	9.4.2021	10:15	10:40	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava. Gitlab-oikeuks	14
1:05	9.4.2021	12:00	13:05	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava. Aloitettu väriko	14
3:00	8.4.2021	12:00	15:00	Palaverit	suunnittelu	Iiro Iivanainen Ryhmän kokous	14
0:35	8.4.2021	15:10	15:45	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Sopimuksen /s	14
1:00	9.4.2021	14:00	15:00	Testaus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MarkedSliderin	14
2:30	9.4.2021	15:30	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava. Yritetty väriko	14
3:30	9.4.2021	9:30	13:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Readerien sääi	14
0:15	9.4.2021	14:00	14:15	Projektin hallinta	sopimukset	Jere Pakkanen Sopimuksen al	14
1:30	9.4.2021	18:30	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen Vaatimusmäär	14
1:00	9.4.2021	13:30	14:30	Projektin hallinta	sopimukset	Harri Linna Sopimusten tu	14
1:30	11.4.2021	17:00	18:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MarkedSliderin	14
1:00	11.4.2021	20:00	21:00	Projektin hallinta	tukitehtävät	Iiro Iivanainen Gitlab muutost	14
1:30	11.4.2021	21:00	22:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MarkedSliderin	14
2:05	12.4.2021	10:00	12:05	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava. Ohjaajan kans	15
1:30	12.4.2021	12:15	13:45	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava. Projektiviestin	15
2:05	12.4.2021	10:00	12:05	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ohjaajan kans	15
1:30	12.4.2021	12:15	13:45	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanainen Projektiviestin	15
1:45	12.4.2021	15:30	17:15	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Pienen Scrollvi	15
1:00	13.4.2021	1:55	2:55	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MarkedSliderin	15
0:30	13.4.2021	12:00	12:30	Palaverit	tukitehtävät	Riikka Vilava. Esityslistan su	15
2:40	13.4.2021	13:30	16:10	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava. Värikoodatut k	15
1:00	13.4.2021	17:00	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Refaktoroidun	15
0:15	13.4.2021	12:00	12:15	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Nopea palaveri	15
2:10	13.4.2021	16:30	18:40	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava. Kuvan lukemis	15
0:40	13.4.2021	18:55	19:35	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Versionhallinar	15

1:00	11.4.2021	20:00	21:00	Esitutkimus	suunnittelu	Jere Pakkanen C# JSON luke	14
2:05	12.4.2021	10:00	12:05	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Teknisen ohja	15
1:30	12.4.2021	12:15	13:45	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Projektiviestin	15
0:30	12.4.2021	13:45	14:15	Suunnittelu	toteutus	Jere Pakkanen Tutustuminen	15
1:00	12.4.2021	21:00	22:00	Suunnittelu	toteutus	Jere Pakkanen Tutustuminen	15
2:30	13.4.2021	12:30	15:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Mapreaderin s	15
2:00	13.4.2021	17:00	19:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Mapreaderin s	15
1:30	13.4.2021	21:00	22:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Mapreaderin s	15
1:05	13.4.2021	22:00	23:05	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Luokkarakente	15
1:00	14.4.2021	1:00	2:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen 3dtiff työstämi	15
2:00	14.4.2021	10:00	12:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	15
1:30	12.4.2021	12:15	13:45	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Huipputiimi tel	15
2:25	14.4.2021	10:00	12:25	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän sisäin	15
1:00	14.4.2021	12:40	13:40	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Värikoodattu r	15
2:05	14.4.2021	14:30	16:35	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Värikoodattu ja	15
2:25	14.4.2021	10:00	12:25	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän sisäin	15
0:45	14.4.2021	16:00	16:45	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanainen Data contextiir	15
1:05	14.4.2021	17:00	18:05	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen ColorMarksByC	15
2:25	14.4.2021	10:00	12:25	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	15
1:35	14.4.2021	12:25	14:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Testidatalla te	15
2:00	14.4.2021	18:30	20:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen 3Dtif readerin	15
1:59	14.4.2021	22:00	23:59	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna Käyttöliittymän	15
1:10	14.4.2021	20:00	21:10	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Convertereihin	15
1:20	15.4.2021	12:00	13:20	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Palaveri tilaaja	15
1:30	15.4.2021	14:00	15:30	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen 5. Pöytäkirjan	15
1:20	15.4.2021	12:00	13:20	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Palaveri	15
0:30	15.4.2021	14:30	15:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava 6. palaverin pö	15
0:10	15.4.2021	13:30	13:40	Suunnittelu	muut tehtävät	Riikka Vilava Kuvan lukemis	15
0:45	15.4.2021	15:45	16:30	Suunnittelu	käyttöliittymä	Riikka Vilava Käyttöliittymä	15
1:20	15.4.2021	12:00	13:20	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Palaveri	15
2:10	15.4.2021	13:50	16:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw readerin h	15
0:30	15.4.2021	16:00	16:30	Suunnittelu	käyttöliittymä	Jere Pakkanen Käyttöliittymän	15
0:30	15.4.2021	18:00	18:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw readerin h	15
1:00	15.4.2021	21:00	22:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw readerin l	15
1:20	15.4.2021	12:00	13:20	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna 7. palaveri (GT	15
0:40	15.4.2021	9:20	10:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Tilakatsauksen	15
1:35	15.4.2021	22:00	23:35	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Pöytäkirjan kir	15

1:25	16.4.2021	16:10	17:35	Projektin hallinta	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Pöytäkirjan oik	15
0:40	16.4.2021	12:00	12:40	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän tapaa	15
0:40	16.4.2021	12:00	12:40	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	15
2:00	16.4.2021	17:00	19:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Toteutettu ger	15
2:00	17.4.2021	9:00	11:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Referenssien k	15
2:00	17.4.2021	15:30	17:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Muutettu kuva	15
0:40	16.4.2021	12:00	12:40	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	15
2:00	16.4.2021	10:00	12:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Image sequen	15
1:00	16.4.2021	19:00	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Image sequen	15
1:00	18.4.2021	18:00	19:00	Esitutkimus	suunnitelu	Jere Pakkanen Säikeistämisee	15
2:00	19.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	16
3:30	19.4.2021	14:30	18:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Image sequen	16
2:00	19.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän sisäin	16
0:30	19.4.2021	16:00	16:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Discordissa jut	16
1:00	19.4.2021	22:00	23:00	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava Koodin läpikäy	16
2:00	19.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän sisäin	16
1:30	18.4.2021	20:00	21:30	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen WPF dependar	15
1:30	19.4.2021	17:00	18:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MainWinwindow	16
2:30	19.4.2021	21:30	24:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MarkedSliderin	16
2:00	19.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän palav	16
4:00	19.4.2021	8:00	12:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Erilaisia muoto	16
2:00	20.4.2021	8:00	10:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Dokumentaatio	16
1:00	20.4.2021	15:00	16:00	Suunnittelu	suunnitelu	Jere Pakkanen Muiden pääaks	16
4:00	20.4.2021	17:30	21:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Image sequen	16
2:00	21.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Väliesittelyn pä	16
2:00	21.4.2021	14:00	16:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Pistemäisen lii	16
2:00	21.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän sisäin	16
3:20	21.4.2021	14:00	17:20	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Muutettu View	16
2:00	21.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	16
4:00	21.4.2021	16:30	20:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Image sequen	16
1:55	22.4.2021	8:25	10:20	Suunnittelu	käyttöliittymä	Riikka Vilava Zoomauksen t	16
2:00	20.4.2021	18:00	20:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen MarkedSlidere	16
2:00	21.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän sisäin	16
1:00	21.4.2021	18:00	19:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Koodin siistimi	16
2:20	21.4.2021	21:40	24:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Dependencyje	16
1:45	22.4.2021	14:00	15:45	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen XAML:in refakt	16
0:35	22.4.2021	12:00	12:35	Palaverit	katselmoinnit	Iiro Iivanainen Koodikatselmo	16

0:35	22.4.2021	12:00	12:35	Palaverit	katselmoinnit	Riikka Vilava	Koodikatselmo	16
2:45	22.4.2021	12:45	15:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Yritetty korjata	16
1:00	22.4.2021	12:00	13:00	Palaverit	katselmoinnit	Harri Linna	Koodin tarkast	16
1:15	23.4.2021	8:45	10:00	Projektin hallinta	tukitehtävät	Harri Linna	Tehtävänhallin	16
1:15	23.4.2021	10:00	11:15	Projektin hallinta	tukitehtävät	Harri Linna	Tilakatsauksen	16
0:35	22.4.2021	12:00	12:35	Palaverit	katselmoinnit	Jere Pakkanen	Koodikatselmo	16
1:25	22.4.2021	12:35	14:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Image sequen	16
3:30	23.4.2021	8:30	12:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Image sequen	16
2:00	23.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	16
2:00	23.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	16
1:00	23.4.2021	9:30	10:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Z-stäkin syvy	16
2:30	23.4.2021	16:30	19:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Aloitettu kartta	16
2:00	23.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	16
7:00	23.4.2021	14:00	21:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	Dataliitoksen r	16
6:00	24.4.2021	10:00	16:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	JSON serialisoi	16
2:30	24.4.2021	15:30	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Karttatiedosto	16
0:30	24.4.2021	19:15	19:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Karttatiedosto	16
2:00	25.4.2021	13:00	15:00	Palaverit	tukitehtävät	Harri Linna	Pöytäkirjan 15	16
2:45	25.4.2021	14:00	16:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Karttatiedosto	16
6:00	25.4.2021	17:00	23:00	Toteutus	rajapinnat	Harri Linna	Kustomoitu Ve	16
3:00	26.4.2021	9:00	12:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava	Projektin term	17
1:40	26.4.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	17
1:40	26.4.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palav	17
2:00	26.4.2021	14:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna	Projektsuunni	17
4:00	26.4.2021	18:00	22:00	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna	Projektin aikat	17
1:30	23.4.2021	15:00	16:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen	Slidereiden tek	16
2:00	23.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän sisäin	16
1:10	25.4.2021	21:00	22:10	Esitutkimus	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Muiden versio	16
1:00	27.4.2021	9:30	10:30	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Edellisten proj	17
1:00	24.4.2021	16:30	17:30	Suunnittelu	käyttöliittymä	Jere Pakkanen	Käyttöliittymä	16
0:30	25.4.2021	17:00	17:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	MapReaderin k	16
1:40	26.4.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän palav	17
1:20	26.4.2021	13:40	15:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	JSON serialisoi	17
1:30	26.4.2021	16:00	17:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	JSON serialisoi	17
1:30	27.4.2021	16:30	18:00	Oheiskurssi	TIES412	Jere Pakkanen	Väliesittelyn te	17
2:30	27.4.2021	18:00	20:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	JSON lataamis	17
1:40	26.4.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän palav	17

2:30	26.4.2021	17:30	20:00	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Nykyisen versi	17
0:55	27.4.2021	1:00	1:55	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanainen Ajatuskartan k	17
1:00	27.4.2021	16:00	17:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Väliesittelyn te	17
2:00	28.4.2021	9:30	11:30	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Väliesittelyn va	17
2:00	28.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän tapaa	17
1:00	28.4.2021	15:30	16:30	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Väliesittelyn va	17
2:00	28.4.2021	12:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Väliesittelyn te	17
1:00	27.4.2021	14:00	15:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Attach file dial	17
1:00	27.4.2021	15:00	16:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Muiden dialogi	17
1:45	27.4.2021	20:00	21:45	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen text aditorin e	17
1:50	28.4.2021	17:00	18:50	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Dialogien välis	17
2:00	28.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän tapaa	17
2:40	28.4.2021	20:00	22:40	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanainen Attach file dial	17
2:00	29.4.2021	14:00	16:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Attached file d	17
2:30	30.4.2021	9:30	12:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava Väliesittelyn or	17
1:05	30.4.2021	12:00	13:05	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän sisäin	17
0:50	30.4.2021	12:10	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	17
1:30	30.4.2021	14:00	15:30	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna Projektisuunni	17
0:30	30.4.2021	15:30	16:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Väliesittelyyn l	17
3:45	1.5.2021	10:30	14:15	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna Projektisuunni	17
0:35	1.5.2021	14:15	14:50	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Väliesittelyn ta	17
3:40	1.5.2021	17:00	20:40	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna Projektisuunni	17
0:30	1.5.2021	22:30	23:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna CsvHelper	17
1:30	2.5.2021	12:00	13:30	Esitutkimus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Liitospisteiden	17
3:00	2.5.2021	10:00	13:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Kuution ja taso	17
2:00	28.4.2021	12:00	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän palavi	17
1:00	28.4.2021	14:00	15:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Raw readerin c	17
1:00	28.4.2021	19:00	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen JSON readerin	17
1:00	29.4.2021	20:00	21:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Väliesittelyn te	17
1:30	30.4.2021	1:30	3:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Väliesittelyn te	17
2:30	30.4.2021	9:30	12:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen JSON serialisoi	17
1:05	30.4.2021	12:00	13:05	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen ryhmän palave	17
1:25	30.4.2021	13:05	14:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen MapReaderin b	17
1:00	1.5.2021	22:00	23:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen JSON deseriali	17
2:00	2.5.2021	19:00	21:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen Väliesittelyn ty	17
1:00	2.5.2021	18:00	19:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen JSON deseriali	17
2:30	2.5.2021	17:30	20:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava Liitedatan kart	17

0:45	2.5.2021	21:00	21:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Liitedatan kart	17
1:00	2.5.2021	22:00	23:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	JSON deseriali	17
2:00	2.5.2021	21:00	23:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Sähköpostin k	17
2:00	2.5.2021	16:00	18:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	3D-tilakartan k	17
3:00	3.5.2021	0:00	3:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Projektiisopimu	18
1:30	2.5.2021	22:00	23:30	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanainen	Oman väliesitt	17
3:10	2.5.2021	15:30	18:40	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Attachements	17
2:15	3.5.2021	10:00	12:15	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Väliesittelyn la	18
1:00	3.5.2021	1:00	2:00	Esitutkimus	suunnitelu	Jere Pakkanen	Big Tiffiin tutu	18
2:30	3.5.2021	10:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Väliesittelyn, t	18
1:00	3.5.2021	13:00	14:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Tallentamisen	18
2:00	3.5.2021	21:30	23:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Tallentamisen	18
2:00	3.5.2021	21:00	23:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	Tilakartan teks	18
1:00	4.5.2021	10:00	11:00	Toteutus	suunnitelu	Harri Linna	Tilakartan kat	18
1:45	4.5.2021	12:00	13:45	Suunnittelu	rajapinnat	Harri Linna	Arkkitehtuurisi	18
1:30	4.5.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Palaveri GTK	18
0:30	3.5.2021	9:00	9:30	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Väliesittelyn os	18
2:30	3.5.2021	10:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palavi	18
1:30	4.5.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Palaveri tilaaja	18
3:00	4.5.2021	16:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kir	18
1:40	5.5.2021	10:00	11:40	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palavi	18
3:00	6.5.2021	14:00	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kir	18
0:30	7.5.2021	10:00	10:30	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Väliesittelyn es	18
0:30	7.5.2021	11:00	11:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Riikka Vilava	Dokumenttien	18
1:00	4.5.2021	13:00	14:00	Palaverit	suunnitelu	Jere Pakkanen	Palaveriin valn	18
1:30	4.5.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Tilaaajan kanss	18
1:00	4.5.2021	18:30	19:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Natural sorting	18
1:40	5.5.2021	10:00	11:40	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	18
0:50	5.5.2021	11:40	12:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Raw readerin k	18
1:00	5.5.2021	20:00	21:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Raw readerin k	18
1:30	6.5.2021	17:30	19:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Natural sorting	18
1:15	6.5.2021	21:00	22:15	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Raw readerin k	18
1:15	6.5.2021	22:15	23:30	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen	Esittelyn hiomi	18
3:00	7.5.2021	10:00	13:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Raw readerin j	18
0:45	7.5.2021	13:15	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkanen	Kahvitapaamir	18
1:45	7.5.2021	14:15	16:00	Oheiskurssi	esittelyt	Jere Pakkanen	Väliesittelyt	18
0:30	7.5.2021	16:00	16:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	18

10:00	5.5.2021	12:00	22:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	Kameran kontt	18
1:40	5.5.2021	10:00	11:40	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	18
4:00	6.5.2021	8:00	12:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	Kameran persj	18
2:00	7.5.2021	11:00	13:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Väliesittelyyn k	18
0:45	7.5.2021	13:15	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Kahvilatapaam	18
1:45	7.5.2021	14:15	16:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna	Väliesittelyt.	18
1:00	7.5.2021	13:00	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Kahvilatapaam	18
1:45	7.5.2021	14:15	16:00	Oheiskurssi	TIES412	Riikka Vilava	Väliesittelyt	18
1:10	9.5.2021	12:00	13:10	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kir	18
3:00	9.5.2021	14:00	17:00	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava	Yritetty paikan	18
5:00	8.5.2021	9:00	14:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	Tilakarttaan te	18
3:00	9.5.2021	20:00	23:00	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna	Projektisuunni	18
2:30	3.5.2021	10:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Väliesittelyn, t	18
1:00	30.4.2021	22:00	23:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanaine	Oman osion vi	17
2:45	3.5.2021	15:00	17:45	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	Attached datar	18
1:00	3.5.2021	20:00	21:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine	Yksinkertaisen	18
1:30	4.5.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Palaveri tilaaja	18
1:10	4.5.2021	16:00	17:10	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine	Pöytäkirjan ko	18
2:30	4.5.2021	19:00	21:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine	Gridviewin työ	18
3:30	5.5.2021	15:00	18:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine	Sorting ja filtte	18
1:30	5.5.2021	21:00	22:30	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanaine	MVVM-mukaisi	18
2:00	6.5.2021	14:00	16:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine	Bugin korjaam	18
1:25	6.5.2021	17:00	18:25	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine	Listauskompor	18
1:00	6.5.2021	23:00	24:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanaine	Oman osion ke	18
0:45	7.5.2021	13:15	14:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanaine	Kahvilatapaam	18
1:45	7.5.2021	14:15	16:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanaine	Väliesittelyt.	18
0:35	9.5.2021	15:00	15:35	Projektin hallinta	raportointi	Iiro Iivanaine	Korjatun pöytä	18
2:45	9.5.2021	21:00	23:45	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	Metadatan ja l	18
1:00	10.5.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	19
4:00	10.5.2021	19:00	23:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	ConnectorRect	19
6:00	12.5.2021	13:00	19:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna	Säteen ammu	19
1:30	10.5.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palav	19
1:00	11.5.2021	14:00	15:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava	Tiedotteen kirj	19
0:30	12.5.2021	18:30	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan ko	19
0:05	12.5.2021	19:00	19:05	Projektin hallinta	tiedotus	Riikka Vilava	Sähköpostilla t	19
1:00	12.5.2021	20:00	21:00	Suunnittelu	suunnittelu	Harri Linna	Käyttöliittymäs	19
1:00	10.5.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Ryhmän sisäin	19

1:00	10.5.2021	13:00	14:00	Esitutkimus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainejärjestelmät	19
0:30	10.5.2021	15:30	16:00	Esitutkimus	toteutus	Iiro IivanaineWPF:n add-in	19
2:45	10.5.2021	18:00	20:45	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro IivanaineMetadata user	19
1:40	10.5.2021	21:00	22:40	Esitutkimus	Esitutkimus	Iiro IivanaineUsean viewmo	19
1:00	11.5.2021	15:00	16:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro IivanaineMetadata user	19
0:50	11.5.2021	16:50	17:40	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro IivanaineAttachedData	19
1:10	11.5.2021	19:40	20:50	Esitutkimus	käyttöliittymä	Iiro IivanaineAttachedData	19
2:30	11.5.2021	21:00	23:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro IivanaineAttachedData	19
2:00	12.5.2021	15:00	17:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro IivanaineAttachedData	19
0:50	12.5.2021	18:00	18:50	Toteutus	toteutus	Iiro IivanaineAttachedData	19
3:00	13.5.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	XYHI004	Harri Linna Tiedotteen laa	19
0:30	12.5.2021	20:00	20:30	Toteutus	muut tehtävät	Riikka Vilava.Koodin muutol	19
3:00	13.5.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava.Tiedotteen laa	19
0:35	13.5.2021	13:00	13:35	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Ryhmän tapaa	19
4:00	13.5.2021	14:30	18:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Liitospisteiden	19
1:30	10.5.2021	10:00	11:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere PakkanerYhmän palav	19
1:00	10.5.2021	11:30	12:30	Toteutus	toteutus	Jere PakkanerRaw readerin c	19
1:30	10.5.2021	17:00	18:30	Toteutus	toteutus	Jere PakkanerRaw readerin k	19
1:00	11.5.2021	17:00	18:00	Suunnittelu	raportointi	Jere PakkanerVaatimusmäär	19
1:00	12.5.2021	22:00	23:00	Suunnittelu	raportointi	Jere PakkanerVaatimusmäär	19
2:30	13.5.2021	10:00	12:30	Oheiskurssi	XYHI004	Jere PakkanerTiedotteen laa	19
1:05	13.5.2021	12:30	13:35	Palaverit	muut tehtävät	Jere PakkanerRyhmän sisäin	19
1:30	13.5.2021	20:00	21:30	Suunnittelu	raportointi	Jere PakkanerVaatimusmäär	19
2:30	14.5.2021	15:00	17:30	Toteutus	toteutus	Jere PakkanerTallentamisen	19
2:00	14.5.2021	18:30	20:30	Toteutus	toteutus	Jere PakkanerTallentamisen	19
0:30	14.5.2021	16:00	16:30	Suunnittelu	toteutus	Riikka Vilava.Tallentamiseer	19
5:00	15.5.2021	15:00	20:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Klikattavat liit	19
5:00	15.5.2021	10:00	15:00	Toteutus	toteutus	Harri Linna Kameran pysty	19
4:00	15.5.2021	19:00	23:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Harri Linna Projektisuunni	19
3:00	16.5.2021	14:00	17:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Harri Linna Projektisuunni	19
2:30	16.5.2021	17:00	19:30	Oheiskurssi	TIES412	Harri Linna Ulkoasun para	19
1:00	15.5.2021	22:30	23:30	Toteutus	toteutus	Jere PakkanerTallentamisen	19
3:00	16.5.2021	17:30	20:30	Suunnittelu	raportointi	Jere PakkanerVaatimusmäär	19
1:30	16.5.2021	20:30	22:00	Oheiskurssi	TIES412	Jere PakkanerVaatimusmäär	19
3:00	13.5.2021	10:00	13:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro IivanaineTiedotteen laa	19
1:45	13.5.2021	17:00	18:45	Toteutus	toteutus	Iiro IivanaineMarkedSliderin	19
2:20	14.5.2021	12:00	14:20	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro IivanaineTestaussuunni	19

2:30	16.5.2021	18:00	20:30	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine	Järjestelmätes	19
1:45	17.5.2021	10:00	11:45	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	20
2:00	17.5.2021	10:00	12:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane	Ryhmän sisäin	20
2:00	17.5.2021	21:00	23:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Säikeistämistä	20
0:30	18.5.2021	14:30	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane	Palaveriin valn	20
2:30	18.5.2021	15:00	17:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane	Palaveri tilaaja	20
1:30	18.5.2021	17:30	19:00	Toteutus	suunnitelu	Jere Pakkane	Säikeistämiser	20
2:00	17.5.2021	10:00	12:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	20
2:30	18.5.2021	15:00	17:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Palaveri tilaaja	20
4:30	18.5.2021	17:30	22:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kir	20
2:30	18.5.2021	15:00	17:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Palaveri yleine	20
1:45	21.5.2021	10:15	12:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Projektisuunni	20
2:00	17.5.2021	10:00	12:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Ryhmän sisäin	20
1:00	17.5.2021	14:00	15:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	Validaatioon tu	20
2:30	18.5.2021	15:00	17:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Palaveri tilaaja	20
2:00	18.5.2021	20:00	22:00	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	aikavyöhykke	20
3:30	19.5.2021	14:00	17:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	CSV lukemiser	20
1:00	20.5.2021	15:00	16:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine	Järjestelmätes	20
0:35	20.5.2021	10:15	10:50	Suunnittelu	muut tehtävät	Riikka Vilava	Discord-kesku:	20
0:35	21.5.2021	12:00	12:35	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	20
3:30	21.5.2021	18:00	21:30	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Pöytäkirjan kir	20
2:00	22.5.2021	10:00	12:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Zoomauksen j	20
3:30	22.5.2021	12:30	16:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Zoomauksen t	20
3:00	23.5.2021	11:00	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Zoomauksen j	20
0:35	21.5.2021	12:00	12:35	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Ryhmän sisäin	20
0:45	21.5.2021	16:00	16:45	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine	Bugin korjaam	20
2:30	23.5.2021	19:00	21:30	Toteutus	käyttöliittymä	Iiro Iivanaine	Excel tiedoston	20
1:15	21.5.2021	14:45	16:00	Oheiskurssi	XYHI004	Iiro Iivanaine	Videopalautuk:	20
1:15	18.5.2021	17:30	18:45	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Säikeistykseen	20
2:30	18.5.2021	15:00	17:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane	Palaveri	20
1:15	19.5.2021	18:15	19:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Säikeistykseen	20
0:45	19.5.2021	20:15	21:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Säikeistykseen	20
2:59	19.5.2021	21:00	23:59	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Tif tiedostojen	20
3:00	20.5.2021	0:00	3:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Tif tiedostojen	20
1:30	20.5.2021	17:00	18:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Säikeistämistä	20
2:00	20.5.2021	20:30	22:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane	Raw stackkien	20
1:29	20.5.2021	22:30	23:59	Oheiskurssi	XYHI004	Jere Pakkane	Oman vuorova	20

0:35	21.5.2021	12:00	12:35	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane Ryhmän sisäin	20
1:55	21.5.2021	12:35	14:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane Raw stackkien	20
0:30	22.5.2021	23:00	23:30	Esitutkimus	suunnitelu	Jere Pakkane Teknisen ohja	20
0:30	23.5.2021	22:00	22:30	Palaverit	raportointi	Jere Pakkane Pöytäkirjan tar	20
1:00	23.5.2021	22:30	23:30	Esitutkimus	suunnitelu	Jere Pakkane Säikeisiin pere	20
0:30	24.5.2021	12:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane Ryhmän sisäin	21
1:00	24.5.2021	12:30	13:30	Projektin hallinta	tiedotus	Jere Pakkane Tif tiedostoista	21
0:30	24.5.2021	13:30	14:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane Alustavien säik	21
1:30	24.5.2021	14:00	15:30	Suunnittelu	suunnitelu	Jere Pakkane Säikeistuksen	21
1:00	24.5.2021	15:30	16:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane JSON vector3	21
1:00	24.5.2021	16:30	17:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane Raw stackkien	21
1:30	24.5.2021	18:30	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane Raw stackkien	21
3:00	25.5.2021	0:00	3:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkane Raw stackkien	21
0:45	24.5.2021	12:00	12:45	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine Ryhmän sisäin	21
5:30	24.5.2021	13:00	18:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine Excel tiedostoj	21
4:00	25.5.2021	13:30	17:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine Excelin lukemi	21
0:30	25.5.2021	20:00	20:30	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Järjestelmätes	21
2:20	26.5.2021	10:00	12:20	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine Ryhmän sisäin	21
0:45	26.5.2021	17:00	17:45	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine Taulukkonäkyr	21
0:45	26.5.2021	18:45	19:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine Pieniä korjauk:	21
0:30	26.5.2021	22:30	23:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine Poista TextEdit	21
1:45	27.5.2021	0:00	1:45	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Testaussuunni	21
2:20	26.5.2021	10:00	12:20	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Palaverin esity	21
0:30	24.5.2021	12:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	21
1:15	27.5.2021	13:00	14:15	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanaine Palaveri projek	21
1:00	27.5.2021	15:00	16:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine CSV delimiteri	21
1:15	27.5.2021	19:45	21:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanaine Selvitystä siitä	21
2:00	24.5.2021	8:00	10:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Zoomauksen j	21
0:45	24.5.2021	12:00	12:45	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Ryhmän palav	21
1:30	25.5.2021	20:00	21:30	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava.Pöytäkirjan vir	21
0:30	26.5.2021	18:00	18:30	Suunnittelu	muut tehtävät	Riikka Vilava.Discord-kesku	21
1:30	27.5.2021	13:00	14:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Palaveri	21
1:30	27.5.2021	14:30	16:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.OpenMapDialo	21
2:15	28.5.2021	7:30	9:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.OpenMapDialo	21
2:30	28.5.2021	11:30	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.OpenMapDialo	21
3:10	28.5.2021	14:20	17:30	Oheiskurssi	XYHI004	Riikka Vilava.Viimeisen teht	21
3:00	29.5.2021	9:30	12:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Zoomaukseen	21

3:15	29.5.2021	13:00	16:15	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Zoomaus-slide	21
1:30	28.5.2021	14:00	15:30	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainejärjestelmät	21
1:30	29.5.2021	20:00	21:30	Toteutus	toteutus	Iiro IivanaineMarkedSliderin	21
1:30	30.5.2021	15:00	16:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro IivanainePöytäkirjan kir	21
2:00	30.5.2021	20:00	22:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro IivanaineTestitapausten	21
0:45	31.5.2021	9:00	9:45	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava.Dokumentaatio	22
0:35	31.5.2021	12:00	12:35	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Ryhmän sisäin	22
1:30	27.5.2021	13:00	14:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Palaveri tilaaja	21
2:00	31.5.2021	10:00	12:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Projektiraportti	22
0:30	31.5.2021	12:05	12:35	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	22
0:15	31.5.2021	12:20	12:35	Palaverit	muut tehtävät	Iiro IivanaineRyhmän sisäin	22
2:45	31.5.2021	13:00	15:45	Toteutus	toteutus	Iiro IivanaineCSV tiedostoje	22
1:15	31.5.2021	16:30	17:45	Toteutus	toteutus	Iiro IivanaineValidointi koor	22
1:59	1.6.2021	22:00	23:59	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Harri Linna Päivitetty teht	22
2:00	2.6.2021	9:00	11:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Päivitetty term	22
5:00	2.6.2021	14:00	19:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.X-pinon näyttä	22
0:40	2.6.2021	19:00	19:40	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Y-pinon näkym	22
1:59	2.6.2021	22:00	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Kirjoitettu proj	22
1:30	3.6.2021	10:30	12:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Jatkettu projek	22
1:00	3.6.2021	12:00	13:00	Palaverit	katselmoinnit	Harri Linna Toinen koodika	22
1:00	3.6.2021	10:00	11:00	Toteutus	muut tehtävät	Riikka Vilava.Koodikatselmo	22
1:00	3.6.2021	12:00	13:00	Palaverit	katselmoinnit	Riikka Vilava.2. koodikatsel	22
1:00	3.6.2021	13:00	14:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Selvittely, mit	22
3:45	3.6.2021	17:00	20:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.MapControlien	22
2:00	25.5.2021	17:30	19:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkaneraw stackkien	21
2:00	25.5.2021	21:00	23:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanestackkien kirje	21
2:20	26.5.2021	10:00	12:20	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkaner ryhmän sisäin	21
1:30	26.5.2021	20:30	22:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanestackkien kirje	21
1:30	27.5.2021	13:00	14:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanepalaveri tilaaja	21
1:00	27.5.2021	17:30	18:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanestackkien kirje	21
1:00	28.5.2021	12:00	13:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jere Pakkanehjelman suur	21
0:30	31.5.2021	12:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkaner ryhmän sisäin	22
1:00	31.5.2021	16:00	17:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanestackkien kirje	22
1:00	31.5.2021	20:30	21:30	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jere Pakkaneprototyypin kä	22
1:30	1.6.2021	20:00	21:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanebugijahtia/säik	22
1:30	2.6.2021	18:30	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanesäikeistystä	22
1:00	3.6.2021	12:00	13:00	Palaverit	katselmoinnit	Jere Pakkanestackkien koodikatsel	22

1:00	3.6.2021	13:00	14:00	Suunnittelu	toteutus	Jere Pakkanen	Säikeistykseen	22
2:00	3.6.2021	19:00	21:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Stackkien säik	22
2:00	4.6.2021	9:30	11:30	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettu proj	22
1:00	4.6.2021	13:00	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Harmaasävusk	22
5:45	4.6.2021	16:00	21:45	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Harmaasävusk	22
2:30	4.6.2021	20:00	22:30	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	22
0:15	4.6.2021	21:55	22:10	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava	kiivas discord-	22
2:45	5.6.2021	14:15	17:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Harmaasävusk	22
1:59	7.6.2021	22:00	23:59	Projektin hallinta	muut tehtävät	Harri Linna	10. palaverin 2	23
1:30	7.6.2021	0:00	1:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan ko	23
1:00	1.6.2021	12:00	13:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan kir	22
1:00	1.6.2021	12:00	13:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Raportointipoh	22
3:15	1.6.2021	14:30	17:45	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Pienten paranr	22
1:00	2.6.2021	21:00	22:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	MarkedSliderin	22
1:00	3.6.2021	12:00	13:00	Palaverit	katselmoinnit	Iiro Iivanainen	2. koodikatsel	22
2:15	3.6.2021	13:30	15:45	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	MarkedSliderin	22
2:00	3.6.2021	17:00	19:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Järjestelmätes	22
0:45	4.6.2021	14:00	14:45	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan kir	22
1:00	6.6.2021	20:00	21:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Metadatan mu	22
0:45	6.6.2021	21:00	21:45	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Dynaamisen ra	22
2:00	7.6.2021	8:00	10:00	Suunnittelu	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Projektsuunni	23
1:00	7.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	23
2:00	8.6.2021	9:00	11:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettu proj	23
1:00	8.6.2021	14:00	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Palaveri tilaaja	23
0:30	8.6.2021	17:00	17:30	Suunnittelu	seuranta ja hallinta	Harri Linna	11. palaverissa	23
1:00	7.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	ryhmän palave	23
1:00	8.6.2021	13:00	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	uuden näyttee	23
1:00	8.6.2021	14:00	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Palaveri tilaaja	23
0:30	8.6.2021	15:00	15:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	värikoodattu	23
3:25	9.6.2021	11:35	15:00	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Tallennuksen v	23
2:00	8.6.2021	20:00	22:00	Määrittely	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Vaatimusten s	23
4:30	9.6.2021	10:00	14:30	Määrittely	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Vaatimusten s	23
2:50	9.6.2021	15:30	18:20	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Vanhojen stäk	23
1:00	9.6.2021	22:00	23:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Tehtävienhallir	23
1:15	10.6.2021	10:15	11:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava	Harmaasävy-li	23
5:15	10.6.2021	11:45	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	23
0:45	11.6.2021	9:15	10:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	23

0:20	11.6.2021	10:00	10:20	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava Ryhmän palaveri	23
2:00	11.6.2021	14:00	16:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava Sovellusraportti	23
2:00	4.6.2021	10:30	12:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Stackkien kirjoittaminen	22
1:30	4.6.2021	19:30	21:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen Vaatimusmääritys	22
0:30	4.6.2021	21:45	22:15	Toteutus	suunnitelu	Jere Pakkanen Yksityiskohtien suunnittelu	22
1:00	6.6.2021	19:00	20:00	Suunnittelu	suunnitelu	Jere Pakkanen Tallentamisen suunnittelu	22
1:30	6.6.2021	20:00	21:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Säikeistystä	22
1:00	7.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäiset palaverit	23
2:59	7.6.2021	21:00	23:59	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Säikeistysten dokumentointi	23
1:00	8.6.2021	0:00	1:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Säikeistysten dokumentointi	23
1:00	8.6.2021	14:00	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Palaveri tilaaja	23
0:30	8.6.2021	13:30	14:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Palaveriin valmistelu	23
1:00	8.6.2021	19:00	20:00	Toteutus	suunnitelu	Jere Pakkanen Tallennuksen suunnittelu	23
1:00	9.6.2021	16:00	17:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jere Pakkanen Vaatimuksista	23
2:00	9.6.2021	18:30	20:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Kirjoitettujen vaatimusten dokumentointi	23
0:30	10.6.2021	14:30	15:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jere Pakkanen Projektisopimuksen tarkistus	23
0:30	10.6.2021	16:15	16:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jere Pakkanen Projektin käytön seuranta	23
3:00	10.6.2021	18:00	21:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Stackkien poistaminen	23
0:20	11.6.2021	10:00	10:20	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän palaveri	23
2:30	11.6.2021	10:30	13:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Save dialogin lisääminen	23
1:30	12.6.2021	22:00	23:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Tallennettujen vaatimusten dokumentointi	23
6:00	13.6.2021	17:30	23:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Tallennettujen vaatimusten dokumentointi	23
0:29	13.6.2021	23:30	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen Pöytäkirjan tarkistus	23
1:00	7.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän sisäiset palaverit	23
1:00	8.6.2021	14:00	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Palaveri tilaaja	23
0:20	11.6.2021	10:00	10:20	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän palaveri	23
4:00	7.6.2021	13:00	17:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Metadataojen lisääminen	23
1:20	7.6.2021	19:00	20:20	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Pienten muutosten dokumentointi	23
2:10	8.6.2021	17:00	19:10	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen Pöytäkirjan kirjoittaminen	23
3:00	9.6.2021	14:00	17:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Konfiguraatioiden dokumentointi	23
1:00	9.6.2021	18:00	19:00	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanainen ColorPickereihin	23
3:30	10.6.2021	15:00	18:30	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen Testidatan luominen	23
2:55	12.6.2021	19:00	21:55	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Konfiguraatioiden dokumentointi	23
0:55	14.6.2021	10:05	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Viikon aikataulun tarkistus	24
2:10	14.6.2021	19:50	22:00	Testaus	muut tehtävät	Riikka Vilava Prototyypin testaus	24
2:00	15.6.2021	12:00	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava Sovellusraportti	24
4:00	15.6.2021	15:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava Sovellusraportti	24

3:59	15.6.2021	20:00	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettu proj	24
1:30	16.6.2021	12:00	13:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	24
1:40	16.6.2021	13:45	15:25	Projektin hallinta	tiedotus	Riikka Vilava	Tilaaajan palaut	24
0:20	16.6.2021	15:25	15:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Riikka Vilava	Trelloon kortit	24
1:50	16.6.2021	16:00	17:50	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava	Palautteessa n	24
1:00	16.6.2021	17:50	18:50	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava	Lisenssitiedot l	24
1:30	16.6.2021	12:00	13:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	24
1:45	16.6.2021	21:15	23:00	Suunnittelu	muut tehtävät	Harri Linna	Logon suunnit	24
0:59	16.6.2021	23:00	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	24
1:30	17.6.2021	10:30	12:00	Suunnittelu	muut tehtävät	Harri Linna	Logon jatkosu	24
2:30	18.6.2021	18:00	20:30	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	24
5:00	20.6.2021	15:00	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	24
1:45	20.6.2021	20:00	21:45	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava	Koodin parante	24
1:00	14.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	24
2:00	14.6.2021	18:00	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Prototyyppi pa	24
2:00	14.6.2021	21:00	23:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Prototyypin oik	24
1:00	15.6.2021	17:00	18:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	24
1:30	16.6.2021	12:00	13:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	24
3:45	14.6.2021	14:00	17:45	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Konfiguraatiod	24
2:30	14.6.2021	19:00	21:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Värivalitsimen	24
2:20	15.6.2021	15:00	17:20	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Muutokset koc	24
1:30	15.6.2021	15:00	16:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Värivalitsimen	24
3:30	15.6.2021	20:30	24:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Testaussuunni	24
3:30	15.6.2021	20:30	24:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Testaussuunni	24
1:00	16.6.2021	15:00	16:00	Esitutkimus	toteutus	Iiro Iivanainen	Keybindingeih	24
1:45	16.6.2021	21:00	22:45	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Raportointipoh	24
1:25	20.6.2021	21:00	22:25	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan ko	24
1:00	16.6.2021	18:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	24
3:29	17.6.2021	20:30	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	24
1:00	18.6.2021	19:00	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Virheidenkäsiti	24
0:30	20.6.2021	22:00	22:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Virheidenkäsiti	24
1:00	21.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palav	25
3:00	21.6.2021	13:00	16:00	Toteutus	tukitehtävät	Riikka Vilava	poikkeuskäsitt	25
3:00	21.6.2021	16:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	25
1:00	21.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	25
2:00	21.6.2021	11:00	13:00	Projektin hallinta	tiedotus	Harri Linna	Sähköpostia p	25
5:19	21.6.2021	18:40	23:59	Testaus	käyttöliittymä	Harri Linna	Testitapausten	25

1:00	21.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	25
6:00	21.6.2021	11:00	17:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Koodin viilautus	25
1:15	22.6.2021	14:00	15:15	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Palaveri	25
1:00	22.6.2021	13:00	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Tilakatsaus pa	25
1:15	22.6.2021	14:00	15:15	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna 12. palaveri G	25
1:15	22.6.2021	14:00	15:15	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.12. palaveri til	25
4:00	22.6.2021	16:00	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava.Sovellusraport	25
4:40	22.6.2021	18:15	22:55	Testaus	käyttöliittymä	Harri Linna Testitapausten	25
1:00	23.6.2021	11:00	12:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava.Sovellusraport	25
1:15	23.6.2021	12:00	13:15	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Ryhmän sisäin	25
0:35	23.6.2021	13:15	13:50	Projektin hallinta	tiedotus	Riikka Vilava.Sovellusraport	25
3:15	23.6.2021	8:45	12:00	Testaus	käyttöliittymä	Harri Linna Jatkettu testau	25
1:15	23.6.2021	12:00	13:15	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	25
2:00	23.6.2021	14:30	16:30	Toteutus	käyttöliittymä	Riikka Vilava.Korjauksia käy	25
3:49	23.6.2021	20:10	23:59	Testaus	raportointi	Harri Linna Järjestelmätes	25
5:20	23.6.2021	10:10	15:30	Testaus	raportointi	Harri Linna Testausraporti	25
1:00	22.6.2021	19:00	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Poikkeusten kä	25
1:30	23.6.2021	15:30	17:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Poikkeusten kä	25
4:29	24.6.2021	19:30	23:59	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Poikkeusten kä	25
2:00	25.6.2021	0:00	2:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Poikkeusten kä	25
2:30	27.6.2021	16:30	19:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Stackkien gene	25
1:00	21.6.2021	10:00	11:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän palav	25
1:15	22.6.2021	14:00	15:15	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Palaveri	25
1:15	23.6.2021	12:00	13:15	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen Ryhmän sisäin	25
4:10	21.6.2021	15:00	19:10	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Commandseihi	25
2:55	22.6.2021	21:00	23:55	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen Testaussuunni	25
1:00	21.6.2021	1:00	2:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen Commandsien	25
3:40	23.6.2021	20:15	23:55	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen Testaussuunni	25
1:30	24.6.2021	17:00	18:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen Pöytäkirjan kir	25
3:30	27.6.2021	20:00	23:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen Oman ohjelma	25
1:00	27.6.2021	22:30	23:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen Virheviestin vii	25
1:30	28.6.2021	12:00	13:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen Ryhmän sisäin	26
1:03	28.6.2021	12:00	13:03	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna Ryhmän sisäin	26
2:00	28.6.2021	9:00	11:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Riikka Vilava.Sovellusraport	26
1:15	28.6.2021	12:00	13:15	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava.Ryhmän palav	26
2:25	28.6.2021	14:45	17:10	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Riikka Vilava.Sovellusraport	26
1:50	29.6.2021	12:00	13:50	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna Kirjoitettiin pro	26

1:30	29.6.2021	18:30	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	26
0:15	29.6.2021	18:15	18:30	Projektin hallinta	tukitehtävät	Harri Linna	Lähdekoodin h	26
0:59	29.6.2021	23:00	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	26
2:00	30.6.2021	10:00	12:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	26
0:30	30.6.2021	12:00	12:30	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	26
2:10	30.6.2021	12:30	14:40	Projektin hallinta	suunnittelu	Harri Linna	Projektiohjeen	26
0:45	30.6.2021	20:15	21:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettu proj	26
2:30	30.6.2021	9:00	11:30	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava	Palautteen läpi	26
0:50	20.6.2021	12:00	12:50	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän sisäin	24
1:49	30.6.2021	22:10	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	26
1:30	1.7.2021	11:30	13:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Projektiraporti	26
1:50	1.7.2021	14:00	15:50	Suunnittelu	rajapinnat	Harri Linna	Arkkitehtuurisi	26
3:45	1.7.2021	16:15	20:00	Suunnittelu	rajapinnat	Harri Linna	Arkkitehtuurisi	26
2:00	1.7.2021	21:00	23:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	26
3:00	2.7.2021	10:00	13:00	Suunnittelu	rajapinnat	Harri Linna	Arkkitehtuurisi	26
4:55	2.7.2021	14:30	19:25	Toteutus	toteutus	Riikka Vilava	Testeissä ilma	26
5:59	2.7.2021	18:00	23:59	Suunnittelu	käyttöliittymä	Harri Linna	Käyttöliittymäs	26
1:00	3.7.2021	11:00	12:00	Tulosten luovutus	toteutus	Harri Linna	Jatkokehityside	26
1:25	3.7.2021	16:00	17:25	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Sovellusraport	26
0:50	30.6.2021	12:00	12:50	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	26
0:30	29.6.2021	17:30	18:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Sovelluksen ta	26
1:30	30.6.2021	18:30	20:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Sovelluksen ko	26
1:30	1.7.2021	20:30	22:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Sovelluksen ko	26
2:00	3.7.2021	18:30	20:30	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Sovelluksen ko	26
2:50	4.7.2021	19:10	22:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Projektiraportt	26
1:30	28.6.2021	12:00	13:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän sisäin	26
0:50	30.6.2021	12:00	12:50	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän sisäin	26
2:25	23.6.2021	14:00	16:25	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Manual toiminn	25
3:00	29.6.2021	15:00	18:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Testaussuunni	26
2:10	29.6.2021	21:50	24:00	Testaus	toteutus	Iiro Iivanainen	Toisen testaus	26
1:15	30.6.2021	0:00	1:15	Testaus	toteutus	Iiro Iivanainen	Testausraporti	26
0:30	30.6.2021	18:00	18:30	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Go to ongelma	26
3:00	1.7.2021	17:00	20:00	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	Geneerisen "E:	26
1:40	1.7.2021	21:50	23:30	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Testausdokum	26
1:00	4.7.2021	22:00	23:00	Toteutus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Käyttöympäris	26
1:00	4.7.2021	8:00	9:00	Toteutus	toteutus	Jere Pakkanen	Koodin refakto	26
1:00	5.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	27

0:45	5.7.2021	12:15	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	27
1:00	5.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän sisäin	27
4:00	5.7.2021	18:00	22:00	Suunnittelu	tukitehtävät	Harri Linna	Luokkasuunnit	27
1:59	5.7.2021	22:00	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Tilakatsauksen	27
3:45	6.7.2021	19:00	22:45	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Muokattiin pro	27
5:00	7.7.2021	11:00	16:00	Palaverit	raportointi	Harri Linna	Pöytäkirjan tar	27
2:00	7.7.2021	20:00	22:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Muokattiin pro	27
3:20	8.7.2021	19:00	22:20	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Muokattiin pro	27
4:20	9.7.2021	12:00	16:20	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Muokattiin pro	27
4:00	10.7.2021	12:00	16:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin te	27
4:00	11.7.2021	12:00	16:00	Projektin hallinta	raportointi	Harri Linna	Kirjoitettiin pro	27
3:00	11.7.2021	20:30	23:30	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Kirjoitettiin työ	27
1:00	7.7.2021	19:00	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	27
3:59	11.7.2021	20:00	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	27
1:30	11.7.2021	0:00	1:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	27
1:30	12.7.2021	14:30	16:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	28
2:00	12.7.2021	17:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	28
2:45	6.7.2021	17:00	19:45	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan ko	27
1:15	6.7.2021	20:00	21:15	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Sovelluksen oh	27
2:30	7.7.2021	21:00	23:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Jatkokehittäjien	27
1:00	8.7.2021	22:00	23:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Sovelluksen oh	27
1:00	11.7.2021	22:00	23:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Sovelluksen oh	27
0:45	11.7.2021	23:00	23:45	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjojen c	27
1:00	5.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palaveri	27
3:00	7.7.2021	12:00	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraport	27
2:59	12.7.2021	21:00	23:59	Määrittely	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Vaatimusmäär	28
1:05	13.7.2021	11:00	12:05	Määrittely	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Vaatimusmäär	28
1:00	13.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän sisäin	28
0:30	13.7.2021	13:00	13:30	Määrittely	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Vaatimusmäär	28
1:00	13.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	28
1:00	13.7.2021	14:00	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Jere Pakkanen	Vaatimusmäär	28
1:00	13.7.2021	15:00	16:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Jere Pakkanen	Viilattiin vaati	28
8:00	14.7.2021	10:00	18:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Projektiraportti	28
1:00	15.7.2021	14:00	15:00	Palaverit	seuranta ja hallinta	Harri Linna	Projektipalaveri	28
4:00	15.7.2021	18:00	22:00	Suunnittelu	muut tehtävät	Harri Linna	Käynnistyskuv	28
5:00	16.7.2021	18:00	23:00	Suunnittelu	muut tehtävät	Harri Linna	Kuvat valmiita	28
0:59	16.7.2021	23:00	23:59	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna	Siirretty muok	28

1:59	18.7.2021	22:00	23:59	Tulosten luovutus	tukitehtävät	Harri Linna	Kuvakkeeseen	28
1:00	15.7.2021	14:00	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Palaveri tilaaja	28
0:45	19.7.2021	14:00	14:45	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkanen	Ryhmän sisäin	29
0:45	19.7.2021	14:00	14:45	Palaverit	muut tehtävät	Harri Linna	Ryhmän tapaa	29
1:00	13.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän tapaa	28
1:00	13.7.2021	13:00	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraportti	28
1:00	15.7.2021	14:00	15:00	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Palaveri tilaaja	28
0:45	19.7.2021	14:00	14:45	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	Ryhmän palaveri	29
2:05	19.7.2021	14:45	16:50	Projektin hallinta	muut tehtävät	Riikka Vilava	Projektin esittely	29
2:59	19.7.2021	21:00	23:59	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Kirjoitettiin prosessi	29
2:59	20.7.2021	21:00	23:59	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Kirjoitettiin prosessi	29
2:30	21.7.2021	21:00	23:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Kirjoitettiin prosessi	29
0:30	27.7.2021	11:30	12:00	Projektin hallinta	tiedotus	Harri Linna	Vastailtiin sähköpostilla	30
1:00	27.7.2021	12:00	13:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Harri Linna	Logon viimeistely	30
1:00	13.7.2021	12:00	13:00	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän sisäin	28
1:00	15.7.2021	14:00	15:00	Palaverit	seuranta ja hallinta	Iiro Iivanainen	Projektin palaveri	28
0:45	19.7.2021	14:00	14:45	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	Ryhmän sisäin	29
3:00	6.8.2021	18:00	21:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan lausunto	31
2:00	7.8.2021	16:00	18:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Testausraportti	31
3:00	15.8.2021	17:00	20:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Käyttöohjeen loppu	32
1:15	16.8.2021	0:00	1:15	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Pöytäkirjan koostaminen	33
2:00	17.8.2021	20:00	22:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Käyttöohjeen loppu	33
3:00	16.8.2021	16:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	Sovellusraportti	33
0:30	15.8.2021	22:00	22:30	Palaverit	seuranta ja hallinta	Jere Pakkanen	Pöytäkirjan tarkistus	32
0:30	19.8.2021	19:30	20:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jere Pakkanen	Käyttöohjeen loppu	33
2:30	24.8.2021	0:00	2:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Jere Pakkanen	Vaatimusmääritys	34
3:00	19.8.2021	15:00	18:00	Testaus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Käyttöohjeen viimeistely	33
3:00	17.8.2021	14:00	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	sovellusraportti	33
3:00	21.8.2021	14:00	17:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	sovellusraportti	33
2:00	23.8.2021	16:00	18:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava	sovellusraportti	34
1:40	17.8.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava	ryhmän palaveri	33
1:40	17.8.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	ryhmän palaveri	33
1:15	24.8.2021	12:00	13:15	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	ryhmän palaveri	34
1:30	26.8.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Iiro Iivanainen	ryhmän palaveri	34
0:45	25.8.2021	23:00	23:45	Toteutus	toteutus	Iiro Iivanainen	About ja käyttöohje	34
2:40	25.8.2021	20:20	23:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Käyttöohjeen tarkistus	34
4:00	31.8.2021	17:00	21:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanainen	Käyttöohjeen loppu	35

1:00	1.9.2021	18:00	19:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Käyttöohjeen o	35
0:30	2.9.2021	20:00	20:30	Tulosten luovutus	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine tekstitiedostoja	35
1:45	5.9.2021	16:00	17:45	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Palaverin pöytä	35
0:45	8.9.2021	23:15	24:00	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Pöytäkirjan ko	36
2:45	9.9.2021	19:00	21:45	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Käyttöohjeen t	36
1:40	24.8.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava ryhmän palave	34
1:30	26.8.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Riikka Vilava viimeinen pala	34
3:00	26.8.2021	16:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Riikka Vilava Sovellusraport	34
0:45	11.9.2021	17:00	17:45	Tulosten luovutus	muut tehtävät	Riikka Vilava Verkkoesitteer	36
2:30	14.9.2021	20:00	22:30	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Iiro Iivanaine Pöytäkirjan ko	37
6:20	19.10.2021	10:00	16:20	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Projektikansior	42
7:00	20.10.2021	16:00	23:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Sähköposteihin	42
5:00	21.10.2021	18:00	23:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Projektiraporti	42
3:00	22.10.2021	20:00	23:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Itsearviointi	42
3:00	23.10.2021	14:00	17:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Itsearviointi ja	42
3:00	24.10.2021	0:00	3:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Kirjoitettiin so	42
4:20	24.10.2021	11:40	16:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Kirjoitettiin so	42
2:00	25.10.2021	14:00	16:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Projektikansior	43
3:30	26.10.2021	12:00	15:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Harri Linna Projektikansior	43
1:40	24.8.2021	12:00	13:40	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane Ryhmän palavi	34
1:30	26.8.2021	14:00	15:30	Palaverit	muut tehtävät	Jere Pakkane Viimeinen pala	34
2:15	7.10.2021	19:30	21:45	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Projektiraporti	40
1:00	12.10.2021	14:30	15:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Luokkadokume	41
1:15	13.10.2021	18:15	19:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Luokkadokume	41
0:45	17.10.2021	15:15	16:00	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jere Pakkane Projektin tilant	41
1:15	18.10.2021	16:30	17:45	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jere Pakkane Projektikansior	42
6:30	19.10.2021	10:00	16:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Projektikansior	42
1:30	20.10.2021	15:45	17:15	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Luokkadokume	42
2:30	20.10.2021	18:00	20:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Luokkadokume	42
0:30	21.10.2021	21:15	21:45	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Ohjelmistopak	42
1:30	23.10.2021	0:00	1:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	42
2:00	24.10.2021	16:00	18:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	42
3:59	24.10.2021	20:00	23:59	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	42
3:30	25.10.2021	0:00	3:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	43
0:30	25.10.2021	17:30	18:00	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	43
1:30	26.10.2021	12:00	13:30	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	43
3:15	26.10.2021	19:30	22:45	Tulosten luovutus	viimeistely ja julkaisu	Jere Pakkane Sovellusraport	43

1:30

26.10.2021

2:00

3:30

Tulosten luovutus muut tehtävät

Jere Pakkanen Itsearviointiin

43