

Vaiheet ja tehtävät		Tekijä					
Vaihe	Tehtävä	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä	
<b>Esitutkimus</b>	Esitutkimus			1:40		1:40	
	kirjoitus- ja ulkoasu			1:00		1:00	
	käyttöliittymä	17:00	1:30	17:15	1:00	36:45	
	muut tehtävät	4:30		5:45		10:15	
	suunnitelu		15:00	1:55	1:00	17:55	
	toteutus		2:00	13:00	2:00	17:00	
	tukitehtävät	1:45		8:30	8:00	18:15	
	tutustuminen	13:00	4:05	13:05	9:00	39:10	
	valmistelu ja tutustuminen	1:00	5:40		12:00	18:40	
<b>Esitutkimus Total</b>		<b>37:15</b>	<b>28:15</b>	<b>62:10</b>	<b>33:00</b>	<b>160:40</b>	
<b>Määrittely</b>	kirjoitus- ja ulkoasu				4:34	4:34	
	raportointi		7:00			7:00	
	seuranta ja hallinta				6:30	6:30	
<b>Määrittely Total</b>			<b>7:00</b>		<b>11:04</b>	<b>18:04</b>	
<b>Oheiskurssi</b>	esittelyt		1:45			1:45	
	kirjoitus- ja ulkoasu		5:00		39:23	44:23	
	raportointi	0:15				0:15	
	TIES412	16:30	18:15	16:20	17:50	68:55	
	XYHI004	30:35	25:14	17:55	25:45	99:29	
<b>Oheiskurssi Total</b>		<b>47:20</b>	<b>50:14</b>	<b>34:15</b>	<b>82:58</b>	<b>214:47</b>	
<b>Palaverit</b>	katselmoinnit	1:35	1:35	1:35	2:00	6:45	
	muut tehtävät	59:50	69:10	57:40	48:13	234:53	
	raportointi	2:45	8:00	5:30	9:59	26:14	
	seuranta ja hallinta		0:30	1:00	3:30	5:00	
	sopimukset				1:45	1:45	
	suunnitelu	9:15	11:45	7:00	4:15	32:15	
	tiedotus				2:20	2:20	
	tukitehtävät	17:50	6:30	9:00	15:00	48:20	
	tutustuminen	2:15	2:15		2:15	6:45	
	valmistelu ja tutustuminen	4:10	7:10	4:10	8:10	23:40	
<b>Palaverit Total</b>		<b>97:40</b>	<b>106:55</b>	<b>85:55</b>	<b>97:27</b>	<b>387:57</b>	
<b>Projektin hallinta</b>	kirjoitus- ja ulkoasu	4:55		47:25		52:20	
	muut tehtävät	11:30	5:00	9:05	8:59	34:34	
	raportointi	80:00	27:22	2:20	51:54	161:36	
	seuranta ja hallinta	0:20	4:30	2:55	6:29	14:14	
	sopimukset		1:15		22:44	23:59	
	suunnitelu				8:10	8:10	
	tiedotus	6:35	1:00		2:45	10:20	
	toteutus			4:15		4:15	
	tukitehtävät			2:50	10:15	13:05	
	tutustuminen	2:00	3:30	7:15		12:45	
	valmistelu ja tutustuminen	1:45				1:45	
<b>Projektin hallinta Total</b>		<b>107:05</b>	<b>42:37</b>	<b>76:05</b>	<b>111:16</b>	<b>337:03</b>	
<b>Suunnittelu</b>	kirjoitus- ja ulkoasu				2:00	2:00	
	käyttöliittymä	7:40	4:00	3:00	21:55	36:35	
	muut tehtävät	4:15			12:15	16:30	
	rajapinnat				15:35	15:35	
	raportointi		19:30			19:30	
	seuranta ja hallinta				4:30	4:30	
	suunnitelu		10:00		30:54	40:54	
	toteutus	0:30	3:30			4:00	
	tukitehtävät				9:00	9:00	
<b>Suunnittelu Total</b>		<b>12:25</b>	<b>37:00</b>	<b>3:00</b>	<b>96:09</b>	<b>148:34</b>	
<b>Testaus</b>	kirjoitus- ja ulkoasu			45:50		45:50	
	käyttöliittymä			1:00	13:14	14:14	
	muut tehtävät	2:10				2:10	
	raportointi				9:09	9:09	
	toteutus			3:25		3:25	
<b>Testaus Total</b>		<b>2:10</b>		<b>50:15</b>	<b>22:23</b>	<b>74:48</b>	

<b>Toteutus</b>	kirjoitus- ja ulkoasu			1:00		1:00
	käyttöliittymä	122:35		47:30		170:05
	muut tehtävät	1:30				1:30
	rajapinnat				6:00	6:00
	suunnitelu		3:30		1:00	4:30
	toteutus	18:55	186:12	80:10	88:29	373:46
	tukitehtävät	3:00			4:00	7:00
	valmistelu ja tutustuminen				2:00	2:00
<b>Toteutus Total</b>		<b>146:00</b>	<b>189:42</b>	<b>128:40</b>	<b>101:29</b>	<b>565:51</b>
<b>Tulosten luovutus</b>	kirjoitus- ja ulkoasu			0:30		0:30
	muut tehtävät	0:45	1:30			2:15
	toteutus				1:00	1:00
	tukitehtävät				1:59	1:59
	viimeistely ja julkaisu		31:44		38:09	69:53
<b>Tulosten luovutus Total</b>		<b>0:45</b>	<b>33:14</b>	<b>0:30</b>	<b>41:08</b>	<b>75:37</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>450:40</b>	<b>494:57</b>	<b>440:50</b>	<b>596:54</b>	<b>1983:21</b>