

Joose-sovellusprojekti
Agora, Mattilanniemi 2, C222.2
40100 Jyväskylä

6. PALAVERI
PÖYTÄKIRJA

Aika 24.10.2008 klo. 10.23–11.17
Paikka AgC223.1
Laadittu 24.10.2008

Läsnä

Hautakangas Hannu, Koudelia Nikolai Lappalainen Vesa, Lehtonen Joel Nurminen Miika	puheenjohtaja paikalla kohtien 5-10 aikana
Nysten Johan, Räsänen Tuomas, Santanen Jukka-Pekka	sihteeri paikalla kohtien 5-10 aikana

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Hannu Hautakangas kello 10.23.

2. Kokouksen päätösvaltaiseksi toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hannu Hautakangas esitti, että esityslistalle tuotaisiin uusi kohta "Tallennus" ennen kohtaa "Muut asiat".

Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyntä

Jukka-Pekka santanen ehdotti että lista vaatimusmäärittelyyn tehtävistä muutoksista olisi voitu tiivistää. Päätettiin kuitenkin säilyttää se sellaisenaan, jolloin projektiryhmä pystyy nopeasti etsimään korjattavat kohdat.

Pöytäkirjan otsikossa oli aika- ja paikka-tiedot väärin päin. Pöytäkirjasta puuttui myös viimeinen kohta, "Kokouksen päätös". Näihin päätettiin tehdä korjaus.

Päätökset

- Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin edellä kuvatuin muutoksin.

5. Projektin tila ja sovitut tehtävät

Projektin ensimmäinen inkrementti ei vielä ole lopussaan, mutta sen ensimmäinen vaatimus, tallennus, on testausta vaille valmis. Korostukset valmistunee viikon tai kahden sisällä.

Vaatimusmäärittelyn korjaukset eivät ole valmiit, vastuuhenkilöiden tehdessä enemmän toteutusta menneellä viikolla.

Pohdittiin, josko seuraavan inkrementin suunnittelu pitäisi aloittaa ennen nykyisen valmistumista. Tällöin Joel Lehtonen ja Hannu aloittaisivat seuraavien vaatimusmäärittelyjen teon.

Nikolai Koudelia ja Miika Nurminen keskustelivat toteutuksen pullonkauloista, joista tuli esille valmiin tallennus-skriptin käyttö. Tätä ei oltu aikaisemmin vaadittu tai neuvottu käyttämään, jolloin sitä vastaavien toiminnallisuuksien toteuttamiseen meni turhaa aikaa.

Johan Nysten

- Vaatimusmäärittelyn teko. **(kesken)**

Joel Lehtonen

- Jatkaa projektisuunnitelman tekoa. **(kesken)**
- Suunnittelee miten työt jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken. **(kesken)**
- Piirtää Kokako 2.0:sta rakennekuvan. **(suoritettu)**
- Piirtää dynaamisen rakennekaavion. **(kesken)**

Nikolai Koudelia

- Vaatimusmäärittelyn teko. **(suoritettu)**
- Tarkentaa/jakaa vaatimukset osiin. **(suoritettu)**

Miika Nurminen

- Kehittää julkaisujärjestelmää raporttien teon helpottamiseksi. **(kesken)**

Tuomas Räsänen

- Koodin ensimmäinen katselmointi. **(kesken)**

Jukka-Pekka Santanen

- Toimittaa projektille kansion ja välilehdet. **(suoritettu)**

6. Tallennus

Nikolai Koudelia kertoi että tallennus on toteutettu, mutta ettei testausta vielä ole tehty. Arveltiin että seuraavaan palaveriin mennessä testausta saataisiin tehtyä ainakin osiltaan. Kokousluokan selaimella, Firefox 2.0, ei tallennus toiminut. Joel Lehtosen kannettavalla saatiin tallennus toimimaan, mutta lieviä ongelmia oli muutosten näkyvyyden kanssa : Nikolai oli itse käsin poistanut selaimensa välimuistin käytöstä tätä toiminnallisuutta varten. Joel ja Miika Nurminen pohtivat josko kyseessä saattaisi olla myös palvelinpuolen ongelma.

Keskusteltiin myös sovelluksen käytettävyydestä, jolloin esille tuli tallennuspainikkeen sijoitus ja ulkonäkö. Painike sijoitettaisiin vasempaan ylälaitaan, ja Vesa Lappalainen ehdotti että oninstuneen tallenuksen jälkeen painike olisi harmaantunut, eli poissa käytöstä, seuraavaan muutoksenteleeseen asti.

Joel otti myös esille käytettävyysspäivän ja sen aikana saadusta palautteesta sovellukseen liittyen. Sovelluksen viesti-ikkuna saisi olla piilossa vaki-käyttäjältä, mutta Tuomas Räsänen ehdotti että se ponnahtaisi näkyviin silloin kun isompien virheitten sattuessa.

7. Muut asiat

Keskusteltiin projektin dokumenttien lisensseistä ja niiden sopivuudesta. Joel ei ollut vielä kerennyt lukemaan sen tarkemmin BSD-lisenssistä, mutta jonkin verran GNU-lisenssistä. Hän kuitenkin oli sitä mieltä, että olisi luontevaa käyttää BSD-lisenssiä (ilman mainoslauseita) sovelluksessa ja FreeBSD-dokumenttilisenssiä dokumenteissa. Miika ja Jukka-Pekka kuitenkin kehottivat ryhmää käyttämään yksinkertaista dokumenttilisenssiä kuten MIT:tä.

8. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri pidetään perjantaina 31.10.2008 kello 10.15 projektin kokoustilassa, AgC223.1.

9. Osallistujien seuraavat tehtävät

Johan Nysten

- Vaatimusmäärittelyn täydentäminen ja korjaus.

Joel Lehtonen

- Jatkaa projektisuunnitelman tekoa.
- Suunnittelee miten työt jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken.
- Piirtää dynaamisen rakennekaavion.
- Piirtää julkaisuprosessista kuvan.

Hannu Hautakangas

- Vaatimusmäärittelyn täydentäminen ja korjaus.

Miika Nurminen

- Kehittää julkaisujärjestelmää raporttien teon helpottamiseksi.

Tuomas Räsänen

- Koodin ensimmäinen katselmointi.

10. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo. 11.17

Jaettu ja käsitelty materiaali

- Projektin tilakatsaus:
<http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/joose/dokumentit/ajankaytto/ajankaytto6.doc>