

Tilakatsaus

5. palaveri

25.3.2015

Kepler-projekti

Tehdyt toimenpiteet

- ❑ Projektisuunnitelma viimeistelty
- ❑ Vaatimusmäärittelyä laadittu
- ❑ Käyttöliittymää toteutettu (kesken)
- ❑ Käyttöliittymän kielivalinnat: suomi, englantia (kesken)
- ❑ Autentikointi ja käyttäjäroolit (kesken)
- ❑ Tietokantarakenteen suunnitelma viimeistelty
- ❑ Tietokantaan liittyviä domain-luokkia toteutettu
- ❑ Virtuaalinen testipalvelin perustettu
(<https://kepler-dev.it.jyu.fi>, RHEL7)


Tulevat toimenpiteet

- ❑ Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- ❑ Toteutus: Käyttöliittymä
- ❑ Toteutus: Autentikointi (OAuth2.0)
- ❑ Toteutus: Käyttäjäroolit (sessiot)
- ❑ Suunnittelu ja toteutus: Vuorojen varaaminen, peruminen ja selaus (opiskelijan näkymä)


Kohdattuja vaikeuksia

- ❑ Dokumentaatio OAuth2 ja Korpin rajapinnoista viivästynyt hieman
- ❑ Toteutus: OAuth2 kanssa ollut vaikeuksia
- ❑ Toteutus: Tietokannan rakenteen suunnittelu vienyt aikaa

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 5-12



Ajankäyttö viikoittain, viikot 5-12



Ajankäyttö viikoittain

Viikko	IT	Joonas Konki	Anu Koskela	Mikko Kuhno	Henrik Paananen	Atte Rätty	Kaikki yhteensä
	5	5:30	5:30	5:30	5:30	6:45	28:45
	6	17:30	5:45	4:30	4:30	8:00	40:15
	7	19:45	8:15	8:15	13:30	8:50	58:35
	8	21:15	18:50	15:08	14:00	10:35	79:48
	9	26:50	17:35	10:00	15:25	20:00	89:50
	10	17:00	4:35	19:18	25:00	18:05	83:58
	11	19:25	23:00	18:54	29:30	21:00	111:49
	12	16:30	28:30	19:40	27:01	21:40	113:21
Kaikki yhteensä		143:45	112:00	101:15	134:26	114:55	606:21