

Projektin 13. palaverin pöytäkirja

Aika: 3.5.2002 klo 8.30-9.45

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen
Pauli Kujala
Heikki Uuksulainen
Minna Hillebrand
Markus Silván
Marko Ylitalo (puheenjohtaja)
Antti Vanhanen (sihteeri)

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Marko Ylitalo avasi kokouksen. Aloitimme käymällä läpi ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan tarkistus

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Sovituista tehtävistä ryhmä on rakentanut opettajapuolen toimintoja. Lisäksi sovellusuunnitelma on hyväksytty.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Sovelluksen tilannekatsaus

Palaverissa listattiin valkotaululle tehtyjä ja tekemättömiä osia sovelluksesta seuraavasti:

3.1 Oppilaan käyttöliittymä

3.1.1 toteutetut ominaisuudet

- aiheen ehdottaminen
- tapahtumien kirjaaminen
- omien opinnäytteiden tarkastelu
- haut (osittain)

3.1.2 toteuttamattomat ominaisuudet

- sähköpostit ohjaajille

3.2 Ohjaajan käyttöliittymä

3.2.1 toteutetut ominaisuudet

- aiheen ehdottaminen
- aiheen hyväksyminen
- aiheen kiinnittäminen
- henkilöhallinta
- työtehtävien hallinta
- opinnäytteen tietojen ylläpito

3.2.2 toteuttamattomat ominaisuudet

- oikeustarkistukset
- arvostelu (osittain)
- raportit
- opinnäytteen tekemisen keskeyttäminen ja poistaminen
- automaattiset sähköpostiviestit
- cron
- yhteys Kolibri -kalenterisovellukseen (jatkokehitykseen)

3.3 Ylläpidon käyttöliittymä

3.3.1 Toteutetut ominaisuudet

- roolien lisäys/poisto

3.3.2 Toteuttamattomat ominaisuudet

- oikeuksien lisäys/poisto
- työvaiheiden käsittely (jatkokehitykseen)

3.4 Yleisiä huomioita

Päätettiin priorisoida tehtävät. Ensisijaisina tehtävinä pidettiin oikeustarkastusten sekä niiden hallinnoinnin toteutusta. Automaattisten sähköpostien lähetys ja cronin toteutus päätettiin siirtää muiden tehtävien alta sivuun odottamaan, kunnes nähdään, onko niiden toteuttamiseen riittävästi aikaa.

Yleisiä piirteitä sovelluksesta, jotka vaativat vielä viilausta, ovat käyttöliittymä ja navigointipalkin toteutus. Lisäksi projektin dokumentointi ja testaus ovat vielä työn alla.

4 Seuraavaksi

Ryhmä jatkaa sovelluksen rakentamista oikeustarkastusten toteutuksella. Lisäksi sovellusta testataan kehityksen ohessa ryhmän ja tilaajan toimesta.

5 Seuraava palaveri

PÄÄTÖS: Seuraava palaveri on 8.5.2002 kello 14.15 tilassa AgC223.1.

6 Sovitut tehtävät

- Sovelluksen kehittäminen (ryhmä)