

# Projekti aikataulu

	5 26.01.	6 02.02.	7 09.02.	8 16.02.	9 23.02.	10 01.03.	11 08.03.	12 15.03.	13 22.03.	14 29.03.	15 05.04.	16 12.04.	17 19.04.	18 26.04.	19 03.05.	20 10.05.	21 17.05.
<b>Tehtävät ja vastualueet</b>																	
Antti (käyttöliittymä, testaus)				P		S			P				P		S		S
Lauri (ohjelmointi, SQL)		S				P		S		P				P			
Salla (dokumentointi)			S			P		S		P		S			P		S
Sami (projektipäällikkö)		P	P	S				P	S			P	S		P		P
<b>Vaiheet ja tehtäväalueet</b>																	
<b>Määrittely</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Käki-projektiin tutustuminen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Korppiin tutustuminen			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tilannekartoitus																	
Vaatusmäärittely																	
<b>Suunnittelu</b>																	
JSP-tutustuminen					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Käyttöliittymäsuunnittelu																	
Tietokantasuunnittelu																	
Tietorakenteet																	
<b>Toteutus</b>																	
Käyttöliittymän prototyyppi																	
Tietokannan muokkaaminen																	
Tutkintorakenteen kopiaaminen																	
Opintosuunnitelman muokkaus																	
Kokonaisuuksien muokkaus																	
Perustelujen lisäys																	
Raporttisivu																	
<b>Testaus ja korjaukset</b>																	
Ryhmän testaus						X		X		X		X		X		X	X
Tilaaajan ja ohjaajien testaus						*		*		*		*		*		*	*
<b>Viimeistely</b>																	
Projektikansio																	
<b>Dokumentit</b>																	
Projektsuunnitelma																	
Vaatusmäärittely																	
Sovellussuunnitelma																	
Testaussuunnitelma																	
Ohjelmakoodi																	
Dokumentaatio																	
Testausraportti																	
Sovellusraportti																	
Projektiraportti																	

Selitykset: P=puheenjohtaja, S=sihteeri, E=esittely, K=katselmointi, T=tarkastuspiste, X=aktiivinen vaihe, ~=tehdään muiden ohella, \*=aktiivista työskentelyä