

# Kuovi-projektin aloituspalaveri

**Aika:** torstai 22.9. klo 8.30 - 11.40.

**Paikka:** sovellusprojektien kokoustila AgC223.1.

**Läsnä:**

- Vesa Lappalainen
- Maunu Tuomainen
- Jukka-Pekka Santanen
- Vesa Korhonen, läsnä kohtien 1-6 aikana
- Minna Hillebrand
- Antti Hedlund, puheenjohtaja
- Juho Kortelainen
- Jaana Ojala, sihteeri
- Juhana Pikki, sihteeri

## Pöytäkirja

### 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Antti Hedlund kello 8.30. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Hedlund sekä sihteereiksi Jaana Ojala ja Juhana Pikki.

### 2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### 3 Osallistujien esittäytyminen

Osallistujat esittelivät itsensä. Tilaaajan edustajana paikalla oli Vesa Lappalainen. Korpin kehitystiimiä edusti Minna Hillebrand. Projektin vastaavina ohjaajina toimivat Vesa Korhonen ja Jukka-Pekka Santanen. Tekninen ohjaaja on Maunu Tuomainen.

## 4 Aikataulun ja sopimusmallin tarkastelu

Projektin aikataulusta ei tehty mitään päätöksiä. Alustavasti sovittiin, että sovelluksen testiversio olisi valmis joulukuun alkupuolella.

Projektin osapuolet allekirjoittavat projektisopimuksen vain, jos projektille saadaan rahoitus yliopistolta. Vesa Lappalainen selvittää mahdollisen rahoituksen. Projektin lähdekoodi sijoitetaan GPL-lisenssin alaisuuteen. Projektiryhmän jäsenet laativat sopimuksen, jossa hyväksyvät tämän. Projektiryhmä laatii vaihtiosopimuksen, joka koskee tietokannan dataa. Muutoin projekti on julkinen. Projektipäällikkö laatii sopimusluonnoksen.

Päätökset:

- Projektisopimus vain jos saadaan rahoitus.
- Lähdekoodit GPL-alaisuuteen, jos projekti ei saa rahoitusta.
- Projektipäällikkö laatii vaihtiosopimusluonnoksen.

## 5 Keskustellaan aiheesta ja sen mahdollisista toteutustavoista

Vesa Lappalainen kertoi lyhyesti Korpin historiasta. Tietoa historiasta löytyy sivulta <https://korppi.jyu.fi/kotka/help/faq/history.jsp>.

Tällä hetkellä Korpin käyttö kännykällä on ongelmallista ja kallista, koska sivuilla on liian paljon informaatiota kännykän pienelle näytölle. Sivujen yksinkertaistaminen nopeuttaa niiden selaamista ja tekee sen miellyttävämmäksi.

Projektiryhmä kartoittaa, mitkä sivut räätälöidään kännykkämuotoon. Seuraavat käyttötapaukset katsottiin olennaisiksi: tenttiin ilmoittautuminen, tentin peruminen, kurssille ilmoittautuminen, kurssin haku, kurssi-info, Korppiin kirjautuminen, opiskelusi, kalenteri, salin varaus, luennon peruminen ja tapahtuman lisääminen. Näistä valitaan tärkeimmät mukaan projektiin, käyttämällä apuna mm. Korpin kautta tehtävää kyselyä. Lisäksi sivujen käyttötilastot ovat saatavilla osoitteesta [http://korppi.jyu.fi/statistics/usage\\_200509.html](http://korppi.jyu.fi/statistics/usage_200509.html)

Työ aloitetaan projektiryhmän osalta siten, että jokainen suunnittelee yllä olevien käyttötapauksien pohjalta mielestään toimivia, yksinkertaisia sekä informatiivisia sivuja. Työn valmistuttua tuotoksia vertaillaan ja valitaan toteutuskelpoiset ideat. Näistä tehdään html-sivu seuraavaan projektipalaveriin.

Vesa Lappalainen kysyy Jani Kurhiselta WAPista ja sen käytöstä tämän projektin yhteydessä. Tämän jälkeen projektiryhmä sopii palaverin, jos sille on tarvetta. Jukka-Pekka Santanen kysyy Antti Pirhoselta, onko projektiin mahdollista saada mukaan opiskelijoita käytettävyysskurssilta antamaan palautetta sivujen käytettävyydestä.

Projekti toteutetaan JSP:llä ja Javalla. Minna Hillebrand luo Korpin CVS-versionhallintaan projektille oma haaran. Bugien seurantaan ja vaatimusten kirjaamiseen käytetään BugZilla-järjestelmää, johon Jonne Itkonen luo projektille komponentin ja antaa käyttöoikeudet. Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta tietokantapalvelimen asennuksen sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat pluginit Unix-koneisiin.

Päätökset:

- Projektiryhmä kartoittaa, mitkä sivut räätälöidään kännykkämuotoon.
- Projektiryhmä hahmottelee alustavat html-sivut.
- Vesa Lappalainen kysyy Jani Kurhiselta WAPista.
- Jukka-Pekka Santanen kysyy Antti Pirhoselta käytettävyysskurssin opiskelijoita projektiin.
- Minna Hillebrand luo Korpin CVS-järjestelmään projektille oman haaran.
- Projektiryhmä pyytää Jonne Itkosta luomaan projektilla BugZilla-komponentin ja antamaan ryhmäläisille käyttöoikeudet.
- Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta tietokantapalvelimen asennuksen sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat pluginit Unix-koneisiin.

## 6 Projektin tilat, henkilöt ja mahdollinen akronyymi mainitaan

Projektihuoneena toimii AgC222.2 ja tilan puhelinnumero on 014-2604963. Kokouspaikka on AgC223.1, ellei toisin sovita.

Projektiorganisaation akronyymiksi päätettiin Kuovi. Vesa Korhonen tekee projektioorganisaatiolle sähköpostilistan, joka on kuovi05@korppi.jyu.fi. Minna Hillebrand lupasi selvittää ketkä Korpin kehitysryhmästä haluavat sähköpostilistalle.

Päätökset:

- Projektiorganisaation akronyymiksi päätettiin Kuovi.
- Vesa Korhonen tekee projektille sähköpostilistan kuovi05@korppi.jyu.fi.
- Minna Hillebrand selvittää ketkä Korpin kehitysryhmästä haluavat projektiorganisaation sähköpostilistalle.

## 7 Muut esille tulevat asiat

Käytetään mahdollisimman paljon yleistä sähköpostilistaa yksityisten viestien sijaan. Projektiryhmä huolehtii kokoustilan varaamisesta. Projektiryhmä varaa videoprojektorin jokaiseen palaveriin ja tuo sen paikalle.

## 8 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

- Vesa Lappalainen ilmoittaa Jani Kurhiselle, että projektiryhmä tulee pyytämään häneltä apua WAPiin liittyvissä kysymyksissä.
- Vesa Lappalainen toimittaa projektiryhmälle testipuhelimen, kun saa hankittua siihen sim-kortin.
- Vesa Lappalainen selvittää projektin rahoituksen.

- Jukka-Pekka Santanen pyytää Antti Pirhoselta opiskelijoita arvioimaan sivujen käytettävyyttä.
- Vesa Korhonen luo projektille sähköpostilistan, jolle määritellään julkinen arkisto.
- Minna Hillebrand tiedustelee, ketkä Korpin kehittäjät haluavat projektin sähköpostilistalle.
- Minna Hillebrand luo projektille oman haaran Korpin CVS-versionhallintajärjestelmään ja asettaa käyttöoikeudet.
- Minna Hillebrand antaa projektilaisille opettaja-oikeudet testikorppiin.
- Minna Hillebrand asentaa projektiryhmän tietokantapalvelimeen sekoitetun version Korpin tietokannasta.
- Projektiryhmän jäsenet luovat tunnukset BugZilla-järjestelmään ja pyytävät tämän jälkeen Jonne Itkosta luomaan projektille oman komponentin ja antamaan ryhmäläisille käyttöoikeudet.
- Projektiryhmän jäsenet luovat kukin oman visionsa mukaisen käyttöliittymäehdotuksen ja yhdistävät niistä parhaat puolet yhdeksi ehdotukseksi seuraavaa palaveria varten.
- Projektiryhmä pyytää Harri Tuomelta tietokantapalvelimen asennuksen sekä Eclipsen, Tomcatin sekä JSP- ja Tomcat-pluginit Unix-koneisiin.

## 9 Jaettu materiaali

- Antti Hedlund jakoi esityslistan (moniste).
- Vesa Korhonen antoi uusitut yhteystiedot (moniste).
- Vesa Lappalainen kertoi, mistä näkee käytetyimmät Korppi-sivut [http://korppi.jyu.fi/statistics/usage\\_200509.html](http://korppi.jyu.fi/statistics/usage_200509.html).

## 10 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään torstaina 29.9 klo 8.45 tilassa AgC223.1. Projektiryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videotykin tuomisesta paikalle.

## 11 Kokouksen päättäminen

Antti Hedlund päätti kokouksen kello 11.40.