

Kuovi-projektin 6. palaveri

Aika: perjantai 4.11.2005 klo 10:05 - 12:00

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

- Vesa Lappalainen, läsnä kohtien 4 - 13 aikana
- Maunu Tuomainen
- Vesa Korhonen
- Jukka-Pekka Santanen
- Antti Hedlund
- Juho Kortelainen, puheenjohtaja
- Jaana Ojala, sihteeri
- Juhana Pikki

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juho Kortelainen kello 10:05. Puheenjohtajaksi valittiin Juho Kortelainen ja sihteeriksi Jaana Ojala.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohtien 6 ja 7 otsikoiksi Vesa Korhonen kaipasi otsikkomaisempia nimiä. Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

Päätökset:

- Esityslistan kohtien 6 ja 7 otsikot muokataan toteavampaan muotoon.

3 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3.1 Viime viikon tehtävälista

- Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyttöön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin (kesken).
- Vesa Lappalainen selvittää näkövammaisten toivomaa sivurakennetta (kesken).
- Projektiryhmän tulee tutustua JSP:hen (kesken)
- Projektiryhmä viimeistelee Projektisuunnitelman ja Vaatimusmäärittelyn (kesken).
- Projektiryhmä aloittaa Sovellussuunnitelman kirjoittamisen (aloitettu).
- Projektiryhmä huolehtii, että sovelluksen kehitysympäristö tulee kuntoon (suoritettu).
- Projektiryhmä korjaa ajankäyttötaulukot ja mahdollisesti pyytää apua Petri Heinoselta (kesken).
- Projektiryhmä aloittaa varsinaisten JSP-sivujen toteutuksen mahdollisimman pian (aloitettu).

4 Viikkokatsaus

Projektiryhmä on jatkanut Projektisuunnitelman ja Vaatimusmäärittelyn kirjoittamista. Sovellussuunnitelman kirjoitus on aloitettu. Ryhmä on aloittanut tutustumisen JSP:hen ja saanut Maunu Tuomaiselta koulutusta tähän sekä Eclipsen käyttöön.

Eclipse-kehitysympäristö on saatu kuntoon. Ryhmä on aloittanut JSP-sivujen toteuttamisen sisäänkirjautumis- ja pääsivuista sekä tutustunut käyttäjänhallintaan. Ajankäyttötaulukon ongelmiin ryhmä on pyytänyt Petri Heinoselta apua ja hän on tulossa selvittämään asiaa tulevalla viikolla.

Seuraavalla viikolla projektiryhmä jatkaa Projektisuunnitelman ja Vaatimusmäärittelyn viimeistelyä sekä jatkaa Sovellussuunnitelman kirjoittamista. Varsinaisten JSP-sivujen toteutusta jatketaan.

5 Käytettyjen ja muutettujen Korppi-luokkien kirjaus Sovellussuunnitelmaan

Palaverissa keskusteltiin siitä, miten käytettyjä ja muutettuja Korppi-luokkia kirjataan Sovellussuunnitelmaan.

Päätökset:

- Muutetut Korppi-luokat kirjataan Sovellussuunnitelmaan.
- Käytettyjä luokkia ei kirjata.

6 Sivujen vaatimusten tarkempi kirjaus Vaatimusmäärittelyyn

Palaverissa keskusteltiin vaatimusten kirjaamisen tarkkuudesta Vaatimusmäärittelyssä. Tarkasteltu versio dokumentista löytyy osoitteesta <http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/kuovi/dokumentit/vaatimusmaarittely/Vaatimusmaarittely06.pdf>.

Nykyisessä versiossa toteutettavat sivut on esitetty hierarkisessa listamuodossa. Tähän esitystapaan kaivattiin tarkennusta ja erillistä selvitystä jokaisen sivun toiminnallisista vaatimuksista. Hierarkian ei tarvitse näkyä Vaatimusmäärittelyssä.

Prioriteetit käytiin uudelleen läpi ja muutoksia tuli jonkin verran. Vaatimuksia koskevien kappaleiden muutokset on käyty läpi kohta kohdalta seuraavissa alaluvuissa.

6.1 Yleiset vaatimukset

- Kohta 1.1 (muruspolku mahtuu yhdelle riville) muutetaan muotoon, jossa määritellään montako merkkiä pitkä maksimissaan muruspolku saa olla.
- Kohta 1.6 (sivut mahtuvat hyvin Nokian 6630 näytölle) muutetaan siten, että puhutaan näytön pikselikoosta, ei tietystä puhelinmallista.
- Kohta 1.12 (alkuperäiseen Korppiin ”k”-merkillä) muutetaan ”K”-merkki tarkoittamaan alkuperäistä Korppia.
- Kohta 1.14 (kalenteriin ”K”-merkillä) muutetaan ”#”-merkki tarkoittamaan kalenteria.
- Kohta 1.8 (linkki ohjesivulle) muutetaan prioriteetiksi P1.
- Kohta 1.16 (vain muruspolku ennen varsinaista asiaa) siirretään lähemmäs muita muruspolkua käsitteleviä vaatimuksia
- Kohta 1.17 (ääniytylitiedoston käyttö) muutetaan prioriteetiksi P4.
- merkitään ”k”-merkki osoittamaan mobiili-Korppiin.

6.2 Toteutettavat sivut

- Poistetaan hierarkia näkyvistä, jolloin yhteenkuuluvia asioita voidaan vapaammin yhdistellä yhteensopiviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi kaikki tenttejä koskevat kohdat tulevat yhteen paikkaan.
- Kohta 5.3 peruminen tarkoittaa opetustapahtuman perumista.
- Kohta 6 Kurssitiedot ja ilmoittautuminen vaatii lisää saman kategorian aiheita.
- Kohdassa 6 listataan meneillään olevat kurssit.
- Kohdan 6 kanssa samaan aihekategoriaan tulee lomakkeiden täyttö prioriteetilla P3.

- Kohta 6.3 Ilmoittaudu kurssille asetetaan prioriteetille P2.
- Kohta 8.1 Luo uusi ryhmä muutetaan prioriteetille P4.
- Kohta 8.4 Oikeusryhmät poistetaan.
- Kohta 8.5 Ryhmät, joihin voit liittyä muutetaan prioriteetille P4.
- Ilmoitustaulun toimintaa muutetaan. Tähän on useita eri mahdollisuuksia. Joko näytetään ilmoitustaulu heti sisäänkirjaututtua jos uusia viestejä on, tai käyttäjälle näytetään jokaisella sivulla ilmoituslaatikko uusista viesteistä. Yksi vaihtoehto on myös näyttää pääsivulla ilmoitustaululinkin vieressä uusien viestien määrä.
- Kohta 4.10 Henkilötiedot vaatii lisää saman kategorian aiheita.

7 Projektisopimuksen tarkastelua

Projektisopimus on muutamaa kirjoitusvirheen korjausta lukuunottamatta valmis. Jukka-Pekka Santanen ottaa selvää Mauno Väisäseltä ketkä projektiorganisaatiosta Projektisopimuksen allekirjoittavat.

Päätökset:

- Jukka-Pekka Santanen selvittää Mauno Väisäseltä ketkä Projektisopimuksen allekirjoittavat.

8 Hyväksytään tietokantaperehdytyksen pitäjä

Projektiryhmä tarvitsee opastusta Kotka-tietokantaan liittyviin asioihin. Perehdyttäjäksi hyväksytään Pauli Kujala.

Päätökset:

- Projektiryhmä pyytää Pauli Kujalaa Kotka-tietokantaperehdyttäjäksi.

9 Muut esille tulevat asiat

Projektiryhmän tulee päättää sovelluksensa hakemistorakenteesta. Vaihtoehtoina ovat tiedostojen sijoittaminen nykyisten Korpin tiedostojen rinnalle, nykyisen hierarkian käyttö, mutta oman alakohdan tekeminen ja täysin oman hakemistohierarkian tekeminen.

Päätökset:

- Projektiryhmä päättää hakemistorakenteesta.

10 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

- Vesa Korhonen tutkii ajankäyttöraportin ongelmia.
- Vesa Lappalainen selvittää näkövammaisten toivomaa sivurakennetta Timo Matsiselta.
- Jukka-Pekka Santanen ottaa yhteyttä Mauno Väisäseen Projektisopimuksen allekirjoituksen selvittämiseksi.
- Jukka-Pekka Santanen kysyy Pertti Saariluomalta käytettävyysskurssin opiskelijaa projektiin käytettävyyssasiantuntijaksi.
- Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyttöön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin.
- Projektiryhmän tulee tutustua JSP:hen.
- Projektiryhmä viimeistelee projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn.
- Projektiryhmä jatkaa sovellussuunnitelman kirjoittamista.
- Projektiryhmä jatkaa varsinaisten JSP-sivujen toteutusta.
- Projektiryhmä pyytää Pauli Kujalaa Kotka-tietokantaperehdyttäjäksi.
- Projektiryhmä korjaa ajankäyttötaulukot ja mahdollisesti pyytää apua Petri Heinonselta.
- Projektiryhmä päättää minkälaista hakemistorakennetta se haluaa projektissaan käyttää.

11 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Sovittiin seuraavan tapaamisen aika ja paikka.

Päätökset:

- Seuraava palaveri pidetään torstaina 10.11. kello 8:15 tilassa Ag C223.1.

12 Kokouksen päättäminen

Juho Kortelainen päätti kokouksen kello 12:00.