

# Kuovi-projektin 9. palaveri

**Aika:** perjantai 16.12.2005 klo 9:19 - 12:09

**Paikka:** sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

**Läsnä:**

- Vesa Lappalainen, läsnä kohtien 6-12 aikana
- Maunu Tuomainen, läsnä kohtien 1-9 aikana
- Minna Hillebrand, läsnä kohtien 6-11 aikana
- Vesa Korhonen, läsnä kohtien 7-12 aikana
- Jukka-Pekka Santanen
- Antti Hedlund
- Juho Kortelainen, puheenjohtaja
- Jaana Ojala
- Juhana Pikki, sihteeri

## Pöytäkirja

### 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juho Kortelainen kello 9:19. Puheenjohtajaksi valittiin Juho Kortelainen ja sihteeriksi Juhana Pikki.

### 2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Päätökset:

- Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### 3 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Minna Hillebrandin nimi tulee korjata.
- Seuraavan palaverin aika tulee korjata.

### 3.1 Viime kerran tehtävälista

- Antti Hedlund selvittää seuraavaan palaveriin, mitkä osiot ovat valmiit, kesken ja aloittamatta sekä arvioi, minkä verran työaikaa niiden toteuttamiseen kuluu (suoritettu).
- Projektiryhmä ilmoittaa Minna Hillebrandille, kun CVS:n sisällön voi laittaa kehitys-Korppiin (suoritettu).
- Projektiryhmä tiedottaa postilistalla, kun sivujen testaaminen on mahdollista (suoritettu).
- Jukka-Pekka Santanen kysyy Mauno Väisäseltä Projektisopimuksesta (suoritettu).

## 4 Viikkokatsaus

Viimeisen viikon aikana projektiryhmä on jatkanut JSP-sivujen ja Java-luokkien tekemistä. Toinen koodikatselmointi on suoritettu. Sovellussuunnitelmasta saatiin versio 0.3 valmiiksi.

Seuraavalla viikolla projektiryhmä viimeistelee sivuja ja Java-luokkia, keskittyen lähinnä P1-prioriteetillä oleviin kohtiin. Projekti- ja sovellusraportin tekeminen aloitetaan. Yksi ryhmän jäsenistä tekee testauslistan, johon kirjataan sivuilla testattavat asiat. Projektin lopussa käydään tämä lista läpi ja kirjataan tulokset testausraporttiin.

## 5 Keskustelua projektin loppuaikataulusta ja tulosten hyväksymisestä

Jotta projekti voidaan hyväksyä, tulee tehtyjen sivujen muodostaa toimiva kokonaisuus. Tämän toteuttaakseen sivuille on lisättävä vielä seuraavat asiat:

- Tapahtuman tietojen muuttaminen ja poistaminen.
- Tenttien tarkastelu, niihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen poistaminen.
- Mobiilikäyttäjän eväste tulee asettaa jollakin sisäänkirjautumista seuraavalla sivulla.

Tilaa esitti vaatimuksen, että hänen sähköpostilla lähettämiinsä havaintoihin sivuista tulee projektiryhmän myös vastata sähköpostin välityksellä. Bugzilla-järjestelmään kirjataan kaikki vielä tämän projektin aikana tehtävät asiat, näiden prioriteetiksi laitetaan P1.

## 6 Tulosten esittelyä

Ryhmä esitteli aikaansaamiaan sivuja ja käydyn keskustelun aikana tehtiin erinäisiä huomioita.

## 6.1 Yleiset huomiot

- Tenttitulosten katsominen kirjataan Bugzilla-järjestelmään korkealla prioriteetillä varsinaisen Korpin kurssi- tai tentinhallintakomponenttiin. Sama vaatimus laitetaan myös mobiilikomponentille ja se laitetaan riippuvaksi yo. vaatimuksesta.
- Kielenvaihtolinkit pitää lisätä ainakin pääsivulle.
- Pitää luoda uusi metodi, joka palauttaa linkin varsinaiseen Korppiin. Linkin teksti on joko kuvaava tai vain (K), varsinaista älykästä toteutusta projektiryhmän ei tälle metodille tarvitse tehdä.
- Projektiryhmä luo oman `Header.inc`-tiedoston. Tämä header käyttää mobiilia tyyliä ja jättää määrittelemättä javascriptit sekä sivun ikonin.

## 6.2 Kurssin tiedot -sivusta tehdyt huomiot

- Kurssille ilmoittauduttaessa täytyy käyttäjää muistuttaa käydä täyttämässä mahdolliset lomaketiedot varsinaisen Korpin puolella, jos lomakkeita on.
- Käyttäjän organisaatiolistaan tulee lisätä se laitos, missä opiskelija on kirjoilla.
- Opiskelusi-kohdassa tulee olla linkit suoritettuihin kursseihin.

## 6.3 Kalenteri-sivuista tehdyt huomiot

- Kalenteriin pitää lisätä tapahtuman tietojen muuttaminen ja poistaminen.
- Kalenteriin pitää lisätä paikka, mistä näkee piilotetut tapahtumat.
- *[näytä kaikki]* -linkki kalenterissa siirretään sivun loppuun.
- Taulukkomuotoisen kalenterin HTML-koodista pitää tarkistaa, että se on XHTML-standardin mukaista.
- Tapahtuman lisäämisestä tulee päästä takaisin samaan kalenteriin, mistä tapahtumaa lähdettiin lisäämään.
- Päiväkalenteriin pitää lisätä linkki ainakin viikkokalenteriin. Myös linkit varsinaisen Korpin viikko- ja kuukausikalenteriin voisi olla hyvä lisätä.

## 7 Sovellussuunnitelman tarkastelu

Sovellussuunnitelma hyväksyttiin, projektiryhmän tulee tulostaa siitä 1.0 versio ja hankkia siihen allekirjoitukset.

Päätökset:

- Sovellussuunnitelma hyväksyttiin.

## 8 Käytettävyyskyselyn tulokset

Kumpikaan käytettävyyden opiskelijoista ei saapunut paikalle, joten kohta päätettiin sivuuttaa.

Päätökset:

- Käytettävyyskyselyn tuloksia ei käsitelty palaverissa.

## 9 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Sovittiin seuraavan tapaamisen aika ja paikka.

Päätökset:

- Seuraava palaveri pidetään perjantaina 13.1.2006 kello 9:15 tilassa Ag C223.1.

## 10 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin projektin lopetukseen liittyvistä asioista, käydyn keskustelun aikana tuli seuraavia asioita esille.

- Vaatimusmäärittelyssä olevat kohdat, joita ei projektin aikana ehditä toteuttamaan, tulee projektiryhmän kirjata Bugzilla-järjestelmään.
- Projektiryhmän tuottamat koodit yhdistetään varsinaisen Korpin koodeihin viimeistään tammikuun puolessa välissä, tällöin jonkun projektiryhmän jäsenen tulee olla käytettävissä.
- Projektin alkuvaiheessa toteutetut sivuhahmotelmat tulee lisätä projektin CD-ROM-levylle.
- Projektin tuottama ohjelmakoodi muotoillaan HTML-muotoon ja lisätä se projektin CD-ROM-levylle.

## 11 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

- Projektiryhmä tekee listan sivuilla testattavista asioista, joiden perusteella sivut testataan projektin loppuvaiheessa.
- Projektiryhmän tulee vastata tilaajan sähköpostilla lähettämiin huomioihin sivuista.
- Projektiryhmän tulee kirjata kaikki vielä sivuille tehtävät muutokset Bugzilla-järjestelmään prioriteetillä P1.
- Projektiryhmän tulee kirjata Bugzilla-järjestelmään ne vaatimusmäärittelyssä olevat kohdat, joita ei projektin aikana ehditä toteuttamaan.
- Projektiryhmän tulee lisätä projektin alkuvaiheessa toteutetut sivuhahmotelmat projektin CD-ROM-levylle.
- Projektiryhmän tulee muotoilla tuottamansa ohjelmakoodi HTML-muotoon ja lisätä se projektin CD-ROM-levylle.

## **12 Kokouksen päättäminen**

Juho Kortelainen päätti kokouksen kello 12:09.