

Kyyhky

19.5.2004

14. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 19.5.2004 kello 14:15 – 15:55

Paikka: Agora, kokoustila AgC133.1

Läsnäolijat: Aarniovuori Timo
Alasalmi Teija
Hyvärinen Jaakko (puheenjohtaja)
Lappalainen Vesa
Santanen Jukka-Pekka
Tuomainen Maunu (sihteeri)

1. Palaverin avaus

Puheenjohtaja Hyvärinen avasi kokouksen 14:15. Sihteerinä toimi Tuomainen.

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus

Todettiin työtä tehdyn 390 ja 420 tunnin väliltä. Alasalmi esitteli työtuntien jakautumista tehtävien kesken sekä kaavion työtehtävien toteutuneista aikatauluista. huomioitiin projektin olevan myöhässä.

Suunnitteluvaiheen päättymisestä keskusteltiin. Todettiin varsinaisen suunnittelun päättyneen jo aiemmin, mutta suunnitteludokumentaation hyväksytyn vastaavan ohjaajan toimesta vasta kuluvalla viikolla. Tilaajan edustaja Lappalainen antoi hyväksyntänsä dokumentille.

Kyyhky

19.5.2004

PÄÄTÖKSET: Tilaaja hyväksyi projektisuunnitelman.

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja hyväksyttiin.

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälisan läpikäynti

Ryhmä on tutustunut Dia-ohjelmaan, mutta tietokannan ER-kaaviota ei ole vielä piirretty. CD-ROMin polttoa ei ole vielä suoritettu, sillä kaikki materiaali ei ole hyväksytty. Pöyhöselle on lähetetty ohjelmakoodit tarkastettavaksi.

Hillebrandin kehittämä rajapinta ei ole vielä täysin valmis.

5. Sovelluksen esittely

Koska kaikki palaverin osallistujat olivat tiistaisessa loppuesittelyssä, päätettiin sovelluksen toiminnan esittely jättää väliin.

Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa sovellus käyttöön. Ryhmä selvitti sovelluksen tilaa. Kriittinen puute toiminnallisuudessa on ainakin autentikoinnissa, joten sellaisenaan sovellus ei ole käytettävissä. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä yksinkertainen tiedostoihin perustuva autentikointi, jotta sovellusta päästäisiin testaamaan edes pienellä porukalla. Hyvärisen ja Tuomaisen mukaan saattaisi olla mahdollista saada mainittu autentikointitapa toimimaan muutamassa tunnissa, jolloin ominaisuus olisi toteutettavissa vielä projektin aikana.

Edelliseen liittyen keskusteltiin mahdollisuudesta rajoittaa synkronoijan oikeuksia pitämällä Korpissa syntyneitä tapahtumia eriarvoisina henkilökoh-

Kyyhky

19.5.2004

taisesta kalenterista peräisin olevien tapahtumien kanssa. Ryhmän mukaan tämä ei helposti onnistu.

Keskusteltiin asiakasohjelmistojen toimivuudesta palvelimen kanssa. Ryhmä totesi, ettei eri asiakasohjelmistoja tai -laitteita ole juurikaan ehditty testata.

Santasen tiedusteltua käyttöliittymän tilaa, totesi Aarniovuori sen olevan vielä kesken mutta valmistuvan projektin aikana. Koko ketju konfliktien syntyemisestä synkronoitaessa niiden ratkaisuun käyttöliittymällä toimii muutamaa työn alla olevaa virhettä lukuunottamatta. Ryhmä uskoo pystyvänsä korjaamaan ko. virheet vielä projektin aikana.

Santanen huomautti, että sovellukseen jäävät virheet ja puutteet tulee kirjata jatkokehitysideoihin.

PÄÄTÖKSET: Kirjataan sovellukseen jäävät virheet ja puutteet sovellussuunnitelmaan.

6. Projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet

Projektiin liittyvästä dokumentaatiosta ovat kesken vielä sovellus- ja projektiraportit. Palvelimen käyttöönottoon liittyvä ohje on vielä aloittamatta. Keskusteltiin sovellusraportin sisällöstä ja todettiin, että sovelluksen yleinen moduulirakenne kuvataan raportissa, yksityiskohtaisempaan kuvaukseen riittää JavaDoc.

Keskusteltiin koodin sijoittamisesta CVS:ään.

Ryhmä totesi saaneensa Pöyhöseltä hyväksynnän ohjelmakoodille, mutta Santasen mukaan ryhmän tulee vielä pyytää Pöyhöstä lähettämään virallisen hyväksyntänsä ohjelmakoodin osalta projektin sähköpostilistalle.

Kyyhky

19.5.2004

Keskusteltiin projektiin liittyvien dokumenttien vanhempien versioiden sijoittamisesta projektin CD-ROM-levylle. Santasen mukaan ryhmä saa itse päättää asiasta.

Lappalainen tiedusteli sovelluksen testauksesta. Ryhmä totesi testauksen olevan vasta aluillaan. Santanen totesi, että vaikka kunnollista yksikkö- tai järjestelmätestausta ei ehdittäisi suorittaakaan, tulee sovellusraporttiin kirjoittaa luku suoritetusta testauksesta.

Keskusteltiin käyttöönottoon liittyvästä ohjeesta. Ryhmä lupasi laatia dokumentin projektin aikaan. Santanen huomautti, että käytetyt ohjelmat versioineen tulee käydä ilmi dokumentista. Todettiin, että SyncServer-palvelimeen liittyvät kaikki tiedostot voisi liittää CD-ROM-levylle.

Hyvärinen ottaa jatkokehitystä varten lainaan ryhmän käytössä olleen SyncML-kirjan sekä pitää edelleen lainassa EJB-kirjaa. Hänen tulee muistuttaa tästä Santasta sähköpostilla.

Vaatimusmäärittely käytiin läpi: vaatimuksista toteutumatta ovat 15, 16, 17, 21 ja 23. Vaatimukset 4, 5, 13 ja 17 toteutuvat ryhmän vastualueen osalta, mutta toimivat puutteellisesti Hillebrandin toteuttaman rajapinnan osalta. Vaatimuksen 9 osalta on toteutus tehty, mutta toiminnan estävät vielä selvittämättömät virheet. Vaatimus 20 on testaamatta. Muut vaatimukset toteutuvat.

PÄÄTÖKSET: Sovellusraportissa kuvataan sovelluksen yleinen moduulirakenne. Yksityiskohtaisempaan kuvaukseen riittää JavaDoc.

Kyyhky

19.5.2004

Testauksesta tulee kirjoittaa luku sovellusraporttiin, vaikkei kunnollista testausta ehdittäisikään suorittaa.

SyncServeriin liittyvät tiedostot sijoitetaan ryhmän tuotosten ohelle projektin CD-ROM-levylle.

7. Muut esille tulevat asiat

Alasalmi tiedusteli Santaselta, missä vaiheessa ajankäyttöosion voi liittää projektiraporttiin. Santasen mukaan tämä tulee tehdä viimeisenä toimenä, jolloin ajankäytöstä tulee mahdollisimman virheetön.

8. Palaverin päättäminen

Palaveri päätettiin 15:55.

Liite: 14. palaverissa laadittu tehtävälista

Kyyhky

19.5.2004

14. PALAVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA

- Ryhmän tulee pyytää Pöyhöseltä virallinen hyväksyntä ohjelmakoodille projektin sähköpostilistalle.
- Hyvärisen tulee muistuttaa Santasta kirjalainoistaan sähköpostitse.