

Kyyhky

11.2.2004

2. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 11.2.2004 klo 9:15-10:50

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnäolijat: Aarniovuori Timo
Alasalmi Teija
Hillebrand Minna
Hyvärinen Jaakko (puheenjohtaja)
Itkonen Jonne
Lappalainen Vesa
Pöyhönen Tiina
Santanen Jukka-Pekka
Tuomainen Maunu (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin. Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Hyvärinen ja sihteeriksi Maunu Tuomainen.

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus

Tarkasteltiin ryhmän jäsenten ajankäyttöä. Todettiin aikaa käytetyn noin kaksikymmentä tuntia ryhmän jäsentä kohden. Lappalainen huomautti, että seuraavilla palaverikerroilla ajankäytöraportit tulisi olla valmiiksi avattuina niiden käsittelyn nopeuttamiseksi.

Kyyhky

11.2.2004

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja hyväksyttiin. Kirjoitusvirhe Tiina Pöyhösen nimessä merkittiin korjattavaksi.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälisan läpikäynti

Jukka-Pekka Santanen on luonut projektille sähköpostilistan. Santanen ei ole tiedottanut projektista informaatioteknologian tiedekunnan henkilökunnalle, joten tehtävä siirtyy kuluvalle viikolle. Todettiin Jani Kurkisen tuntevan SyncML-tekniikkaa ja Santasen tehtäväksi annettiin yhteydenotto Kurkiseen.

Ryhmä on tutustunut SyncML:ää käsitteleviin pro gradu -töihin sekä kirjallisuuteen, vCalendarin spesifikaatioon, Korppiin yleisellä tasolla ja CVS:än käyttöön. Ryhmällä on yhtä konetta lukuunottamatta tarvittavat ohjelmistot, kuten JBuilder, asennettuina. Ryhmä ei ole saanut Korppia pystytettyä ryhmätyötiloihin, sillä CVS-haara saatiin toimimaan vasta palaveriaamuna.

Ajankäytön seurantaan ryhmä otti käyttöön Excel-sovelluksen ja verkkosivut on luotu osoitteeseen <http://kotka.it.jyu.fi/kyyhky/>.

5. Projektiaiheen rajausta ja tarkennus

Hyvärinen totesi, että SyncML-standardia tukemattomia laitteita ja ohjelmistoja ei kannattaisi huomioida projektin toteutuksessa. Ensisijaista olisi saada SyncML-palvelin toimimaan ja sitä kautta lähteä rakentamaan tuki standardia noudattaville laitteille ja ohjelmistoille, jolloin suoraan SyncML-standardia tukemattomien ohjelmien, kuten MS-Outlookin, käyttö voidaan hoitaa kolmannen osapuolen laajennusten (SyncML client) avulla. Ryhmän tulee kartoittaa laajennusosien saatavuutta.

Kyyhky

11.2.2004

Lappalaisen mukaan kalenterisovellusten käytön tulisi pysyä kuitenkin helpona. Ryhmän tehtäväksi myöhemmässä vaiheessa muodostuukin laajennusosien käyttöohjeiden laadinta. Lappalainen halusi myös, että ryhmä testaa kalenterin käytön ja synkronoinnin Outlookin ja muiden käytössä olevien sovellusten osalta.

Todettiin, että saatavilla on useampia vapaita SyncML-palvelintoteutuksia, ja ryhmän tehtäväksi jäi kartoittaa vaihtoehtoja. Hyvärisen mukaan Helsingin yliopistossa toteutetun projektin yhteydessä on tehty vertailua palvelinten kesken, ja hänen tehtäväksi annettiin yhteydenotto projektiin osallistuneisiin heidän kokemustensa selvittämiseksi. Lappalainen huomautti kolmansien osapuolien ohjelmien aiemmin aiheuttaneen ongelmia. Keskusteltiin synkronoinnin aiheuttamasta kuormasta Korppi-järjestelmälle ja SyncML-palvelimen sekä Korpin tietokantojen avainkenttien yhteensovittamisesta.

6. Projektista mahdollisesti heränneiden kysymysten selvittely

Ryhmä tiedusteli Kotka-tietokannan dokumentaation ajantasaisuudesta, johon Lappalainen vastasi, että tietokannan rakenne on muuttunut ja dokumentaatiota ei ole päivitetty. Todettiin, että ryhmä voi tarkastella tietokannan muuttunutta rakennetta suoraan hallintaohjelmilla. Ryhmän kokemat JBuilderin CVS-ongelmat jäivät vaille vastausta, mutta ryhmä selvittää asiaa ja saa tarvittaessa Lappalaiselta tai Hillebrandilta opastusta.

Lappalainen huomautti että Korpista on kolme eri versiota: kehitys-, testi- ja tuotantoversiot. Kehityskorppiin ryhmä saa opettajan tunnukset käyttöönsä Hillebrandilta pyytämällä. Myös Lappalaisen käyttäjätunnus luvattiin ryhmän käyttöön tarvittaessa.

Kyyhky

11.2.2004

7. Muut esille tulevat asiat

Tarkempi Korppiin perehdyttäminen ja JBuilder-koulutus järjestetään viikolla 8, kunhan kahden muun ryhmän kanssa on sovittu tarkemmasta ajankohdasta. Lappalainen toi esille, että eräs laitoksen opiskelija on laatinut JSP-oppaan. Lappalaisen tehtäväksi jäi etsiä opas käsiinsä ja toimittaa se ryhmän käyttöön.

Aiemmin esillä ollut käytettyjen laitteistojen ja ohjelmistojen kartoitus päätettiin toteuttaa Korppi-kyselyllä. Ryhmän tehtäväksi annettiin laatia kysely. Lappalainen neuvoi tekemään kyselystä helpon ja nopean vastata.

8. Seuraavan palaverin ajan ja paikan sopiminen

Päätettiin pitää seuraava palaveri tiistaina 17.2. kello 8:30 sovellusprojektien kokoustilassa AgC223.1.

9. Seuraavat tehtävät

Jukka-Pekka Santasen tehtävät:

Otaa yhteyttä Jani Kurkiseen ja kysyy, haluaako Kurkinen liittyä projektin sähköpostilistalle

Vesa Lappalaisen tehtävät:

Etsii JSP-oppaan ja toimittaa sen ryhmän käytettäväksi

Ryhmän tehtävät:

Tekee Korppi-kyselyn käytettyjen ohjelmien kartoittamiseksi -Kartoittaa SyncML-client -laajennusosien saatavuutta käytetyille kalenteriohjelmistoille. Kartoittaa vapaiden SyncML-palvelimien tarjontaa; Hyvärinen ottaa yhteyttä HY:n projektiryhmään

Kyyhky

11.2.2004

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 10:50.

Maunu Tuomainen
mttuomai@cc.jyu.fi