

# TILAKATSAUS

---

Moveatis-projekti  
4. palaveri




# Tehdyt toimenpiteet

- Trellon käyttöönotto
  - Selainpohjainen projektinhallinta ohjelmisto
- Suunnittelua
  - Projektisuunnitelma
  - Kirjautumiseen ja käyttäjäoikeuksiin liittyen
  - Moniviestin-selvitystä
- Toteutusta (ja suunnittelua)
  - Sovelluksen käyttämiseen ilman kirjautumista
    - Etusivu ja sivupohja
    - Observointinäkymä
    - Yhteenveto-näkymä
    - Tarvittavat taustatoiminnot


# Seuraavat toimenpiteet

- Omien vastualueiden edelleen kehittäminen
- Juujärvi poissa (29.2-7.3)

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö viikoittain



# Jäsenten työtunnit

Aika	Tekijä						
Viikko		Kai Korhonen	Sami Kallio	Ilari Paananen	Jarmo Juujärvi	Juha Moisio	Grand Total
3		1:30	1:45	1:30	1:30	1:30	7:45
4		2:45	8:30	4:15	4:15	4:15	24:00
5		10:00	23:30	14:15	10:25	15:00	73:10
6		16:45	29:45	23:00	14:45	26:00	110:15
7		24:00	19:40	33:30	19:15	20:00	116:25
8		14:30	2:20	22:50	20:10	19:00	78:50
<b>Grand Total</b>		<b>69:30</b>	<b>85:30</b>	<b>99:20</b>	<b>70:20</b>	<b>85:45</b>	<b>410:25</b>