

TILAKATSAUS

Moveatis-projekti
7. palaveri



Tehdyt toimenpiteet

- Jatkokehitystä käyttöliittymään
 - Kategoriaryhmien valintasivu
 - Hallintasivu
 - Pääkäyttäjäsivu
 - Tarvittavia taustatoimintoja
- Tietokannan käyttöönotto
- Kehitysympäristön päivittäminen
 - Wildfly päivittyä versiosta 8 versioon 9 ModeShape tukea varten
 - Muutoksia Openshiftiin
 - PostgreSQL-tietokannan käyttöönotto
 - Sähköpostien lähettäminen, liitetiedosto mukaan luettuna
 - käytössä on dummy-SMTP-palvelin (fakeSMTP), joka ei varsinaisesti lähetä sähköposteja mihinkään, mutta tallentaa ne luettavaan muotoon.
- Projektin hallintaa


Kohdatut ongelmatilanteet

- Päivitetyn backendin liittämisesssä ohjelmistoon joitain ongelmia
 - Korjattiin heti
- Var-kansio täyttyi jälleen päivityksen ansiosta
 - Korjattiin, samoin kuin edelliskerrallakin


Seuraavat toimenpiteet

- Jatketaan koodaamista
- Saatetaan sovellusta jo pikkuhiljaa lopullisempaan muotoon
 - Tehdään tietokannasta staattinen
 - Kannoitetaan tietokanta
 - Ym.
- Järjestelmä- ja käytettävyystestaus

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Jäsenten työtunnit

Ajankäyttö		Tekijä					
Vaihe	Kai Korhonen	Sami Kallio	Ilari Paananen	Jarmo Juujärvi	Juha Moisio	Yhteensä	
Esitutkimus	6:30		24:15	24:05	14:30	69:20	
Koulutus		1:30				1:30	
Käyttö ja ylläpito	2:30					2:30	
Määrittely			14:05		20:00	34:05	
Oheiskurssi	15:00	13:15	33:30	37:15	37:00	136:00	
Palaverit	24:15	20:50	22:20	38:50	11:45	118:00	
Projektin hallinta	115:15		22:10		7:00	144:25	
Suunnittelu	17:45	26:45	43:15	5:00	62:15	155:00	
Testaus				24:40		24:40	
Toteutus	12:45	163:50	59:40	67:15	65:15	368:45	
Yhteensä	194:00	226:10	219:15	197:05	217:45	1054:15	