

OptiLift -Sovellusprojektin palaveri

Aika: 31.5.2004 klo 10:01 – 11:52

Paikka: Agora, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1, Jyväskylä

Läsnä:

- Markus Inkeroinen
- Tapani Keränen
- Olli Lukkarinen, puheenjohtaja
- Ville Räisänen
- Vesa Tanhua-Tyrkkö, sihteeri
- Risto Toivonen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toiminut Olli Lukkarinen avasi kokouksen kello 10:01.

2. Ajankäyttöraporttien esittäminen

Projektiryhmä esitti Markus Inkeroiselle ajankäyttöraportit.

3. Esityslistan hyväksyminen

Markus Inkeroinen ehdotti, että kohdassa 7 käytäisiin läpi sovelluksen toimintaa. Tapani Keränen lupasi lisäksi esitellä miten sovelluksen testaus oli onnistunut.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi pöytäkirjan edellisestä kokouksesta.

Edellisessä palaverissa sovittujen tehtävien tilanne:

- Käyttöohjeeseen oli tehty sovitut muutokset.
- Sovellusraporttiin oli tehty sovitut muutokset.
- Sovelluksessa havaittuja virheitä oli korjattu.
- Sovelluksen koodi oli toimitettu tilaajalle ja tekniselle ohjaajalle tarkistettavaksi.
- Projektiryhmä oli suunnitellut CD:n ja kansion sisällön.
- Tilaaja oli kirjoittanut projektitodistukset.
- Tilaaja oli päättänyt projektin salauksesta.

Päätökset:

- Projekti on julkinen.
- Pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Viimeisten dokumenttien läpikäynti

Puheenjohtaja kävi ensin läpi sovellusraportin sisällön. Uusina kohtina raportissa olivat luvut sovelluksen käyttämistä tiedostoformaateista, sovelluksen asentamisesta, tunnetuista virheistä sekä luku sovelluksen toteuttamista vaatimuksista ja jatkokehitysideoista. Todettiin, että sovellus täyttää sille asetetut tärkeimmät vaatimukset. Tämän jälkeen Tapani Keränen kertoi sovelluksen testauksesta, joka oli suoritettu viimeviikon lauantaina. Sovellusta oli testaamassa Juha-Matti Eskelinen kahden painonnostajan kanssa. Suurimpana teknisenä ongelmana pidettiin sitä, että videon ja muuttujien kuvaajien välillä on vaihe ero. Lisäksi Tapani Keränen toivoi, että videon nauhoitusta voisi selkeyttää. Lisäksi tulisi korjata joitakin sovellusta käytettäessä esiintyviä virheitä. Näitä olivat uudelleenanalysoinnin epäonnistuminen, yksi epäkelvon liukuluvun käyttö ja se, että sovellus poistaa nostovideon, jos ei valita sen tallennusta sovellusta lopetettaessa.

Sovelluksen hyväksymisen kannalta pidettiin oleellisena korjata uudelleen analysointi ja tutkia saadaanko vaihe-ero korjattua. Jos jotain ongelmaa ei saada korjattua tulee siitä lisätä maininta sovellusraporttiin.

Seuraavaksi käytiin läpi käyttöohje. Käyttöohje todettiin hyväksymisvalmiiksi, jos siihen ei tarvitse lisätä uusia neuvoja ongelmatilanteista.

Projektiraportista puheenjohtaja kävi läpi pääasiassa aikataulun, työtehtävien jakautumisen ja riskit. Projektiraportista puuttui vielä ajankäytön analysointi, muuten se todettiin hyväksi.

Viimeisenä dokumenttina käytiin läpi testausraportti, josta kertoi Ville Räisänen. Testausraportti hyväksyttiin sovitulla korjauksilla.

Päätökset:

- Projektiryhmä viimeistelee sovelluksen.
- Projektiryhmä testaa sovelluksen toimintaa.
- Sovellus ja loput dokumentit hyväksytään sähköpostin välityksellä.

6. CD-ROM, sisältö

Olli Lukkarinen kävi läpi listan siitä mitä CD-ROM:ille on ajateltu laittaa. Listaann esitettiin lisättäväksi kuvaus kaappauksen toiminnasta ja ajankäyttöraportit. Markus Inkeroinen neuvoo, että tämänjälkeen CD-ROM:ista tulee polttaa yksi koevedos joka pitää hyväksyttää sekä tilaajalla että Inkeroisella ennen muiden CD:iden polttamista.

7. Muut esille tulevat asiat

Markus Inkeroinen ehdotti, että käytäisiin läpi projektikansioon sijoitettava materiaali. Olli Lukkarinen kävi läpi kokouksen alussa jaetun listan. Listaann ehdotettiin lisättävän projektilaisten tekemät itsearviot, jos niiden sisällyttämiseen kansioon on lupa. Kansion sisältö hyväksyttiin. Markus Inkeroinen tiedusteli lisäksi onko Vesa Tanhua-Tyrkkö tehnyt oikeuksiensiiirtosopimuksen tilaajalla. Tähän Vesa vastasi, että se on tehty ja lupasi toimittaa sen tilaajalle.

Päätökset:

- Projektikansion sisältö hyväksyttiin.

- Vesa Tanhua-Tyrkkö toimittaa oikeuksiensiiirtosopimuksen tilaajalle.

8. Sovitaan projektin päättämisestä ja viimeisistä tehtävistä

Tehtävät:

Projektiryhmä

- Tekee sovelluksen luovutuskuntoon.
- Viimeistelee loput dokumentit.
- Tekee projekti-CD:n ja -kansion.
- Toimittaa oikeuksiensiiirtosopimuksen tilaajalle.
- Toimittaa kuvauksen kuvankaappauksesta tilaajalle.

Vastaava ohjaaja

- Tarkastaa dokumentit, ohjelmakoodin ja sovelluksen.
- Tarkastaa projekti-CD:n ja -kansion.

Tilaaja

- Tarkastaa dokumentit, ohjelmakoodin ja sovelluksen.
- Tarkastaa projekti-CD:n.

Päätökset:

- Dokumentit, lähdekoodi, sovellus, kansio ja CD-levy hyväksytään sähköpostin välityksellä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Olli Lukkarinen päätti kokouksen kello 11:52.