

Aika	Päivä	Alku	Loppu	Vaihe	Tehtävä	Tekijä	Kuvaus	Viikko
3:00	23.1.2012	12:00	15:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirj.viest.	4
3:00	27.1.2012	11:15	14:15	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	sov.proj.	4
1:00	29.1.2012	22:00	23:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Jari S.	lappujen luku	4
1:30	30.1.2012	10:00	11:30	Esitutkimus	tutustuminen	Jari S.	-	5
2:30	31.1.2012	12:00	14:30	Esitutkimus	tutustuminen	Jari S.	-	5
0:30	31.1.2012	17:30	18:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Jari S.	postin luku	5
3:00	1.2.2012	17:00	20:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Jari S.	kielenhuollonkertaus	5
2:00	2.2.2012	17:00	19:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Jari S.	kielenhuollonkertaus	5
2:27	2.2.2012	9:40	12:07	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Jari S.	1. palaveri	5
4:00	2.2.2012	11:45	15:45	Suunnittelu	käyttöösiitymä	Jari S.	-	5
2:00	3.2.2012	17:45	19:45	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Jari S.	1. palaverin	5
1:00	6.2.2012	9:00	10:00	Esitutkimus	esittelyt	Jari S.	tilaaja	6
1:30	6.2.2012	10:15	11:45	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	versionhall.	6
1:00	6.2.2012	11:45	12:45	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Jari S.	-	6
2:00	7.2.2012	17:00	19:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Jari S.	kielenhuollonkertaus	6
2:00	7.2.2012	11:00	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Jari S.	2. palaveri	6
0:30	7.2.2012	13:00	13:30	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	-	6
2:00	8.2.2012	14:00	16:00	Esitutkimus	tutustuminen	Jari S.	tabu-proj.	6
1:30	8.2.2012	10:45	12:15	Suunnittelu	käyttöösiitymä	Jari S.	-	6
1:45	9.2.2012	16:15	18:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	JV vier.luento	6
3:30	9.2.2012	10:30	14:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirj.viest.	6
2:00	9.2.2012	14:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	-	6
4:00	10.2.2012	11:15	15:15	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	sov.proj.	6
0:30	10.2.2012	15:45	16:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jari S.	aikojen kirj.	6
0:45	10.2.2012	10:30	11:15	Suunnittelu	muut tehtävät	Jari S.	-	6
0:30	10.2.2012	15:15	15:45	Suunnittelu	muut tehtävät	Jari S.	-	6
3:45	13.2.2012	10:15	14:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	tilannekatsaus, esityslista ja meta-tason arkkitehtuurisuunn	7
3:45	14.2.2012	16:15	20:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	puheviestinnän luento	7
4:30	14.2.2012	11:30	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	Käyttöösiitymän ja toiminnallisuuden kuvaus	7
3:30	15.2.2012	12:00	15:30	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirj.viest.	7
1:15	15.2.2012	9:00	10:15	Palaverit	suunnittelu	Jari S.	3. palaveri	7
1:45	15.2.2012	10:15	12:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	3. palaveri	7
3:30	16.2.2012	11:30	15:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Jari S.	-	7
1:45	17.2.2012	13:15	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Jari S.	Vaatimusmäärittely	7
3:25	20.2.2012	16:15	19:40	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	puheviestinnän luento	8
3:00	21.2.2012	15:00	18:00	Määrittely	toteutus	Jari S.	Vaatimusmäärittely	8
1:45	21.2.2012	18:00	19:45	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	puheviestinnän luento	8
2:15	22.2.2012	14:00	16:15	Määrittely	toteutus	Jari S.	Vaatimusmäärittely	8
2:00	22.2.2012	12:00	14:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	4. kokous	8
2:00	24.2.2012	13:30	15:30	Suunnittelu	käyttöösiitymä	Jari S.	käyttöösiitymän suunnittelua	8
2:00	26.2.2012	21:00	23:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Jari S.	4. kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen	8
4:45	27.2.2012	10:00	14:45	Määrittely	toteutus	Jari S.	Vaatimusmäärittely	9
4:00	28.2.2012	11:15	15:15	Määrittely	toteutus	Jari S.	Käyttöösiitymä- ja tietokantasuunnittelua	9
2:45	28.2.2012	19:15	22:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Jari S.	4. kokouksen pöytäkirjan muokkaaminen + puhe-esitys	9
3:15	29.2.2012	11:45	15:00	Suunnittelu	toteutus	Jari S.	käyttöösiitymä yms.	9
2:15	1.3.2012	16:15	18:30	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	puheviestinnän luento	9
2:40	2.3.2012	12:50	15:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	5. kokous + valmistelu	9
2:40	5.3.2012	11:30	14:10	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	suunnittelua	10
0:45	6.3.2012	21:00	21:45	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
2:30	6.3.2012	10:15	12:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Jari S.	Viikonaloituspallaveri	10
1:00	6.3.2012	19:30	20:30	Suunnittelu	käyttöösiitymä	Jari S.	utkijan käyttöösiitymä	10
2:00	7.3.2012	19:30	21:30	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
2:15	7.3.2012	11:45	14:00	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	suunnittelua	10
2:00	8.3.2012	17:15	19:15	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	puheviestinnän luento	10
1:00	8.3.2012	12:45	13:45	Suunnittelu	käyttöösiitymä	Jari S.	utkijan käyttöösiitymä	10
2:00	8.3.2012	15:00	17:00	Suunnittelu	raportointi	Jari S.	Vaatimusmäärittely	10
0:45	9.3.2012	10:15	11:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
1:00	9.3.2012	12:00	13:00	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Jari S.	5. kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	10
1:00	9.3.2012	11:00	12:00	Suunnittelu	raportointi	Jari S.	vaatimusmäärittely	10
1:15	9.3.2012	13:00	14:15	Suunnittelu	raportointi	Jari S.	Vaatimusmäärittely	10
3:20	12.3.2012	10:20	13:40	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Jari S.	Projektityöskentelyä	11
3:00	13.3.2012	11:45	14:45	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	6. kokous + valmistelu	11
2:50	14.3.2012	16:00	18:50	Esitutkimus	koulutus	Jari S.	Tietokantakonsultointi	11
1:30	14.3.2012	12:00	13:30	Esitutkimus	valmistelu ja tutustuminen	Jari S.	Vaadin-esikatselu	11
2:00	14.3.2012	14:00	16:00	Suunnittelu	raportointi	Jari S.	Vaatimusmäärittely	11
1:45	16.3.2012	16:00	17:45	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	kirjoitusviestinnän tehtävän korjaaminen	11
4:25	16.3.2012	10:20	14:45	Toteutus	esittelyt	Jari S.	väliesittelyn hahmotelma + yms.	11
2:30	19.3.2012	10:15	12:45	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	ryhmäpalaveri	12
3:30	19.3.2012	12:45	16:15	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Mobiilikäyttöösiitymä	12
4:05	20.3.2012	10:05	14:10	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Mobiilikäyttöösiitymä	12
4:15	21.3.2012	11:15	15:30	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	utkijan käyttöösiitymä	12
1:00	22.3.2012	13:00	14:00	Suunnittelu	tietokannat	Jari S.	tietokannan kielen muuttaminen	12
2:45	22.3.2012	10:15	13:00	Suunnittelu	esittelyt	Jari S.	väliesittely + valmistelu	12
2:00	23.3.2012	14:00	16:00	Oheiskurssi	esittelyt	Jari S.	väliesittelyn valmistelu	12
2:00	23.3.2012	16:00	18:00	Oheiskurssi	esittelyt	Jari S.	1. väliesittely	12
2:15	26.3.2012	9:15	11:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	7. palaveri + valmistelu	13
2:30	26.3.2012	11:30	14:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	koodaus, väliesittelyn raportti + muuta	13
6:05	28.3.2012	10:25	16:30	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	13
5:15	29.3.2012	11:15	16:30	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	13
5:45	30.3.2012	10:15	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	Käytettävyyssäpäivä	13
0:25	30.3.2012	16:00	16:25	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	13
2:30	11.4.2012	10:10	12:40	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	tekijänoikeusluento	15
3:15	11.4.2012	12:40	15:55	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	8. kokous + valmistelu	15
0:10	11.4.2012	21:55	22:05	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Jari S.	8. kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen	15
0:55	12.4.2012	11:20	12:15	Esitutkimus	kokonaisvaltainen	Jari S.	oheismateriaalin + mallien lukeminen	15
1:50	12.4.2012	13:10	15:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	tekijänoikeudet	15
1:20	12.4.2012	15:00	16:20	Projektin hallinta	katselmoinnit	Jari S.	1. koodikatselemointi	15
0:55	12.4.2012	12:15	13:10	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	15
1:45	12.4.2012	16:20	18:05	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	15
8:00	16.4.2012	10:20	18:20	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	16
2:10	17.4.2012	13:00	15:10	Oheiskurssi	kokonaisvaltainen	Jari S.	projektisuunnitelman kommentointi	16
2:20	17.4.2012	15:10	17:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	16
5:30	18.4.2012	10:30	16:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	aikataulutus ja sen muokkaus	16
0:50	19.4.2012	10:50	11:40	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Git? GIT??? GIIIIIIIIIIII	16
3:30	19.4.2012	12:10	15:40	Toteutus	käyttöösiitymä	Jari S.	Tutkijan käyttöösiitymä	16

7:55	20.4.2012	9:30	17:25	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä	16
0:40	23.4.2012	17:55	18:35	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Jari S.	8. kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen	17
0:35	24.4.2012	11:30	12:05	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä	17
3:00	24.4.2012	13:30	16:30	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	17
1:05	25.4.2012	13:25	14:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	9. kokous + valmistelu	17
0:30	25.4.2012	14:30	15:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Jari S.	9. kokouksen pöytäkirjan muokkaaminen	17
0:45	25.4.2012	15:00	15:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Git-taistelu + pieniä säätelyä	17
2:40	26.4.2012	15:35	18:15	Oheiskurssi	esitellyt	Jari S.	2. väliesittely + valmistelu	17
0:15	26.4.2012	18:15	18:30	Oheiskurssi	muut tehtävät	Jari S.	2. väliesittelyn palautteen lukeminen	17
0:15	26.4.2012	11:00	11:15	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	parin sähköpostin lähetyt	17
2:35	26.4.2012	13:00	15:35	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	17
1:30	27.4.2012	12:50	14:20	Esitutkimus	käyttöliittymä	Jari S.	aikataulutus	17
3:30	29.4.2012	12:25	15:55	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	17
0:30	1.5.2012	14:15	14:45	Esitutkimus	kokonaisvaltainen	Jari S.	DateParsing	18
1:30	1.5.2012	12:35	14:05	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	18
0:10	2.5.2012	12:10	12:20	Oheiskurssi	esitellyt	Jari S.	2. väliesittelyn muiston tekeminen	18
0:45	2.5.2012	15:15	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Jari S.	puheviestinnän konsultointi	18
1:35	2.5.2012	10:35	12:10	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	18
2:55	2.5.2012	12:20	15:15	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	18
2:30	2.5.2012	16:00	18:30	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulunäkymä	18
0:30	3.5.2012	16:30	17:00	Oheiskurssi	esitellyt	Jari S.	2. väliesittelyn muiston tekeminen	18
1:25	3.5.2012	12:15	13:40	Toteutus	muut tehtävät	Jari S.	Git-taistelu, osa 2	18
2:50	3.5.2012	13:40	16:30	Toteutus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulun tallennus	18
7:50	4.5.2012	10:55	18:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Tutkijan käyttöliittymä, aikataulun tallennus	18
0:45	5.5.2012	14:45	15:30	Oheiskurssi	toteutus	Jari S.	Oman esityksen arviointi - tehtävän teko	18
1:30	5.5.2012	22:00	23:30	Oheiskurssi	toteutus	Jari S.	Oman esityksen arviointi - tehtävän teko	18
2:50	5.5.2012	10:55	13:45	Suunnittelu	raportointi	Jari S.	Projektipapereiden lukeminen sov.raporttia ajatellen	18
0:30	5.5.2012	20:00	20:30	Testaus	käyttöliittymä	Jari S.	Tutkijapuolen pieni käyttöliittymättestaus	18
0:45	6.5.2012	18:45	19:30	Oheiskurssi	toteutus	Jari S.	Oman esityksen arviointi - tehtävän teko	18
3:30	6.5.2012	11:30	15:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Aikataulunäkymä, refaktorointi	18
1:40	6.5.2012	15:00	16:40	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	Css-tyylien kokeilua + HelpView	18
2:45	6.5.2012	20:40	23:25	Toteutus	katselmoinnit	Jari S.	Koodin katselmointia	18
1:00	7.5.2012	15:30	16:30	Määrittely	suunnittelu	Jari S.	vaatimusmäärittelyn päivitys	19
0:30	7.5.2012	15:00	15:30	Palaverit	toteutus	Jari S.	10. kokouksen tilakatsauksen teko	19
0:40	7.5.2012	18:00	18:40	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jari S.	sähköpostien luku	19
1:30	7.5.2012	16:30	18:00	Testaus	käyttöliittymä	Jari S.	tutkijapuolen käyttöliittymättestaus	19
4:00	7.5.2012	10:30	14:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	aikataulutus	19
0:30	7.5.2012	14:30	15:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	git push	19
1:50	8.5.2012	9:05	10:55	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	10. kokous + valmistelu	19
1:45	8.5.2012	11:30	13:15	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	Santasan tutkijapuolen palautteen lukeminen	19
0:30	8.5.2012	14:25	14:55	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sähköpostien luku	19
1:20	8.5.2012	16:30	17:50	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sähköposteihin vastaileminen	19
0:35	8.5.2012	10:55	11:30	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Jari S.	-	19
1:35	8.5.2012	14:55	16:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	aikataulutus, kokonaisvaltainen	19
0:30	8.5.2012	17:50	18:20	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	pieniä muutoksia	19
1:00	9.5.2012	10:00	11:00	Testaus	kokonaisvaltainen	Jari S.	käyttöliittymättestaus	19
5:20	9.5.2012	11:00	16:20	Toteutus	kokonaisvaltainen	Jari S.	tutkijapuolen käyttöliittymän toteutusta	19
1:45	9.5.2012	16:20	18:05	Toteutus	esitellyt	Jari S.	loppuesityksen valmistelu	19
1:35	9.5.2012	21:25	23:00	Toteutus	esitellyt	Jari S.	loppuesityksen valmistelu	19
0:15	10.5.2012	14:00	14:15	Projektin hallinta	tiedotus	Jari S.	sähköpostin lähettäminen	19
0:50	10.5.2012	16:30	17:20	Suunnittelu	raportointi	Jari S.	sovellusraportin toteutuksen suunnittelua	19
3:30	10.5.2012	10:30	14:00	Toteutus	esitellyt	Jari S.	loppuesitys + valmistelu	19
2:15	10.5.2012	14:15	16:30	Toteutus	suunnittelu	Jari S.	tutkijan käyttöliittymän rungon suunnittelua	19
0:30	11.5.2012	18:00	18:30	Projektin hallinta	raportointi	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	19
7:35	12.5.2012	11:00	18:35	Projektin hallinta	raportointi	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	19
0:30	12.5.2012	20:55	21:25	Projektin hallinta	raportointi	Jari S.	sovellusraportin kuvien mallin hahmottaminen	19
5:35	13.5.2012	11:30	17:05	Projektin hallinta	raportointi	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	19
1:50	14.5.2012	11:20	13:10	Määrittely	toteutus	Jari S.	vaatimusmäärittely 0.0.10	20
2:55	14.5.2012	14:10	17:05	Määrittely	toteutus	Jari S.	vaatimusmäärittely 0.0.11	20
1:00	14.5.2012	13:10	14:10	Projektin hallinta	raportointi	Jari S.	sovellusraportti	20
0:50	14.5.2012	10:30	11:20	Suunnittelu	suunnittelu	Jari S.	-	20
0:50	15.5.2012	11:05	11:55	Määrittely	toteutus	Jari S.	vaatimusmäärittely 0.1.0	20
1:35	15.5.2012	14:40	16:15	Palaverit	katselmoinnit	Jari S.	2. koodikatselmointi + valmistelu	20
0:10	15.5.2012	11:55	12:05	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	projektiraportin palautteen lukeminen	20
0:55	15.5.2012	16:15	17:10	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jari S.	testauksista tulleiden palautteiden yhteenkerääminen	20
1:00	16.5.2012	12:15	13:15	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Jari S.	oman esiintymisen arviointitehtävän korjaaminen	20
0:45	16.5.2012	11:30	12:15	Projektin hallinta	katselmoinnit	Jari S.	2. koodikatselmointimuiston kirjoittaminen	20
0:15	16.5.2012	16:15	16:30	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	parin sähköpostin luku ja tulostus	20
0:30	16.5.2012	16:45	17:15	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Jari S.	sovellusraportin ohjaajan palautteen lukeminen	20
0:45	16.5.2012	17:15	18:00	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sähköpostien luku ja vastailu	20
3:00	16.5.2012	13:15	16:15	Toteutus	kirjoitus- ja ulkoasu	Jari S.	koodin refaktorointia ja kommentointia	20
6:50	17.5.2012	11:45	18:35	Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu	Jari S.	sovellusraportin korjaaminen ja kirjoittaminen	20
5:00	18.5.2012	10:40	15:40	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen ja korjaaminen	20
0:45	18.5.2012	18:45	19:30	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sovellusraportti, kuvien piirto	20
6:00	19.5.2012	16:00	22:00	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	20
4:00	20.5.2012	18:00	22:00	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	20
6:30	21.5.2012	10:45	17:15	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	21
3:03	22.5.2012	11:05	14:08	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	21
2:50	23.5.2012	12:50	15:40	Määrittely	kirjoitus- ja ulkoasu	Jari S.	vaatimusmäärittely 0.6.0.	21
0:35	23.5.2012	15:40	16:15	Projektin hallinta	muut tehtävät	Jari S.	sovellusraportin ohjaajan palautteen lukeminen	21
2:15	24.5.2012	12:00	14:15	Määrittely	raportointi	Jari S.	vaatimusmäärittely 0.7.0	21
3:15	24.5.2012	8:45	12:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Jari S.	11. kokous, valmistelu + lounas	21
1:00	24.5.2012	14:15	15:15	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	21
1:35	25.5.2012	14:25	16:00	Määrittely	raportointi	Jari S.	vaatimusmäärittely	21
1:00	25.5.2012	16:00	17:00	Toteutus	muut tehtävät	Jari S.	sovellusraportti, kuvien piirto	21
5:10	26.5.2012	11:10	16:20	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportin muokkaus	21
5:20	27.5.2012	12:10	17:30	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportin muokkaus	21
7:10	28.5.2012	11:15	18:25	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportin kirjoittaminen	22
2:10	29.5.2012	10:50	13:00	Määrittely	raportointi	Jari S.	vaatimusmäärittely 1.0.0	22
1:20	29.5.2012	13:40	15:00	Määrittely	raportointi	Jari S.	vaatimusmäärittely 1.0.0	22
5:10	30.5.2012	11:35	16:45	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportti 0.4.0	22
1:15	30.5.2012	20:00	21:15	Toteutus	raportointi	Jari S.	omien kokemusten kirjoittaminen proj.raporttiin	22
1:45	31.5.2012	10:15	12:00	Määrittely	viimeistely ja julkaisu	Jari S.	vaatimusmäärittelyn korjaaminen + muita juttuja	22
2:00	4.6.2012	10:00	12:00	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportin viimeistely	23
0:30	6.6.2012	14:00	14:30	Toteutus	raportointi	Jari S.	sovellusraportin viimeistely	23
3:00	23.1.2012	12:00	15:00	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	kirj.viest.	4

0:30	27.1.2012	20:00	20:30	Oheiskurssi	muut tehtävät	Lauri S.	kirj.viest.	4
3:00	27.1.2012	11:15	14:15	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	sov.proj.	4
1:30	30.1.2012	10:00	11:30	Esitutkimus	tutustuminen	Lauri S.	-	5
2:00	30.1.2012	20:00	22:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Lauri S.	kielenhuollonkertaus	5
2:30	31.1.2012	12:00	14:30	Esitutkimus	tutustuminen	Lauri S.	-	5
2:00	31.1.2012	19:00	21:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Lauri S.	kirj.viest.	5
2:27	2.2.2012	9:40	12:07	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Lauri S.	1. palaveri	5
4:00	2.2.2012	11:45	15:45	Suunnittelu	käyttöliittymä	Lauri S.	-	5
4:00	4.2.2012	12:00	16:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Lauri S.	kielenhuollonkertaus	5
1:00	6.2.2012	9:00	10:00	Esitutkimus	esitellyt	Lauri S.	tilaaja	6
1:30	6.2.2012	10:15	11:45	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	versionhall.	6
1:00	6.2.2012	11:45	12:45	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Lauri S.	-	6
2:00	7.2.2012	11:00	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Lauri S.	2. palaveri	6
2:00	7.2.2012	19:00	21:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Lauri S.	2. palaveri	6
0:30	7.2.2012	13:00	13:30	Suunnittelu	suunnittelu	Lauri S.	-	6
1:45	9.2.2012	16:15	18:00	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	JV vier.luento	6
3:30	9.2.2012	10:30	14:00	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	kirj.viest.	6
2:00	9.2.2012	20:00	22:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Lauri S.	2. palaveri	6
2:00	9.2.2012	14:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Lauri S.	-	6
4:00	10.2.2012	11:15	15:15	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	sov.proj.	6
1:00	10.2.2012	22:00	23:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Lauri S.	pöytäkirjan korjaukset	6
0:25	10.2.2012	15:15	15:40	Suunnittelu	muut tehtävät	Lauri S.	-	6
3:00	11.2.2012	12:00	15:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Lauri S.	Työkalut ja toteutus	6
1:00	12.2.2012	10:50	11:50	Esitutkimus	muut tehtävät	Lauri S.	Työkalut ja toteutus	6
2:00	15.2.2012	19:00	21:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Lauri S.	Työkalut ja toteutus	7
3:30	15.2.2012	12:00	15:30	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	kirj.viest.	7
1:15	15.2.2012	9:00	10:15	Palaverit	suunnittelu	Lauri S.	3. palaveri	7
1:45	15.2.2012	10:15	12:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	3. palaveri	7
0:30	16.2.2012	10:15	10:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Lauri S.	aikojen kirj.	7
2:35	16.2.2012	10:45	13:20	Projektin hallinta	tutustuminen	Lauri S.	GanttProject + Latex	7
4:45	16.2.2012	16:00	20:45	Toteutus	suunnittelu	Lauri S.	Käyttöliittymän prototyyppi	7
0:20	17.2.2012	18:00	18:20	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Lauri S.	3. palaveri	7
2:10	19.2.2012	10:00	12:10	Toteutus	suunnittelu	Lauri S.	Käyttöliittymän prototyyppi	7
2:00	19.2.2012	14:00	16:00	Toteutus	suunnittelu	Lauri S.	Käyttöliittymän prototyyppi	8
3:25	20.2.2012	16:15	19:40	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	puheviestinnän luento	8
0:30	20.2.2012	13:00	13:30	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Lauri S.	2. palaveri	8
1:00	20.2.2012	8:00	9:00	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Lauri S.	3. palaveri	8
3:00	21.2.2012	15:00	18:00	Määrittely	toteutus	Lauri S.	Vaatimusmäärittely	8
1:45	21.2.2012	18:00	19:45	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	puheviestinnän luento	8
2:15	22.2.2012	14:00	16:15	Määrittely	toteutus	Lauri S.	Vaatimusmäärittely	8
2:30	22.2.2012	11:30	14:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	4. kokous	8
2:40	22.2.2012	8:20	11:00	Toteutus	suunnittelu	Lauri S.	Käyttöliittymän prototyyppi	8
1:30	22.2.2012	20:00	21:30	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Prototyyppi	8
0:40	23.2.2012	8:20	9:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	testausta	8
1:00	23.2.2012	20:00	21:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	testausta	8
0:40	25.2.2012	20:20	21:00	Toteutus	tutustuminen	Lauri S.	versiohallinta	8
1:25	26.2.2012	10:00	11:25	Toteutus	toteutus	Lauri S.	versiohallinta	8
4:45	27.2.2012	10:00	14:45	Määrittely	toteutus	Lauri S.	Vaatimusmäärittely	9
3:55	28.2.2012	12:05	16:00	Määrittely	toteutus	Lauri S.	Käyttöliittymän ja tietokannan suunnittelua	9
2:00	29.2.2012	12:00	14:00	Määrittely	toteutus	Lauri S.	Vaatimusmäärittely	9
3:00	29.2.2012	18:00	21:00	Oheiskurssi	toteutus	Lauri S.	puheviestinnän tehtävä	9
2:15	1.3.2012	16:15	18:30	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	puheviestinnän luento	9
3:15	2.3.2012	12:15	15:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	5. kokous + valmistelu	9
2:00	4.3.2012	13:00	15:00	Suunnittelu	toteutus	Lauri S.	Käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta	9
2:30	6.3.2012	10:15	12:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Lauri S.	Viikonaloituspalaveri	10
1:30	6.3.2012	12:30	14:00	Suunnittelu	toteutus	Lauri S.	Käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta	10
2:15	6.3.2012	10:15	12:30	Suunnittelu	toteutus	Lauri S.	suunnittelua	10
2:30	7.3.2012	12:00	14:30	Suunnittelu	tietokannat	Lauri S.	-	10
1:00	7.3.2012	18:00	19:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	10
1:00	8.3.2012	14:00	15:00	Oheiskurssi	toteutus	Lauri S.	kirjoitusviestintä	10
2:00	8.3.2012	17:15	19:15	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	puheviestinnän luento	10
1:00	9.3.2012	10:00	11:00	Oheiskurssi	toteutus	Lauri S.	kirjoitusviestintä	10
2:40	9.3.2012	20:20	23:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	10
5:50	10.3.2012	17:00	22:50	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	10
1:00	11.3.2012	11:20	12:20	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	10
3:30	11.3.2012	19:00	22:30	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	10
1:00	12.3.2012	12:15	13:15	Käyttö ja ylläpito	muut tehtävät	Lauri S.	netbeans kuntoon + muut vastaavat toimet	11
2:00	12.3.2012	10:15	12:15	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Lauri S.	ryhmän maanantaikokous	11
2:30	12.3.2012	13:15	15:45	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
2:10	13.3.2012	17:20	19:30	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Lauri S.	6. kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen	11
2:30	13.3.2012	11:45	14:15	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	6. kokous	11
1:20	13.3.2012	20:00	21:20	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
0:30	14.3.2012	12:05	12:35	Käyttö ja ylläpito	muut tehtävät	Lauri S.	netbeans kuntoon + muut vastaavat toimet	11
0:55	14.3.2012	12:35	13:30	Suunnittelu	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
2:10	14.3.2012	16:00	18:10	Suunnittelu	tietokannat	Lauri S.	Tietokantakonsultaatio	11
2:30	14.3.2012	13:30	16:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
0:35	14.3.2012	18:10	18:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Tietokantakonsultaation purkamine + viesti tilaajalle	11
1:30	15.3.2012	15:30	17:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
3:00	15.3.2012	17:00	20:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
0:45	16.3.2012	9:50	10:35	Suunnittelu	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
3:00	16.3.2012	11:15	14:15	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
2:20	17.3.2012	13:45	16:05	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	11
3:00	19.3.2012	12:45	15:45	Esitutkimus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
1:30	19.3.2012	10:15	11:45	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Lauri S.	ryhmän maanantaikokous - mobiilikäyttöliittymä	12
1:00	19.3.2012	11:45	12:45	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Lauri S.	ryhmän maanantaikokous - tietokanta	12
1:00	20.3.2012	11:45	12:45	Esitutkimus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
3:30	20.3.2012	16:45	20:15	Esitutkimus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
1:45	20.3.2012	12:45	14:30	Toteutus	muut tehtävät	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	12
0:45	21.3.2012	10:15	11:00	Esitutkimus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
2:35	21.3.2012	14:00	16:35	Esitutkimus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
0:30	21.3.2012	21:30	22:00	Käyttö ja ylläpito	muut tehtävät	Lauri S.	Vaadin add-on:ien kääntämisongelma.	12
0:35	21.3.2012	18:25	19:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Lauri S.	projektsuunnitelman kommentointi	12
1:15	21.3.2012	22:00	23:15	Toteutus	muut tehtävät	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	12
1:30	21.3.2012	11:30	13:00	Toteutus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
1:45	21.3.2012	19:45	21:30	Toteutus	tietokannat	Lauri S.	Tietokannan ja sovelluksen yhdistäminen. Selvitystä.	12
0:30	21.3.2012	11:00	11:30	Toteutus	muut tehtävät	Lauri S.	Veskun avustusta	12

1:00	21.3.2012	13:00	14:00	Toteutus	muut tehtävät	Lauri S.	Veskun avustusta	12
1:30	22.3.2012	8:30	10:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Lauri S.	projektisuunnitelman kommentointi	12
1:00	22.3.2012	13:00	14:00	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	12
1:00	22.3.2012	12:00	13:00	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Tietokannan + sovelluksen suunnittelua (Päiväkirja + vapaa	12
1:30	22.3.2012	8:30	10:00	Toteutus	esitellyt	Lauri S.	1. väliesittelyn valmistelu	12
1:55	23.3.2012	16:15	18:10	Oheiskurssi	esitellyt	Lauri S.	1. väliesittely	12
2:00	23.3.2012	14:15	16:15	Oheiskurssi	esitellyt	Lauri S.	1. väliesittelyn valmistelu	12
0:40	24.3.2012	12:00	12:40	Testaus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	12
1:15	25.3.2012	22:05	23:20	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	12
2:00	2.4.2012	12:15	14:15	Suunnittelu	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	14
3:30	2.4.2012	14:30	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	14
3:30	3.4.2012	11:00	14:30	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä + tietokanta	14
1:45	4.4.2012	12:45	14:30	Suunnittelu	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä + tietokanta	14
1:55	4.4.2012	17:45	19:40	Testaus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	14
2:15	4.4.2012	9:45	12:00	Toteutus	tietokannat	Lauri S.		14
2:45	5.4.2012	10:25	13:10	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	14
1:30	7.4.2012	11:00	12:30	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	14
3:15	10.4.2012	11:15	14:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Yleistä kikkailua: sqlcontainer, tietokantataulujen nimet, esi	15
1:30	10.4.2012	19:00	20:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	15
2:45	11.4.2012	10:15	13:00	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	tekijänoikeusluento	15
1:30	11.4.2012	14:00	15:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	8. kokous	15
1:00	11.4.2012	13:00	14:00	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Lauri S.	sovellusten suunnittelua	15
0:35	11.4.2012	15:30	16:05	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Lauri S.	sovellusten suunnittelua	15
1:00	11.4.2012	16:05	17:05	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	15
1:10	11.4.2012	21:25	22:35	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	15
2:00	12.4.2012	13:00	15:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	tekijänoikeudet	15
1:15	12.4.2012	15:00	16:15	Projektin hallinta	katselmoinnit	Lauri S.	koodikatselmus	15
1:15	12.4.2012	16:15	17:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	15
1:05	12.4.2012	17:30	18:35	Toteutus	tietokannat	Lauri S.	tietokannan muokkaus	15
1:30	12.4.2012	19:00	20:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	15
2:20	13.4.2012	13:15	15:35	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	DataBaseUtils (ColumnNames)	15
3:30	13.4.2012	17:30	21:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	DataBaseUtils (delegaatit)	15
1:00	14.4.2012	12:50	13:50	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	DataBaseUtils (delegaatit)	15
0:50	15.4.2012	18:10	19:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	DataBaseUtils	15
2:00	15.4.2012	19:00	21:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä (EventView)	15
4:25	16.4.2012	9:45	14:10	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	projektinhallintaa ja ongelmien ratkaisua	16
1:30	16.4.2012	16:30	18:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodia	16
0:30	17.4.2012	19:00	19:30	Oheiskurssi	toteutus	Lauri S.	käytettävyystehtävä	16
0:30	18.4.2012	22:00	22:30	Oheiskurssi	toteutus	Lauri S.	käytettävyystehtävä	16
2:40	18.4.2012	9:45	12:25	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Projektinhallintaa, vähän koodia, suunnittelua + neuvomisia	16
3:40	18.4.2012	12:25	16:05	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodia	16
1:00	19.4.2012	20:00	21:00	Oheiskurssi	toteutus	Lauri S.	käytettävyystehtävä	16
5:55	20.4.2012	9:50	15:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Projektinhallintaa, vähän koodia, suunnittelua + neuvomisia	16
4:00	22.4.2012	18:30	22:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä: tapahtuman rakentaminen	16
2:00	23.4.2012	12:00	14:00	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä: tapahtuman rakentaminen	17
0:30	23.4.2012	8:30	9:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä: tapahtuman rakentaminen	17
1:00	23.4.2012	11:00	12:00	Toteutus	tietokannat	Lauri S.	tietokannan muokkaus	17
4:00	23.4.2012	14:00	18:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä: tapahtuman rakentaminen	17
0:45	23.4.2012	18:00	18:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Git-taistelu	17
1:00	24.4.2012	13:00	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Lauri S.	Mobiilikäyttöliittymä	17
1:45	24.4.2012	14:50	16:35	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta	17
3:05	25.4.2012	12:45	15:50	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta	17
5:15	26.4.2012	13:30	18:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta	17
2:00	29.4.2012	20:00	22:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Lauri S.	koodausta	17
3:00	1.5.2012	18:00	21:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta	18
0:45	2.5.2012	15:15	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Lauri S.	Konsultaatio	18
1:00	2.5.2012	9:30	10:30	Projektin hallinta	suunnittelu	Lauri S.	dokumenttien tutkimista ja suunnittelua	18
4:45	2.5.2012	10:30	15:15	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, bugikorjausta, suunnittelua ja projektinhallintaa	18
3:00	2.5.2012	16:00	19:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, bugikorjausta, suunnittelua	18
2:55	2.5.2012	20:05	23:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta	18
4:00	3.5.2012	18:35	22:35	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, suunnittelua	18
9:50	4.5.2012	9:30	19:20	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, suunnittelua	18
4:00	5.5.2012	13:40	17:40	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, suunnittelua	18
6:30	7.5.2012	10:30	17:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, suunnittelua	19
1:45	9.5.2012	9:45	11:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	10.kokous	19
1:00	10.5.2012	19:00	20:00	Oheiskurssi	kokonaisvaltainen	Lauri S.	esityksen analyysi	19
4:30	10.5.2012	10:00	14:30	Toteutus	esitellyt	Lauri S.	Loppuesittely	19
1:00	10.5.2012	19:00	20:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	git mergeä	19
2:30	11.5.2012	20:30	23:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	git mergeä + bugikorjausta	19
2:00	12.5.2012	12:00	14:00	Projektin hallinta	valmistelu ja tutustuminen	Lauri S.	LaTeX	19
3:00	13.5.2012	12:00	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	19
5:30	13.5.2012	16:00	21:30	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	19
6:45	14.5.2012	10:45	17:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, suunnittelua	20
1:50	15.5.2012	14:40	16:30	Palaverit	katselmoinnit	Lauri S.	2. koodikatselmointi	20
1:45	15.5.2012	16:30	18:15	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodausta, suunnittelua: delegaattikorjaus	20
3:00	17.5.2012	15:35	18:35	Projektin hallinta	rajapinnat	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	20
3:00	19.5.2012	19:30	22:30	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	20
4:00	20.5.2012	13:15	17:15	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	20
3:00	20.5.2012	20:55	23:55	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	20
1:30	20.5.2012	19:00	20:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Lauri S.	koodikorjausta	20
4:00	21.5.2012	14:00	18:00	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Lauri S.	Projektitilassa	21
2:15	21.5.2012	20:00	22:15	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Lauri S.	UML-kaaviot JavaDoceihin	21
5:30	22.5.2012	18:25	23:55	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	21
5:00	23.5.2012	18:59	23:59	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	21
1:50	23.5.2012	0:00	1:50	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	21
2:30	24.5.2012	9:00	11:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Lauri S.	11. kokous, valmistelu + lounas	21
2:00	24.5.2012	13:00	15:00	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	21
5:00	25.5.2012	18:00	23:00	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	21
2:30	26.5.2012	9:30	12:00	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	21
6:45	30.5.2012	11:30	18:15	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	22
1:00	31.5.2012	8:15	9:15	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	22
4:00	30.5.2012	10:30	14:30	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin kirjoitus	22
2:00	5.6.2012	12:00	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Lauri S.	Projektiraportin viimeistelyä	23
3:00	23.1.2012	12:00	15:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirj.viest.	4
3:00	27.1.2012	11:15	14:15	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	sov.proj.	4
4:00	28.1.2012	13:00	17:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Tapio K.	kielenhuollonkertaus	4

4:00	29.1.2012	15:00	19:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Tapio K.	kielenhuollonkertaus	4
1:30	30.1.2012	10:00	11:30	Esitutkimus	tutustuminen	Tapio K.	-	5
2:00	30.1.2012	18:00	20:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Tapio K.	kielenhuollonkertaus	5
2:30	31.1.2012	12:00	14:30	Esitutkimus	tutustuminen	Tapio K.	-	5
2:27	2.2.2012	9:40	12:07	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Tapio K.	1. palaveri	5
3:00	2.2.2012	16:00	19:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Tapio K.	1. palaveri	5
4:00	2.2.2012	11:45	15:45	Suunnittelu	käyttöliittymä	Tapio K.	käyttöliittymä	5
2:00	3.2.2012	10:00	12:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Tapio K.	1. palaveri	5
1:00	6.2.2012	9:00	10:00	Esitutkimus	esittelyt	Tapio K.	tilaaja	6
1:30	6.2.2012	10:15	11:45	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	versionhallinta	6
1:45	6.2.2012	12:45	14:30	Palaverit	kirjoitus- ja ulkoasu	Tapio K.	-	6
1:00	6.2.2012	11:45	12:45	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Tapio K.	käyttöliittymä	6
2:00	7.2.2012	11:00	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Tapio K.	2. palaveri	6
0:30	7.2.2012	13:00	13:30	Suunnittelu	suunnittelu	Tapio K.	käyttöliittymä	6
1:00	8.2.2012	20:00	21:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Tapio K.	kielenhuollonkertaus	6
1:45	9.2.2012	16:15	18:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	JV vier.luento	6
3:30	9.2.2012	10:30	14:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirj.viest.	6
2:00	9.2.2012	14:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Tapio K.	käyttöliittymä	6
4:00	10.2.2012	11:15	15:15	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	sov.proj.	6
0:30	10.2.2012	15:15	15:45	Suunnittelu	muut tehtävät	Tapio K.	-	6
4:00	12.2.2012	14:00	18:00	Esitutkimus	muut tehtävät	Tapio K.	Työkalut ja toteutus	6
3:45	13.2.2012	10:15	14:00	Suunnittelu	suunnittelu	Tapio K.	tilannekatsaus, esityslista ja meta-tason arkkitehtuurisuunn	7
4:00	14.2.2012	12:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Tapio K.	Käyttöliittymän ja toiminnallisuuden kuvaus	7
3:30	15.2.2012	12:00	15:30	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirj.viest.	7
1:15	15.2.2012	9:00	10:15	Palaverit	suunnittelu	Tapio K.	3. palaveri	7
1:45	15.2.2012	10:15	12:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	3. palaveri	7
3:45	16.2.2012	10:15	14:00	Määrittely	suunnittelu	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	7
3:45	16.2.2012	16:15	20:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	puheviestinnän luento	7
2:00	17.2.2012	11:00	13:00	Määrittely	suunnittelu	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	7
3:30	20.2.2012	12:30	16:00	Määrittely	suunnittelu	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	8
3:25	20.2.2012	16:15	19:40	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	puheviestinnän luento	8
3:00	21.2.2012	15:00	18:00	Määrittely	toteutus	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	8
1:45	21.2.2012	18:00	19:45	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	puheviestinnän luento	8
3:00	21.2.2012	15:00	18:00	Määrittely	toteutus	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	8
1:45	22.2.2012	17:45	19:30	Esitutkimus	toteutus	Tapio K.	Media Queries -toiminnallisuuden käyttö mobiililaitteissa.	8
2:15	22.2.2012	14:00	16:15	Määrittely	toteutus	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	8
3:00	22.2.2012	11:00	14:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	4. kokous	8
1:45	25.2.2012	11:00	12:45	Määrittely	toteutus	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	8
4:45	27.2.2012	10:00	14:45	Määrittely	toteutus	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	9
4:45	28.2.2012	11:30	16:15	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	tietokannan suunnittelu	9
3:00	29.2.2012	12:00	15:00	Määrittely	toteutus	Tapio K.	Vaativuusmäärittely	9
3:00	29.2.2012	20:00	23:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	Puheviestinnän esityksen valmistelu	9
0:30	29.2.2012	15:00	15:30	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan suunnittelu	9
2:15	1.3.2012	16:15	18:30	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	puheviestinnän luento	9
1:15	1.3.2012	15:00	16:15	Palaverit	tiedotus	Tapio K.	Kokouksen valmistautuminen	9
1:00	2.3.2012	11:00	12:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	Puheviestinnän esityksen valmistelu	9
5:15	2.3.2012	15:30	20:45	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Tapio K.	5. kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen	9
3:30	2.3.2012	12:00	15:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	5. kokous + valmistelu	9
0:45	3.3.2012	10:45	11:30	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Tapio K.	5. kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen	9
4:15	5.3.2012	10:15	14:30	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan suunnittelu	10
2:30	6.3.2012	10:15	12:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Tapio K.	Viikonaloituspalaveri	10
1:30	6.3.2012	12:45	14:15	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan suunnittelu ja toteutus	10
1:45	7.3.2012	10:15	12:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
2:30	7.3.2012	12:00	14:30	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan suunnittelu ja toteutus	10
2:15	8.3.2012	14:00	16:15	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
1:45	8.3.2012	17:30	19:15	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	puheviestinnän luento	10
4:00	9.3.2012	20:00	24:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
1:00	9.3.2012	12:00	13:00	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Tapio K.	5. kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	10
1:30	9.3.2012	10:30	12:00	Suunnittelu	raportointi	Tapio K.	Vaatimusten priorisointi	10
1:15	9.3.2012	13:00	14:15	Suunnittelu	raportointi	Tapio K.	Vaatimusten priorisointi	10
2:00	10.3.2012	0:00	2:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
1:00	12.3.2012	10:15	11:15	Projektin hallinta	suunnittelu	Tapio K.	Projektin aikatauluttaminen	11
0:30	12.3.2012	16:00	16:30	Projektin hallinta	suunnittelu	Tapio K.	Projektin aikatauluttaminen	11
1:00	12.3.2012	11:15	12:15	Projektin hallinta	suunnittelu	Tapio K.	Viikonaloituspalaveri	11
2:15	12.3.2012	12:45	15:00	Toteutus	suunnittelu	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
1:00	12.3.2012	15:00	16:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
1:45	12.3.2012	16:30	18:15	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
2:15	13.3.2012	12:00	14:15	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	6. kokous	11
0:30	13.3.2012	14:15	14:45	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
1:45	13.3.2012	10:15	12:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
1:45	14.3.2012	14:15	16:00	Määrittely	toteutus	Tapio K.	vaativuusmäärittely	11
3:00	14.3.2012	16:00	19:00	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan konsultaatio	11
0:15	15.3.2012	12:15	12:30	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Tapio K.	6. kokous	11
2:00	15.3.2012	12:30	14:30	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	tietokannan muokkaus konsultaation pohjalta	11
2:15	15.3.2012	14:30	16:45	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
1:00	15.3.2012	16:45	17:45	Toteutus	suunnittelu	Tapio K.	vaativuusmäärittely	11
1:00	16.3.2012	10:15	11:15	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
3:30	16.3.2012	11:15	14:45	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	11
2:00	19.3.2012	10:45	12:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Tapio K.	Viikonaloituspalaveri	12
1:45	19.3.2012	12:45	14:30	Toteutus	tietokannat	Tapio K.	Toteutus + täyttö	12
2:15	19.3.2012	16:00	18:15	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	12
3:30	20.3.2012	10:15	13:45	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	12
0:30	21.3.2012	10:15	10:45	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	tietokanta	12
6:15	21.3.2012	10:45	17:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä	12
3:00	22.3.2012	9:15	12:15	Oheiskurssi	esittelyt	Tapio K.	1. väliesittelyn valmistelu	12
0:45	22.3.2012	13:45	14:30	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Tapio K.	utkijan käyttöliittymä + tietokanta	12
2:00	23.3.2012	14:00	16:00	Oheiskurssi	esittelyt	Tapio K.	1. väliesityksen tekeminen	12
2:15	23.3.2012	16:00	18:15	Oheiskurssi	esittelyt	Tapio K.	1. väliesitys	12
1:00	23.3.2012	13:00	14:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Tapio K.	7. kokouksen valmistelu	12
0:45	23.3.2012	12:15	13:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Tapio K.	ajankäytön päivitys	12
1:15	26.3.2012	11:45	13:00	Oheiskurssi	esittelyt	Tapio K.	1. väliesityksen muistio	13
1:00	26.3.2012	9:15	10:15	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Tapio K.	7. kokouksen valmistelu	13
1:45	26.3.2012	10:00	11:45	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	7. kokous	13
1:30	26.3.2012	13:00	14:30	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan konsultaatio	13
1:00	27.3.2012	10:00	11:00	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Tapio K.	7. kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen	13
0:30	27.3.2012	16:00	16:30	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Tapio K.	7. kokouksen pöytäkirjan korjaaminen	13

0:30	27.3.2012	16:30	17:00	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	tietokanta	13
3:00	27.3.2012	11:00	14:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	13
1:45	28.3.2012	10:15	12:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Tapio K.	Koodin tutkiminen	13
0:45	28.3.2012	13:15	14:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	13
0:30	29.3.2012	10:30	11:00	Oheiskurssi	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Projekti-suunnitelman läpikäynti ja kommentointi	13
1:00	29.3.2012	14:00	15:00	Suunnittelu	tietokannat	Tapio K.	Tietokannan konsultaatio	13
1:30	29.3.2012	15:00	16:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	tutkijan käyttöliittymä + tietokanta	13
5:45	30.3.2012	10:15	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	Käytettävyysspäivä	13
1:15	30.3.2012	16:00	17:15	Oheiskurssi	raportointi	Tapio K.	Käytettävyysspäivän muistio	13
1:30	1.4.2012	12:15	13:45	Oheiskurssi	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Projekti-suunnitelman läpikäynti ja kommentointi	13
4:15	2.4.2012	11:15	15:30	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	14
5:15	4.4.2012	10:00	15:15	Toteutus	tietokannat	Tapio K.	tietokanta	14
0:45	10.4.2012	10:30	11:15	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Tapio K.	ajankäytön päivitys	15
4:30	10.4.2012	11:15	15:45	Toteutus	käyttöliittymä	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	15
2:45	11.4.2012	10:15	13:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	tekijänoikeusluento	15
1:30	11.4.2012	14:00	15:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	8. kokous + valmistelu	15
1:00	11.4.2012	13:00	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	15
2:30	11.4.2012	15:30	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	15
1:45	12.4.2012	13:15	15:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	tekijänoikeudet	15
1:15	12.4.2012	15:00	16:15	Projektin hallinta	katselmoinnit	Tapio K.	1. koodikatselmointi	15
0:30	12.4.2012	16:15	16:45	Projektin hallinta	katselmoinnit	Tapio K.	1. koodikatselmoinnin muistion kirjoittaminen	15
1:30	12.4.2012	16:45	18:15	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	tutkijan käyttöliittymä + tietokanta	15
5:15	13.4.2012	10:45	16:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	tutkijan käyttöliittymä + tietokanta	15
7:45	16.4.2012	10:15	18:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tapahtumamuokkain + tietokanta	16
2:00	17.4.2012	10:45	12:45	Määrittely	toteutus	Tapio K.	vaatimusmäärittelyn päivitys	16
0:30	17.4.2012	10:15	10:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Tapio K.	ajankäytön päivitys	16
2:15	17.4.2012	12:45	15:00	Suunnittelu	toteutus	Tapio K.	Tapahtumamuokkaimen liukusäädinkomponentin suunnittelu	16
1:30	18.4.2012	10:30	12:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Lähekoodien kommentointia	16
4:00	18.4.2012	12:00	16:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Hakukomponentin suunnittelu ja toteutus	16
2:00	19.4.2012	10:30	12:30	Toteutus	käyttöliittymä	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	16
4:15	19.4.2012	13:45	18:00	Toteutus	käyttöliittymä	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymä	16
6:45	20.4.2012	10:45	17:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tietokannan liittäminen tutkijan käyttöliittymään	16
8:00	23.4.2012	10:45	18:45	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tietokannan liittäminen tutkijan käyttöliittymään	17
3:45	24.4.2012	10:30	14:15	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Puutyökälun liittäminen PaattiResearchiin, näkymien suunnit	17
2:00	25.4.2012	11:00	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Tapio K.	9.kokous	17
5:45	26.4.2012	10:30	16:15	Määrittely	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Vaatimusmäärittely & tietokannan päivitys	17
2:30	26.4.2012	16:15	18:45	Oheiskurssi	esittelyt	Tapio K.	2. väliesittely ja siihen valmistautuminen	17
1:00	2.5.2012	15:00	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Tapio K.	puheviestinnän konsultointi neuvottelutaidoista	18
0:30	2.5.2012	10:15	10:45	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Tapio K.	9. pöytäkirjan tarkistaminen	18
1:00	2.5.2012	16:00	17:00	Testaus	tietokannat	Tapio K.	tietokanta	18
4:15	2.5.2012	10:45	15:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Toteutusta ja koodin refaktorointia	18
2:00	2.5.2012	17:00	19:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	koodin refaktorointia	18
5:30	3.5.2012	10:45	16:15	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tietokantaluokkien ja tutkijanäkymien päivitys	18
5:30	4.5.2012	14:00	19:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän viimeistely	18
1:00	5.5.2012	19:00	20:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tapahtumamuokkain, tapahtumien lataaminen	18
8:15	7.5.2012	10:15	18:30	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän viimeistely	19
2:30	8.5.2012	8:30	11:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	10. kokous + valmistelu	19
8:00	8.5.2012	11:00	19:00	Toteutus	kokonaisvaltainen	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän viimeistely	19
8:30	9.5.2012	11:00	19:30	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tapahtumamuokkain, tapahtumien lataaminen ja muokkaus	19
1:00	10.5.2012	23:00	24:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Tapio K.	kielenhuollon tehtävät	19
2:45	10.5.2012	11:15	14:00	Toteutus	esittelyt	Tapio K.	Loppuesittely	19
7:15	10.5.2012	14:00	21:15	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän refaktorointi	19
3:00	11.5.2012	0:00	3:00	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Tapio K.	kielenhuollon tehtävät	19
1:45	12.5.2012	18:45	20:30	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän refaktorointi	19
6:15	14.5.2012	11:30	17:45	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tietokantadelegaattien korjausta	20
1:30	15.5.2012	15:00	16:30	Palaverit	katselmoinnit	Tapio K.	2. koodikatselmointi	20
4:30	15.5.2012	10:30	15:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän viimeistely	20
1:15	15.5.2012	16:30	17:45	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tutkijan käyttöliittymän viimeistely	20
4:30	15.5.2012	19:30	24:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tapahtumamuokkaimen refaktorointi	20
2:00	16.5.2012	16:30	18:30	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Tapio K.	10. kokouksen pöytäkirja	20
3:00	16.5.2012	0:00	3:00	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tapahtumamuokkaimen refaktorointi	20
4:30	16.5.2012	10:00	14:30	Toteutus	toteutus	Tapio K.	Tapahtumamuokkaimen refaktorointi	20
0:15	17.5.2012	21:00	21:15	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Tapio K.	10. kokouksen pöytäkirja	20
7:15	21.5.2012	10:30	17:45	Toteutus	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Refaktoroinnin viimeistely, dokumentointi & kommentointi	21
0:30	24.5.2012	8:30	9:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Tapio K.	11. kokous	21
1:30	24.5.2012	9:00	10:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Tapio K.	11. kokous	21
3:15	24.5.2012	12:00	15:15	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Dokumenttien kirjoittamista	21
1:15	25.5.2012	15:45	17:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Tapio K.	Toteutuneiden tuntien ja aikojen pohdinta	21
7:30	28.5.2012	11:00	18:30	Toteutus	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	JavaDoc-viimeistely	22
3:15	29.5.2012	11:45	15:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Projektikansion kasausta, käyttöohjeiden kirjoittamista	22
2:30	30.5.2012	12:30	15:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Projektikansion kasausta, käyttöohjeiden kirjoittamista	22
3:30	31.5.2012	10:30	14:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Projektikansion kasausta, dokumenttien viimeistelyä	22
3:45	4.6.2012	10:15	14:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Projektikansion kasausta	23
2:00	6.6.2012	16:00	18:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Tapio K.	Projektikansion kasausta	23
3:00	23.1.2012	12:00	15:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	kirj.viest.	4
3:00	27.1.2012	11:15	14:15	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	sov.proj.	4
2:00	29.1.2012	20:00	22:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Toni S.	lappujen luku	4
1:30	30.1.2012	10:00	11:30	Oheiskurssi	tutustuminen	Toni S.	-	5
2:30	31.1.2012	12:00	14:30	Oheiskurssi	tutustuminen	Toni S.	-	5
2:27	2.2.2012	9:40	12:07	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	1. palaveri	5
4:00	2.2.2012	11:45	15:45	Suunnittelu	käyttöliittymä	Toni S.	-	5
1:00	6.2.2012	9:00	10:00	Oheiskurssi	esittelyt	Toni S.	tilaaja	6
3:00	6.2.2012	17:00	20:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Toni S.	kielenhuollonkertaus	6
1:30	6.2.2012	10:15	11:45	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	versionhall.	6
1:00	6.2.2012	11:45	12:45	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Toni S.	-	6
3:00	7.2.2012	17:00	20:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Toni S.	kielenhuollonkertaus	6
2:00	7.2.2012	11:00	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	2. palaveri	6
0:30	7.2.2012	13:00	13:30	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	-	6
5:00	8.2.2012	13:00	18:00	Oheiskurssi	muut tehtävät	Toni S.	kielenhuollonkertaus	6
1:45	9.2.2012	16:15	18:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	JV vier.luento	6
3:30	9.2.2012	10:30	14:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	kirj.viest.	6
2:00	9.2.2012	14:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	-	6
1:00	9.2.2012	20:00	21:00	Suunnittelu	käyttöliittymä	Toni S.	käyttöliittymän suunnittelu	6
4:00	10.2.2012	11:15	15:15	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	sov.proj.	6
0:50	10.2.2012	10:25	11:15	Suunnittelu	muut tehtävät	Toni S.	-	6
0:30	10.2.2012	15:15	15:45	Suunnittelu	muut tehtävät	Toni S.	-	6

3:45	13.2.2012	10:15	14:00	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	tilannekatsaus, esityslista ja meta-tason arkkitehtuurisuunn	7
4:00	14.2.2012	12:00	16:00	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	Käyttöliittymän ja toiminnallisuuden kuvaus	7
3:30	15.2.2012	12:00	15:30	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	kirj.viest.	7
3:45	15.2.2012	16:15	20:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän luento	7
1:15	15.2.2012	9:00	10:15	Palaverit	suunnittelu	Toni S.	3. palaveri	7
1:45	15.2.2012	10:15	12:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	3. palaveri	7
1:50	16.2.2012	11:30	13:20	Esitutkimus	suunnittelu	Toni S.	projektisuunnitelman latex-pohjaan tutustuminen	7
4:00	16.2.2012	18:00	22:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Toni S.	3. kokous	7
1:30	16.2.2012	10:00	11:30	Projektin hallinta	sopimukset	Toni S.	projektisopimuksen valmistelu	7
1:30	17.2.2012	12:00	13:30	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Toni S.	3. kokous	7
3:25	20.2.2012	16:15	19:40	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän luento	8
3:00	20.2.2012	13:00	16:00	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Toni S.	Esityslistan laatiminen + pöytäkirjan korjaus	8
0:20	20.2.2012	22:00	22:20	Projektin hallinta	tukitehtävät	Toni S.	WWW-sivun luonti	8
3:00	21.2.2012	15:00	18:00	Määrittely	toteutus	Toni S.	Vaativuusmäärittely	8
1:45	21.2.2012	18:00	19:45	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän luento	8
2:15	22.2.2012	14:00	16:15	Määrittely	toteutus	Toni S.	Vaativuusmäärittely	8
3:00	22.2.2012	11:00	14:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	4. kokous	8
2:00	23.2.2012	12:00	14:00	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	Projektisuunnitelman pohjan luonti	8
3:00	24.2.2012	19:00	22:00	Esitutkimus	tutustuminen	Toni S.	Palvelinohjelmien tutkimus ja testaus (Apache, Tomcat ja M	8
4:45	27.2.2012	10:00	14:45	Määrittely	toteutus	Toni S.	Vaativuusmäärittely	9
2:00	27.2.2012	17:00	19:00	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Toni S.	3. pöytäkirjan korjaukset + 4. pöytäkirjan tarkistus	9
2:55	28.2.2012	12:05	15:00	Määrittely	toteutus	Toni S.	Käyttöliittymä ja tietokanta suunnittelua	9
0:45	28.2.2012	15:45	16:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	9
1:45	28.2.2012	17:15	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	9
1:15	29.2.2012	9:30	10:45	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	9
2:30	29.2.2012	12:00	14:30	Toteutus	tietokannat	Toni S.	Testipalvelimen pystytys	9
2:15	1.3.2012	16:15	18:30	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän luento	9
1:15	1.3.2012	15:00	16:15	Palaverit	tiedotus	Toni S.	Kokoukseen valmistautuminen	9
3:15	2.3.2012	12:15	15:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	5. kokous + valmistelu	9
2:40	5.3.2012	10:00	12:40	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	10
1:00	5.3.2012	19:00	20:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	10
0:40	5.3.2012	13:20	14:00	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	tietokannan suunnittelu	10
0:30	6.3.2012	20:00	20:30	Oheiskurssi	raportointi	Toni S.	kirjoitusviestinnän tehtävän kirjoittaminen	10
1:30	6.3.2012	15:00	16:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	10
2:30	6.3.2012	10:15	12:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Viikonaloituspalaveri	10
2:30	7.3.2012	10:00	12:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	10
1:50	7.3.2012	12:30	14:20	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	tietokannan suunnittelu	10
1:15	8.3.2012	14:00	15:15	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän esityksen valmistelu + latex opiskelu	10
2:00	8.3.2012	17:15	19:15	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän luento	10
2:05	8.3.2012	17:15	19:20	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän luento	10
1:40	9.3.2012	9:50	11:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	aikataulutus	10
2:45	9.3.2012	11:30	14:15	Suunnittelu	raportointi	Toni S.	Vaativuuden priorisointi	10
1:00	12.3.2012	19:30	20:30	Esitutkimus	koulutus	Toni S.	Latexin opiskelu	11
1:25	12.3.2012	9:50	11:15	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Projektin aikatauluttaminen	11
1:45	12.3.2012	15:00	16:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Projektin aikatauluttaminen	11
1:00	12.3.2012	11:15	12:15	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Viikonaloituspalaveri	11
2:15	12.3.2012	12:15	14:30	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	Mobiilikäyttöliittymän rakenne	11
1:00	13.3.2012	11:00	12:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	6.kokous	11
2:15	13.3.2012	12:00	14:15	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	6.kokous	11
1:00	13.3.2012	17:00	18:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	11
3:30	14.3.2012	10:00	13:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	11
1:20	14.3.2012	14:00	15:20	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	11
3:00	14.3.2012	16:00	19:00	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	Tietokannan konsultaatio	11
1:10	15.3.2012	16:30	17:40	Määrittely	toteutus	Toni S.	vaativuusmäärittely	11
2:40	15.3.2012	10:50	13:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	11
1:10	15.3.2012	15:20	16:30	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	tapahtumamuokkaimen suunnittelu	11
1:20	15.3.2012	14:00	15:20	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	tietokannan muokkaus konsultaation pohjalta	11
3:05	16.3.2012	9:55	13:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	11
3:00	19.3.2012	12:45	15:45	Oheiskurssi	esittelyt	Toni S.	1. väliesittelyn valmistelu	12
2:45	19.3.2012	10:00	12:45	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Viikonaloituspalaveri	12
1:00	20.3.2012	16:15	17:15	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Palaveri Santasen kanssa projektisuunnitelmasta	12
5:15	20.3.2012	9:00	14:15	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	12
0:30	20.3.2012	18:00	18:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	12
3:30	21.3.2012	8:00	11:30	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Projektin aikatauluttaminen	12
2:15	21.3.2012	12:00	14:15	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	12
0:45	21.3.2012	14:45	15:30	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	12
0:30	21.3.2012	11:30	12:00	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	Tietokanta	12
3:10	22.3.2012	8:55	12:05	Oheiskurssi	esittelyt	Toni S.	1. väliesittelyn valmistelu	12
0:30	22.3.2012	12:30	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	7.esityslista	12
0:25	22.3.2012	12:05	12:30	Projektin hallinta	suunnittelu	Toni S.	Projektin aikatauluttaminen	12
1:30	22.3.2012	13:00	14:30	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Toni S.	projektinhallintaa	12
2:00	23.3.2012	14:00	16:00	Oheiskurssi	esittelyt	Toni S.	1.väliesityksen tekeminen	12
2:15	23.3.2012	16:00	18:15	Oheiskurssi	esittelyt	Toni S.	1.väliesitys	12
1:10	23.3.2012	12:50	14:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	7.kokouksen valmistelu	12
0:35	23.3.2012	12:15	12:50	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Toni S.	ajankäytön päivitys	12
1:15	26.3.2012	11:45	13:00	Oheiskurssi	esittelyt	Toni S.	1.väliesityksen muistio	13
2:00	26.3.2012	15:00	17:00	Palaverit	raportointi	Toni S.	7.kokouksen pöytäkirjan kirjoitus	13
1:00	26.3.2012	9:00	10:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	7.kokouksen valmistelu	13
1:45	26.3.2012	10:00	11:45	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	7.kokous	13
1:00	26.3.2012	21:00	22:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
1:30	26.3.2012	13:00	14:30	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	Tietokannan konsultaatio	13
1:00	27.3.2012	10:00	11:00	Palaverit	pöytäkirjan tarkistaminen	Toni S.	pöytäkirjan tarkastus ja korjaus	13
2:30	27.3.2012	7:30	10:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
1:30	27.3.2012	15:45	17:15	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
3:00	27.3.2012	11:00	14:00	Suunnittelu	suunnittelu	Toni S.	Kaikenlaista	13
2:00	28.3.2012	9:45	11:45	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Toni S.	koodin tutkiminen	13
0:30	29.3.2012	10:15	10:45	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
2:15	29.3.2012	11:45	14:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
2:00	29.3.2012	17:00	19:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
1:50	29.3.2012	20:20	22:10	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13
1:20	29.3.2012	15:00	16:20	Suunnittelu	kokonaisvaltainen	Toni S.	sähköpostittelu, tietokanta räpläys	13
1:00	29.3.2012	14:00	15:00	Suunnittelu	tietokannat	Toni S.	Tietokannan konsultaatio	13
2:00	30.3.2012	10:00	12:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	käytettävyysspäivä	13
3:30	30.3.2012	12:30	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	käytettävyysspäivä	13
1:10	30.3.2012	16:00	17:10	Oheiskurssi	raportointi	Toni S.	käytettävyysspäivän muistio	13
2:15	31.3.2012	12:00	14:15	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	13

1:30	4.4.2012	22:00	23:30	Esitutkimus	seuranta ja hallinta	Toni S.	Netbeansin ja koodin tutkiminen	14
5:15	4.4.2012	10:00	15:15	Toteutus	tietokannat	Toni S.	tietokanta ym.	14
0:30	4.4.2012	16:45	17:15	Toteutus	toteutus	Toni S.	tomcatin ja tietokannan konffausta	14
1:00	5.4.2012	10:00	11:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	14
4:00	6.4.2012	10:00	14:00	Toteutus	käyttöliittymä	Toni S.	pikku näpertelyä koodin parissa.	14
1:00	10.4.2012	11:00	12:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Toni S.	Pääsiäislomilta paluu	15
2:00	11.4.2012	14:00	16:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	8.kokous	15
0:30	11.4.2012	16:00	16:30	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	8.kokous	15
2:10	12.4.2012	12:50	15:00	Palaverit	koulutus	Toni S.	Lamosen tekijänoikeuskokous	15
2:30	12.4.2012	15:00	17:30	Palaverit	katselmoinnit	Toni S.	1.koodikatselmointi	15
2:00	13.4.2012	13:30	15:30	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	autentikoinnin suunnittelu	15
4:00	15.4.2012	18:00	22:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	15
4:30	16.4.2012	10:00	14:30	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
1:00	17.4.2012	18:30	19:30	Suunnittelu	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	16
2:30	17.4.2012	11:00	13:30	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
1:30	18.4.2012	10:00	11:30	Suunnittelu	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelman kirjoitus	16
4:30	18.4.2012	11:30	16:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
6:00	19.4.2012	9:50	15:50	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
0:30	19.4.2012	20:00	20:30	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
4:00	20.4.2012	10:00	14:00	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
4:00	21.4.2012	10:00	14:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	16
0:30	23.4.2012	15:30	16:00	Projektin hallinta	kokonaisvaltainen	Toni S.	ajankäytön päivitys	17
3:10	23.4.2012	9:50	13:00	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	17
2:30	23.4.2012	13:00	15:30	Suunnittelu	raportointi	Toni S.	projektisuunnitelma v1.0.0	17
4:30	23.4.2012	19:00	23:30	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	17
4:00	24.4.2012	10:00	14:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	17
2:00	25.4.2012	11:00	13:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	9.kokous	17
1:30	25.4.2012	13:00	14:30	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	9.kokous	17
1:15	25.4.2012	14:30	15:45	Toteutus	tukitehtävät	Toni S.	Gitin opastusta + muuta säätöä	17
3:30	26.4.2012	15:00	18:30	Oheiskurssi	esitellyt	Toni S.	2.väliesittely ja siihen valmistautuminen	17
5:00	26.4.2012	10:00	15:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	17
2:00	27.4.2012	12:00	14:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	17
1:00	2.5.2012	15:00	16:00	Oheiskurssi	koulutus	Toni S.	puheviestinnän konsultointi neuvottelutaidoista	18
3:15	2.5.2012	9:45	13:00	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	ryhmien ja tutkimusten hallintaa	18
2:00	2.5.2012	13:00	15:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	koodin refaktorointia	18
3:00	2.5.2012	16:00	19:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	koodin refaktorointia	18
3:30	3.5.2012	10:00	13:30	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	aikataulun tallennus	18
3:00	3.5.2012	13:30	16:30	Toteutus	toteutus	Toni S.	aikataulun tallennus	18
4:00	4.5.2012	10:00	14:00	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	aikataulun tallennus	18
5:00	4.5.2012	14:00	19:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	aikataulun tallennus	18
3:45	7.5.2012	10:15	14:00	Toteutus	suunnittelu	Toni S.	viimeistely	19
4:30	7.5.2012	14:00	18:30	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	19
2:30	8.5.2012	8:30	11:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	10.kokous + valmistelu	19
5:00	8.5.2012	11:00	16:00	Suunnittelu	toteutus	Toni S.	viimeistely	19
2:45	8.5.2012	16:00	18:45	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	19
8:10	9.5.2012	10:00	18:10	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	19
4:20	10.5.2012	9:40	14:00	Toteutus	esitellyt	Toni S.	Loppuesittely	19
7:10	10.5.2012	14:00	21:10	Toteutus	toteutus	Toni S.	utkijan käyttöliittymän refaktorointi	19
5:00	11.5.2012	8:30	13:30	Oheiskurssi	kirjoitus- ja ulkoasu	Toni S.	kielenhuollon tehtävät	19
2:00	12.5.2012	14:00	16:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	19
7:40	14.5.2012	10:00	17:40	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	20
2:00	14.5.2012	22:00	24:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	20
1:30	15.5.2012	15:00	16:30	Palaverit	katselmoinnit	Toni S.	2. koodikatselmointi	20
2:40	15.5.2012	12:20	15:00	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	20
1:15	15.5.2012	16:30	17:45	Toteutus	toteutus	Toni S.	viimeistely	20
1:00	28.5.2012	11:00	12:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Toni S.	11.kokouksen pöytäkirjan korjaus	22
2:00	24.5.2012	14:00	16:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Toni S.	11.kokouksen pöytäkirja	21
6:30	28.5.2012	12:00	18:30	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	projektikansion kasausta	22
1:00	24.5.2012	8:00	9:00	Palaverit	valmistelu ja tutustuminen	Toni S.	11.kokous	21
2:00	24.5.2012	9:00	11:00	Palaverit	kokonaisvaltainen	Toni S.	11.kokous	21
1:00	24.5.2012	11:00	12:00	Palaverit	muut tehtävät	Toni S.	lounas	21
2:00	24.5.2012	12:00	14:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Toni S.	dokumenttien kirjoittamista	21
4:00	25.5.2012	11:00	15:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	dokumenttien siistimistä	21
1:00	25.5.2012	15:00	16:00	Palaverit	pöytäkirjan kirjoittaminen	Toni S.	11.kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	21
1:00	25.5.2012	16:00	17:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Toni S.	Toteutuneiden tuntien ja aikojen pohdinta	21
2:00	21.5.2012	10:00	12:00	Projektin hallinta	seuranta ja hallinta	Toni S.	valvontaa	21
4:30	29.5.2012	8:30	13:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	projektikansion kasausta	22
2:00	28.5.2012	20:00	22:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	koodien tulostamisen skriptin luonti	22
2:00	29.5.2012	13:00	15:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	projektikansion kasausta	22
4:30	30.5.2012	10:30	15:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	Projektikansion kasausta, käyttöohjeiden kirjoittamista	22
3:30	31.5.2012	10:30	14:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	Projektikansion kasausta, dokumenttien viimeistelyä	22
4:00	4.6.2012	10:00	14:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	Projektikansion kasausta	23
2:00	4.6.2012	16:00	18:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	Projektiraportin viimeistelyä	23
1:00	5.6.2012	12:00	13:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	Projektiraportin viimeistelyä	23
1:30	6.6.2012	10:30	12:00	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	Projektikansion kasausta/viimeistelyä	23
1:00	6.6.2012	12:00	13:00	Projektin hallinta	raportointi	Toni S.	Projektiraportin viimeistelyä	23
3:30	6.6.2012	13:00	16:30	Projektin hallinta	viimeistely ja julkaisu	Toni S.	Projektikansion kasausta/viimeistelyä	23