

Parsi-projektin 7. palaveri

Aika: keskiviikkona 23.3. klo 12:19-13:54

Paikka: sovellusprojektien kokoushuone Ag C226.2

Pöytäkirja laadittu: 23.3.2011

Pöytäkirjaa muokattu: 28.3.2011

Paikalla

Projektiryhmä

Olli Kauppinen, puheenjohtaja

Juho Tammela

Vili Auvinen, sihteeri

Tilaaajat

Tommi Lahtonen

Ohjaajat

Jukka-Pekka Santanen

Mikko Tyrväinen

1. Palaverin avaus

Kauppinen avasi palaverin. Kauppinen valittiin puheenjohtajaksi ja Auvinen sihteeriksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin palaveri lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Auvinen ehdotti, että muutetaan kohta 1 muotoon palaverin avaus ja kohta 12 muotoon palaverin päättäminen. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Kauppinen kävi läpi edellisen pöytäkirjan päätökset ja tehtävät.

PÄÄTÖS:

- Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja sellaisenaan.

5. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät

Ryhmä:

- ATK-tuella etätyöpöytämahdollisuudesta kysyminen. Ei toteuteta.
- Lähdekoodin käytänteistä mielipiteen kysyminen tekniseltä ohjaajalta. Suoritettu.
- Dokumenttien lisenssistä mielipiteen kysyminen tekniseltä ohjaajalta. Suoritettu.

Lahtonen:

- Jatkaa ryhmälle toimitettavien taulukkolaskentapohjien tekemistä edelleen. Kesken.
- Toimittaa ryhmälle kurssin ulkopuolisia dokumentteja testattavaksi. Kesken.
- Tarkastaa dokumenttien kaavoiden lisäämisen vaatimukset. Suoritettu.
- Tarkastaa Wordin tyylien generoinnin vaatimuksen. Suoritettu.

6. Projektin tilakatsaus

Tammela esitteli projektin tilakatsausta videoprojektorilla.

Kauppinen on ohjelmoinut odt-tarkastinta. Tammela on tehnyt projektisuunnitelmaa. Auvinen on ohjelmoinut docx-tarkastinta ja tehnyt vaatimusmäärittelyä. Seuraavaksi siirrytään toiseen toteutusvaiheeseen. Toiseen toteutusvaiheeseen siirryttäessä projektipäällikkyyys vaihtuu. Tämä käsitellään kohdassa 9.

Tammela totesi projektin olevan suunniteltua aikataulua noin viikon jäljessä.

Tammela esitteli projektiin käytettyjä tunteja.

7. Projektisuunnitelman esittely

Tammela esitteli projektisuunnitelmaa videoprojektorilla.

Esittelyn aikana tuli seuraavia huomioita projektisuunnitelmadokumentista:

- Lahtonen ehdotti, että projektisuunnitelman UML-kaaviosta jätetään taulukkolaskenta pois. Santanen ehdotti kaavion jatkeeksi lisättävän virkkeen siitä, että taulukkolaskenta ja WWW-tarkistin on yksinkertaistamisen vuoksi jätetty pois.
- Lahtonen ehdotti, että WWW-tarkistin hyväksyisi myös HTML5-sivuja.
- Santanen ehdotti, että projektisuunnitelman kohtaa Oppiminen laajennettaisiin muutamalla virkkeellä siitä mitä mainituista tavoitteista on tarkoitus oppia.

PÄÄTÖS:

- Projektisuunnitelmaan tehdään edellä mainitut muutokset ja korjaukset.

8. Vaatimusmäärittelyn esittely

Kauppinen esitteli vaatimusmäärittelyä videoprojektorilla.

Esittelyn aikana tuli seuraavia huomioita vaatimusmäärittelydokumentista:

- Lahtonen sanoi, että kansilehden ja sisällysluettelon järjestys voidaan olettaa aina samaksi.
- Vaatimusmäärittelyn 7.4 Muotoilu-kohta pitää muuttaa siten, että listatyyylit on tehty käyttämällä listoja eikä tähtimerkkejä.
- Metatietojen tarkastelun yhteydessä havaittiin, että on perehdyttävä esimerkiksi siihen, miten sähköpostiosoite tarkastetaan, vaaditaanko se kirjattavan käytettävän ohjelmiston metatietoihin vai dokumentin kansisivulle.
- Seuraavassa toteutusvaiheessa toteutetaan vaatimusmäärittelyn pakolliset tekstinkäsittelyvaatimukset.

9. META

Santanen kysyi Lahtoselta, voiko käyttöliittymäluennoitsija testata käyttöliittymää. Lahtonen vastasi myönteisesti.

Keskusteltiin yleisesti käyttöliittymästä ja palautteen annosta, mutta mitään päätöstä niistä ei tehty.

Pisteytykseen Lahtonen ehdotti, että jokaista vaatimusta kohti varataan tietty pistemäärä. Lahtonen kirjaa pistemäärät uuteen vaatimuksille luotavaan vaatimustiedostoon, johon tulee yleiset ja yksittäiset vaatimukset.

Projektipäällikkyuden vaihto sopisi hyvin toteutusvaiheen vaihdon kanssa samaan ajankohtaan. Samalla siirretään vaatimusmäärittelyn laatimisen vastuu Tammelalle. Auvinen tekee kuitenkin vaatimusmäärittelyyn Santasen palautteen mukaiset muutokset ennen vastuun siirtämistä. Tammela viimeistelee projektisuunnitelman.

PÄÄTÖKSET:

- Projektipäällikkyys siirretään Tammelalta Auviselle.
- Vaatimusmäärittelyn laatiminen siirretään Auviselta Tammelalle.

10. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri pidetään keskiviikkona 6.4. klo 12:15 sovellusprojektien kokoushuoneessa Ag C226.2.

11. Osallistujien seuraavat tehtävät

Ryhmä:

- Tekee käyttöliittymästä ensimmäisen version.
- Tammela perehdyttää Auvisen projektipäällikön tehtäviin.
- Toteuttaa projektin toisen vaiheen.

Lahtonen:

- Tekee uuden XML-vaatimustiedoston pisteytyksineen.
- Jatkaa ryhmälle toimitettavien taulukkolaskentapohjien tekemistä edelleen.
- Toimittaa ryhmälle kurssin ulkopuolisia dokumentteja testattavaksi.

12. Palaverin päättäminen

Kauppinen päätti palaverin.

Jaetut ja käsitellyt materiaalit:

- Projektin tilakatsausta käytiin läpi videoprojektorilla.
- Projektisuunnitelman versio 0.4.0 käytiin läpi videoprojektorilla.
- Vaatimusmäärittelyn versio 0.1.3 käytiin läpi videoprojektorilla.

Olli Kauppinen, puheenjohtaja

Vili Auvinen, sihteeri