

Parsi-projektin tilakatsaus

Tehty

- Tekstinkäsittelytarkastimien yhteisen rajapinnan suunnittelua ja ohjelmointia.
- Olli:
 - Odt-tarkistimen ohjelmointia
- Juho:
 - Docx-tarkistimen ohjelmointia
 - Käyttöliittymää
- Vili:
 - Docx-tarkistimen ohjelmointia
 - Projektin hallintaa ja suunnittelua

Seuraavaksi


- Seuraava vaihe
 - Toteutusta ja testausta
- Käyttöliittymän toteutusta
- Ohjelmisto toimivaksi
 - Muiden tarkistimien toteutusta, jos aikaa jää
- Toukokuussa ohjelmoidaan

Ongelmia

- WWW-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentatarkistimia ei ehditä toteuttaa kuun loppuun mennessä.
- Aikaa on kulunut tekstinkäsittelytarkistimien refaktorointiin ja niille yhteisen rajapinnan ohjelmoimiseen.
- XML-vaatimustiedoston rakenne on ollut epäselvä.

Ajankäyttö vaiheittain - viikot 14 ja 15

Ajankäyttö vaiheittain




19.04.11

Parsi-projekti


Ajankäyttö vaiheittain – koko projekti

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



19.04.11

Parsi-projekti

Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Olli Kauppinen	Juho Tammela	Vili Auvinen	Yhteensä
4	2:30	10:45	10:45	24:00
5	27:45	21:45	33:10	82:40
6	30:30	37:45	43:15	111:30
7	25:00	32:15		57:15
8	29:45	26:20		56:05
9	28:15	28:55	26:25	83:35
10	26:15	24:00	32:20	82:35
11	28:30	16:00	26:20	70:50
12	30:30	30:45	18:50	80:05
13	22:45	27:30	27:45	78:00
14	25:00	29:15	30:35	84:50
15	14:15	28:05	19:00	61:20
16	6:30	3:30		10:00
Yhteensä	297:30	316:50	268:25	882:45