

# Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Viikko 17

To 25.4.2019

# Tehdyt toimenpiteet

- Käyttöliittymän, Managerin ja laitemoduulien hiomista ja yhteensovittamista
- Järjestelmätestaussuunnitelmaa hiottu
- Yleisesti koodia hiottu ja bugeja korjailtu
- Testejä tehty lisää
- Android-moduuli toimivaksi
  - Ei vielä testattu
- Projektiraporttia jatkettu


# Seuraavat toimenpiteet

- Lisää eri osien hiomista ja yhteensovittamista
- Huomenna (26.4.) ensimmäinen järjestelmätestaus
- Ohjeiden ja raporttien raamien muodostaminen
  - Käyttöohje, moduulin lisäämisohje, kehitysympäristön pystytysohje
  - Sovellusraportti

# Kohdattuja ongelmia

- Ajanpuute
- Tuntien tasaus jäsenten kesken ja olennaisen priorisointi projektin loppuvaiheessa, jotta sovellus saadaan valmiiksi projektin rajoissa.

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Järjestelmättestaus		39:07	0:55	2:20		42:22
Oheiskurssi	46:05	43:22	44:35	36:00	42:30	212:32
Palaverit	23:50	22:44	21:24	25:15	17:30	110:43
Projektin hallinta	97:15	4:01	11:10	1:00	3:25	116:51
Suunnittelu	51:00	97:58	105:46	111:40	122:55	489:19
Toteutus	7:30	32:40	29:00	49:25	51:40	170:15
Vaatimusmäärittely	1:45	1:00	23:55	0:45	1:00	28:25
Viimeistely	1:50	1:57	2:00	2:05	1:45	9:37
Yhteensä	268:30	274:20	268:36	275:35	257:00	1344:01

# Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

