

Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Palaveri 9

Pe 3.5.2019

Tehdyt toimenpiteet

- 1. järjestelmätestaus tehty (26.4.)
 - Korjauksia sen perusteella
- 2. väliesittely tehty (2.5.)
- EEG-moduulia, Android-sovellusta ja käyttöliittymää hiottu
- Import-toimintoa hiottu
 - Osaa valikoida AOI-datan tuodusta datasta
- Tallennustiedon esittämistä käyttöliittymässä hiottu


Seuraavat toimenpiteet

- Android-sovelluksen yhteensovittaminen Syncsterin kanssa
- EEG-moduulin hiomista
 - Aikaleimat kuntoon
- Jatketaan managerin ja GUI:n yhteistyön hiomista
- Koodin hiomista
- Käyttöliittymän hiomista
 - Validointia lisää
- Dokumenttien kirjoittamista
 - Projektiraportti
 - Sovellusraportti
 - Ohjeet
 - Vaatimusmäärittelyn päivittäminen

Kohdattuja ongelmia

- Android-sovelluksessa hankaluuksia yhteensovittamisessa Syncsterin kanssa.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Järjestelmätestaus	5:20	44:52	6:35	7:20	6:15	70:22
Oheiskurssi	53:10	49:02	55:10	43:00	45:55	246:17
Palaverit	24:15	22:44	21:24	25:15	17:30	111:08
Projektin hallinta	98:25	4:01	12:00	1:00	3:35	119:01
Suunnittelu	53:40	102:48	108:41	115:40	123:45	504:34
Toteutus	8:00	38:56	35:35	63:20	66:30	212:21
Vaatimusmäärittely	1:45	1:00	23:55	0:45	1:00	28:25
Viimeistely	5:40	4:15	2:00	2:05	1:45	15:45
Yhteensä	289:30	299:09	295:11	305:30	282:30	1471:50

Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

