

Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Viikko 19

To 9.5.2019

Tehdyt toimenpiteet

- Järjestelmätestaussuunnitelmaa hiottu.
- Luokkakaavioita ja muita kaavioita tehty.
- Yleistä koodin hiomista tehty.
- Käyttöliittymän ja Managerin yhteistyötä parannettu
 - Import-toiminto toimii
 - Suodatus toimii
 - Tallennuksen ja viemisen parempi visualisointi
- Käyttöliittymää, EEG-moduulia ja Android-moduulia hiottu
 - Validointi
 - Aikaleimat


Seuraavat toimenpiteet

- Loppuesittely.
- 2. järjestelmätestaus 14.5.
- Projektiraportin, sovellusraportin ja ohjeiden kirjoittamista.
- Luokkakaavioita ja muita kaavioita lisää.

Kohdattuja ongelmia

- Android-sovellusta ei saa tällä hetkellä yhdistettyä kuin siihen koneeseen jolla sitä on kehitetty.
- Ajanpuute.
- Vieminen kesti kauan, mutta ongelma saatiin ratkaistua.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Hyväksymistestaus	5:35		0:15			5:50
Järjestelmätestaus	5:20	45:19	6:35	7:20	6:15	70:49
Oheiskurssi	54:20	52:43	55:35	46:30	49:25	258:33
Palaverit	28:05	24:14	22:54	27:20	19:00	121:33
Projektin hallinta	100:45	4:10	12:00	1:10	3:55	122:00
Suunnittelu	66:10	112:28	119:16	118:00	128:55	544:49
Toteutus	11:45	46:53	50:15	81:35	98:40	289:08
Vaatimusmäärittely	1:45	1:00	24:55	0:45	1:00	29:25
Viimeistely	5:40	4:15	2:00	3:15	1:45	16:55
Yhteensä	318:40	322:33	323:36	333:00	325:10	1622:59

Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

