

# Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Palaveri 10

Ke 15.5.2019

# Tehdyt toimenpiteet

- Loppuesittely tehty 13.5.
- 2. järjestelmätestaus tehty 14.5.
  - EEG epäluotettava, saatiin silti testattua.
  - Pääosin vain pieniä puutteita, joista useat saatiin saman tien korjattua.
- Luokkakaavioita ja muita kaavioita tehty.
- Vaatimusmäärittelyä päivitetty.
- Touchsterin release-versio tehty.
- Ajosimulaattorimoduulista korjattu ajastukseen liittyvä bugi.
- Yleistä koodin hiomista tehty.


# Seuraavat toimenpiteet

- 2. koodikatselmointi 16.5.
- Hyväksymistestaus 17.5.
- Projektiraportin, sovellusraportin ja ohjeiden kirjoittamista.
- Lisää kaavioita.

# Kohdattuja ongelmia

- Ajanpuute/liian pitkät päivät.
- EEG:n ohjelmiston epäluotettavuus.

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Hyväksymistestaus	8:40		0:15			8:55
Järjestelmätestaus	10:40	52:04	12:15	12:55	11:45	99:39
Oheiskurssi	54:20	52:43	55:35	46:30	49:25	258:33
Palaverit	28:15	25:14	22:54	27:20	19:00	122:43
Projektin hallinta	106:30	7:35	16:40	3:55	7:35	142:15
Suunnittelu	74:45	124:26	126:41	129:50	141:10	596:52
Toteutus	11:45	50:21	51:15	86:15	106:40	306:16
Vaatimusmäärittely	2:35	1:30	26:05	1:15	1:00	32:25
Viimeistely	5:40	4:15	3:00	3:15	1:45	17:55
Yhteensä	342:25	349:39	344:31	358:20	354:35	1749:30

# Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

