

Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Viikko 21

Ke 22.5.2019

Tehdyt toimenpiteet

- 2. koodikatselmointi 16.5.
- Hyväksymistestaus 17.5.
 - Käyttöliittymää kehitetty palautteen perusteella
- Backend-koodien optimointia nopeuden ja muistinkäytön suhteen
- Lähdekoodeja viimeistelty
- Vaatimusmäärittelyä päivitetty, versio 0.6.0 jaettu 22.5.


Seuraavat toimenpiteet

- 3. järjestelmätestaus 24.5.
- Raporttien kirjoittamista
 - Projektiraportti
 - Sovellusraportti
- Ohjeiden kirjoittamista
 - Käyttöohjeet
 - Tekninen ohje (kehitysympäristön pystytys, sovellusten asennusohjeet ja laitemoduulin lisäys)
- Lisää kaavioita

Kohdattuja ongelmia

- Marinan sairausloma hankaloittaa projektipäällikön näkemistä
- Ohjeiden kirjoittamisen aloitus jäi melko myöhäiseksi projektin loppuun nähden

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Hyväksymistestaus	23:20	10:01	9:00	3:30	8:00	53:51
Järjestelmätestaus	10:40	52:04	12:15	12:55	11:45	99:39
Oheiskurssi	54:20	52:43	55:35	46:30	49:25	258:33
Palaverit	30:15	26:54	26:54	29:05	20:45	133:53
Projektin hallinta	106:45	7:35	17:55	3:55	7:50	144:00
Suunnittelu	76:55	128:26	132:11	133:50	144:00	615:22
Toteutus	11:45	56:04	55:20	89:45	119:40	332:34
Vaatusmäärittely	2:35	1:30	29:45	1:15	1:00	36:05
Viimeistely	8:00	12:17	5:40	12:30	4:05	42:32
Yhteensä	363:50	379:05	374:26	380:20	382:45	1880:26

Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

