

Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Palaveri 11

Ke 29.5.2019

Tehdyt toimenpiteet

- 3. järjestelmättestaus pidettiin 24.5.
- Raportteja jatkettu
 - Projektiraportin ensimmäinen versio jaettu ohjaajille
 - Sovellusraporttia jatkettu
- Luokkakaavioita jatkettu
- Ohjeita kirjoitettu
- Sovelluksia hiottu testikertojen perusteella
- Lähdekoodia viimeistelty


Seuraavat toimenpiteet

- Ohjeet ja raportit valmiiksi ja hyväksyntään
- Projektikansion kasaaminen ja CD-levyjen polttaminen, kun kaikki materiaali on valmiina

Kohdattuja ongelmia

- Lähdekoodien tulostamisen valmistelut veivät paljon aikaa
 - Itse tulostaminen vie varmaankin pienen metsän
- Ohjeissa ja raporteissa havaittavissa pientä kirjoittamiskammosa
- Ajanpuute

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Hyväksymistestaus	26:20	11:38	9:00	5:30	8:00	60:28
Järjestelmätestaus	10:40	57:44	18:10	18:10	17:50	122:34
Oheiskurssi	54:20	52:43	55:35	46:30	49:25	258:33
Palaverit	30:15	26:54	30:09	29:05	20:45	137:08
Projektin hallinta	126:10	15:03	20:50	6:55	9:15	178:13
Suunnittelu	76:55	140:09	137:21	135:20	148:20	638:05
Toteutus	11:45	56:04	60:15	89:45	116:05	333:54
Vaatusmäärittely	2:35	1:30	31:20	1:15	1:00	37:40
Viimeistely	8:00	17:00	11:15	24:30	25:50	86:35
Yhteensä	386:15	410:16	403:46	404:05	412:45	2017:07

Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

