

# Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Viikko 23

To 6.6.2019

# Tehdyt toimenpiteet

- Dokumentteja
  - Tekninen ohje 0.2.0 ja käyttöohje 0.1.0 jaettu
  - Projektiraportti 0.2.0 jaettu
  - Sovellusraportti 0.1.0 tulossa tällä viikolla
- Yleistä viimeistelyä ja tulosten kasausta
- Luokkakaaviot tehty ja hyväksytyt


# Seuraavat toimenpiteet

- Dokumentit hiottua ja hyväksyttyä
- Julkinen peltihamsteri-repo kuntoon ja git tag versioksi 1.0.0
- Lisää kaavioita

# Kohdattuja ongelmia

- Dokumentit vievät paljon aikaa, niin sisällön kuin hyväksyttäväksi hiomisen osalta
- Kaavioihin on käytetty reilusti aikaa, motivaatio vähissä

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	39:15	31:31	29:51	47:05	16:15	163:57
Hyväksymistestaus	26:20	11:38	9:00	5:30	8:00	60:28
Järjestelmätestaus	10:40	57:44	18:10	18:10	17:50	122:34
Oheiskurssi	54:20	52:43	55:35	46:30	49:25	258:33
Palaverit	30:15	29:54	34:14	32:05	26:00	152:28
Projektin hallinta	148:45	21:45	26:00	7:55	11:10	215:35
Suunnittelu	91:05	144:34	142:06	135:50	149:50	663:25
Toteutus	11:45	56:04	60:15	89:45	116:05	333:54
Vaatusmäärittely	2:35	1:30	32:25	1:15	1:00	38:45
Viimeistely	8:00	17:00	20:00	55:05	47:40	147:45
<b>Yhteensä</b>	<b>423:00</b>	<b>424:23</b>	<b>427:36</b>	<b>439:10</b>	<b>443:15</b>	<b>2157:24</b>

# Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

