

# Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Viikko 13

Pe 29.3.2019

# Tehdyt toimenpiteet

- Tuotantorepo luotu lopputuotteeseen tuleville koodeille
- Projektisuunnitelmaa ja vaatimusmäärittelyä korjattu kommenttien perusteella, jaettu projektiorganisaatiolle
- Android:
  - Hiottu, ei vielä kokeiltu toimiiko muokkausten jälkeen
- Käyttöliittymää kehitetty lisää
- Arkkitehtuuria hahmoteltu lisää
- Synkronointia ja tallennetun datan käsittelyä suunniteltu


# Seuraavat toimenpiteet

- Android:
  - Kosketusdatan keräämiseen tarkoitettu sovellus taustalle
- Käyttöliittymän jatkokehittäminen
- Datan synkronoinnin suunnittelua lisää
- Arkkitehtuurin suunnittelun jatkaminen
- Laitemoduulien prototyypeistä osia tuotantorepoon
- Yksikkötestauksen suunnittelu ja aloittaminen

# Kohdattuja ongelmia

- EEG:
  - C-kirjasto ei välttämättä sovellu tilaajan tarpeisiin, palataan takaisin DSI-Streamerin pakettien purkamiseen
- Tilaajan ja projektiryhmän väliset ymmärryserot
  - Seuraavan viikon palaverissa tarvitaan aikaa erityisesti asetustiedoston ja käyttöliittymän ratkaisujen läpikäymiseen

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	34:05	32:48	29:51	44:00	17:15	157:59
Järjestelmätestaus		25:02		2:20		27:22
Oheiskurssi	34:30	28:57	31:45	24:45	27:15	147:12
Palaverit	17:55	15:56	15:49	16:20	16:45	82:45
Projektin hallinta	64:20	3:39	8:15	1:00	2:25	79:39
Suunnittelu	24:40	82:19	76:41	87:00	103:00	373:40
Toteutus		3:42	2:20			6:02
Vaatusmäärittely	1:45	1:00	21:35	0:45	1:00	26:05
Yhteensä	177:15	193:23	186:16	176:10	167:40	900:44

# Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

