

# Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Palaveri 7

Ke 3.4.2019

# Tehdyt toimenpiteet

- 1. väliesittely pidetty
- Asetustiedosto käyttöliittymään tehty
  - Koeasetusten tallentaminen
  - Vaatii vielä hiomista
- Import/export –näköymän luonnos luotu
  - Esim. AOI-datan tuominen
- Yksikkötestejä aloitettu


# Seuraavat toimenpiteet

- Käyttöliittymän jatkokehittely kommenttien perusteella
- Managerin luominen ja osien yhteensovittaminen
- Datan yhdistämisen kehittäminen
- Ajosimulaattorimoduuliin lisää testejä
- Silmänliikekameramoduulin hiominen tuotantorepossa
- EEG-moduulin kehittäminen
- Android-moduulin kehittäminen ja reitittimen testailu
- Arkkitehtuurikaavioiden teko jatkuu

# Kohdattuja ongelmia

- EEG on edelleen hankala
- Komponenttien yhteensovittaminen on haastavaa

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	36:05	32:48	29:51	44:30	17:15	160:29
Järjestelmätestaus		25:02		2:20		27:22
Oheiskurssi	40:35	33:12	36:10	29:15	27:15	166:27
Palaverit	18:15	15:56	17:09	16:20	16:45	84:25
Projektin hallinta	65:35	4:00	8:45	1:00	2:25	81:45
Suunnittelu	25:35	84:20	86:21	95:35	107:20	399:11
Toteutus		10:47	2:20	5:20		18:27
Vaatimusmäärittely	1:45	1:00	21:35	0:45	1:00	26:05
Yhteensä	187:50	207:05	202:11	195:05	172:00	964:11

# Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

