

Sovellusprojekti Potku, 10. palaveri

Paikka: Tietotekniikan laitos, Tietotekniikan projektien kokoushuone Ag C226.1
Aika: tiistai 14.5.2013 klo 13.04–14.37

Läsnä

Projektiryhmä

Jarkko Aalto, puheenjohtaja
Samuli Kärkkäinen
Samuli Rahkonen
Timo Konu
Miika Raunio, sihteeri

Tilaaajat

Jaakko Julin
Mikko Laitinen

Ohjaajat

Jukka-Pekka Santanen
Tero Tuovinen

Pöytäkirja

Pöytäkirja laadittu: 14.5.2013
Pöytäkirjaa muokattu: 22.5.2013

1. Palaverin avaus

Aalto ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja Rauniota sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin ja palaveri avattiin.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Organisaatio oli saanut kutsun ja esityslistan ajoissa, ja paikalla oli tilaajan edustajia ja vastaava ohjaaja. Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Santanen kysyi käsitelläänkö vaatimusmäärittelyä, mutta todettiin ettei tälle ollut tarvetta. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Santanen totesi, että edellisen palaverin pöytäkirjaan kirjatuu päätöksissä oli puutteita: Kohtaan 4 päätös tuolloin käsitellyn pöytäkirjan hyväksymisestä sellaisenaan. Kohtaan 7 päätös toimimattomien nappuloiden poistamisesta sovelluksesta. Kohdan 8 viimeinen virke on päätös.

Käsiteltiin pöytäkirjassa sovitut toimenpiteet:

Projektiryhmä:

- laatii sovelluksesta paketin **KESKEN**
- liittää käytettyjen ulkopuolisten ikonien lisenssin niiden yhteyteen. **SUORITETTU**

Tilaaaja toimittaa Rahkoselle esimerkkejä tutkimuskohteista, joita rekyylispektrometrilla tutkitaan.

KESKEN

Julin kysyi projektiryhmälle toimitettavan esimerkin tärkeydestä. Todettiin että esimerkki olisi hyvä saada projektin loppuesittelyä ennen. Sajavaaralle lähetetään muistutus esimerkin lähetyksestä.

Päätökset:

- Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.

5. Tilakatsaus

Kärkkäinen jakoi paperisia kopioita uudesta tilakatsauksesta, ja kävi sen läpi. Tilakatsaus löytyy kokonaisuudessaan WWW-osoitteesta

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/potku/dokumentit/palaverit/tilakatsaukset/potku_tilakatsaus_palaveri10.pdf.

SRIM_Stopping oli saatu toimimaan kunnolla hetkiä ennen palaveria, joten tästä ei ehtinyt tulla mainintaa tilakatsauksen kalvoihin. Santanen kysyi järjestelmätestauksen tilasta, johon todettiin, että Aalto on suorittanut järjestelmätestausta.

6. Santasen koekäytössä tekemät huomiot

Käytiin olennaisimmat Santasen tekemät huomiot sovelluksesta. Nämä huomiot on kokonaisuudessaan luettavissa sähköpostiviesteistä

<https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-archive/potku/0181.html> ja
<https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-archive/potku/0215.html>.

7. Projektin päättämiseen liittyvät asiat

Projektiraportista ja sovellusraportista lähetetään uusimmat versiot projektiorganisaatiolle tarkistettavaksi lähipäivinä. Myös vaatimusmäärittelystä tarvitaan lopullinen versio johon tulee tilaajan hyväksyntä.

Santanen hyväksyy projektikansion ja tilaaja totesi, ettei sille tarvita heidän hyväksyntäänsä, vaikka se olisi ollut mahdollisuus. Arstilalta pitää kysyä tämän tekemien ohjelmien sijoittamisesta projektikansioon, ja päätettiin että Kärkkäinen ottaa Arstilaan yhteyttä asian tiimoilta.

Tuovinen tiedusteli, onko projektiryhmässä keskusteltu mahdollisista projektin tiimoilta laadittavasta Pro Gradu -tutkielmista. Todettiin, ettei projektiryhmä ole pahemmin miettinyt asiaa. Kärkkäinen kysyi projektilausunnosta. Tämän tulevat Santanen ja tilaaja laatimaan myöhemmin.

Päätökset:

- Projektikansion tulee hyväksymään Santanen.

8. Muut esille tulevat asiat

Käytiin käyttöliittymään tehtyjä muutoksia Aallon tietokoneelta. Uusia ominaisuuksia oli tullut lentoaikakalibraation, selection-dialogiin ja syvyysprofiiliin. Tilaaja totesi, että he haluaisivat

mahdollisuuden piilottaa prosentit syvyysprofiilin legendistä, mutta tämä siirrettiin suoraan jatkokehitykseen.

Päätökset:

- Ominaisuus piilottaa syvyysprofiilin legend siirretään jatkokehitykseen.

9. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Projektiryhmä

- laatii paketin ja asennusohjeet sovelluksesta Windowsille
- lähettää sähköpostia organisaatiolle tehdyistä järjestelmätestauksista.

Tilaja toimittaa projektiryhmälle esimerkin tutkimuskohteista, joita rekyylispektrometrilla tutkitaan.

Kärkkäinen kysyy Arstilalta tämän ohjelmien sisällyttämisestä projektikansioon.

10. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaverin on keskiviikkona 22.5.2013 klo 14:15. Kokoustilaa ei vielä sovittu.

11. Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.

Jaettu materiaali

Aalto jakoi ennen palaveria paperisia kopioita esityslistasta ja edellisen palaverin pöytäkirjasta.

Kärkkäinen jakoi paperisia kopioita tilakatsauksesta.