

# TILAKATSAUS

---

Potku-projekti

4. palaveri

5.3.2013

# Tehdyt toimenpiteet

- Vaatimusmäärittelyä
- Suunnittelua (ja osittain toteutusta)
  - Käyttöliittymä
  - Tiedostoon kirjoittaminen/lukeminen
  - ToF-E –histogrammin käsittely
- Laitettu kuntoon työasemia
- Kirjoitettu projektisuunnitelmaa
- (Projektiviestinnän opintoja)

# Seuraavat toimenpiteet


- Vaatimusmäärittely jatkuu
- Projektisuunnitelman kirjoittaminen jatkuu
- Ohjelman kokonaisrakenteen ja toteutusratkaisujen suunnittelu
- Käyttöliittymän raakaversio myös sovelluksessa
- (Kärkkäinen poissa (7-11.3))

# Kohdattuja ongelmia

- Uudet työasemat vaativat muokkausta ja uusien sovellusten asennusta
- Finlandian asennus Linuxille ei onnistu, eikä Linuxille saatavista emulaattoreista(Wine) ole ollut apua


# Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-9

Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



# Ajankäyttö viikoittain

Aika	Tekijä						
Viikko	Kärkkäinen Samuli	Konu Timo	Raunio Miika	Aalto Jarkko	Rahkonen Samuli	Grand Total	
4	7:00	7:00	4:00	9:30	18:00	45:30	
5	12:30	12:30	20:00	15:00	11:00	71:00	
6	12:00	15:00	10:00	7:15	23:00	67:15	
7	16:00	21:30	18:30	13:30	22:00	91:30	
8	10:00	30:50	14:00	11:30	14:45	81:05	
9	24:10	27:18	25:30	22:00	25:15	124:13	
Grand Total	81:40	114:08	92:00	78:45	114:00	480:33	