

# TILAKATSAUS

---

Potku-projekti

5. palaveri

19.3.2013

# Tehdyt toimenpiteet

- Käyttöliittymää suunniteltu ja toteutettu
- Projektisuunnitelmaa kirjoitettu
- Arstilan koodeihin tutustuttu
- Vaatimusmäärittelyä ja kokonaisarkkitehtuuria muokattu

# Seuraavat toimenpiteet


- Projektisuunnitelma viimeistellään
- Arstilan koodeihin tutustutaan ja selvitetään käyttöön liittyviä ongelmia
- Käyttöliittymän toteutus jatkuu
- Syvyysprofiilin toteutus
  - Kootaan toimiva raakaversio

# Kohdattuja ongelmia

- Edelleen ongelmia käyttöliittymän ja toiminnan yhdistämisessä. Ongelmiin on löytynyt ratkaisuja yhdessä teknisen ohjaajan kanssa.
- Arstilan koodien kanssa epäselvyyttä. Selvittely jatkuu.
- Kohdealue hankala. Kokonaisuutta on vaikea hahmottaa.
- Komentorivi- ja lokitoteutus


# Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-11

Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



# Ajankäyttö viikoittain

Aika	Tekijä					
Viikko	Kärkkäinen Samuli	Konu Timo	Raunio Miika	Aalto Jarkko	Rahkonen Samuli	Grand Total
4	7:00	7:00	4:00	9:30	18:00	45:30
5	12:30	12:30	20:00	15:00	11:00	71:00
6	12:00	15:00	10:00	7:15	23:00	67:15
7	16:00	21:30	18:30	13:30	22:00	91:30
8	10:00	30:50	14:00	11:30	14:45	81:05
9	29:40	28:53	25:30	31:15	28:45	144:03
10	21:40	35:21	24:00	29:00	22:43	132:44
11	24:25	35:24	28:15	27:00	27:56	143:00
12	7:30	6:25	4:00	7:00	5:30	30:25
Grand Total	140:45	192:53	148:15	151:00	173:39	806:32