

# **TILAKATSAUS**

Timppa-projekti

9. palaveri

7.5.2015


# Tehdyt toimenpiteet

- Vaihtoehtoinen long-poll
- Kysymykseen vastaaminen
- Sovellusraportin kirjoitus aloitettu
- Projektiraportin kirjoitus aloitettu

# Seuraavat toimenpiteet

# Kohdattuja ongelmia

## Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö		Tekijä					
Vaihe		Matias	Bek	Juhani	Minna	Hannu	Yhteensä
Esitutkimus		21:30	28:20	4:00	18:00	23:30	95:20
Määrittely			28:30				28:30
Oheiskurssi		26:00	16:00	10:15	14:15	20:30	87:00
Palaverit		33:30	29:30	21:30	31:30	30:00	146:00
Projektin hallinta		2:00		25:00			27:00
Suunnittelu		16:00	11:30	70:30	51:30	19:45	169:15
Testaus		31:30		2:00	1:30		35:00
Toteutus		82:30	110:00	78:29	127:30	117:15	515:44
<b>Yhteensä</b>		<b>213:00</b>	<b>223:50</b>	<b>211:44</b>	<b>244:15</b>	<b>211:00</b>	<b>1103:49</b>

Vaiheet ja tehtävät		Tekijä						
Vaihe	Tehtävä	Matias	Bek	Juhani	Minna	Hannu	Yhteensä	
Esitutkimus	ohjeet ja neuvonta	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	10:00	
	tutustuminen	8:00				8:30	16:30	
	valmistelu ja tutustuminen	11:30	26:20	2:00	16:00	13:00	68:50	
<b>Esitutkimus Summa</b>		<b>21:30</b>	<b>28:20</b>	<b>4:00</b>	<b>18:00</b>	<b>23:30</b>	<b>95:20</b>	
Määrittely	vaatimusmäärittely		28:30				28:30	
<b>Määrittely Summa</b>			<b>28:30</b>				<b>28:30</b>	
Oheiskurssi	esittelyt	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	10:00	
	koulutus	17:00	12:00	6:15	10:15	16:30	62:00	
	ohjeet ja neuvonta	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	10:00	
	raportointi	5:00					5:00	
<b>Oheiskurssi Summa</b>		<b>26:00</b>	<b>16:00</b>	<b>10:15</b>	<b>14:15</b>	<b>20:30</b>	<b>87:00</b>	
Palaverit	esittelyt					2:00	2:00	
	katselmoinnit	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	7:30	
	ohjeet ja neuvonta			1:00			1:00	
	projektipalaveri	14:45	16:45	11:15	15:30	16:45	75:00	
	raportointi	2:00	2:30		3:30		8:00	
	ryhmän palaverit	7:45	5:45	7:45	6:00	6:45	34:00	
	seuranta ja hallinta				1:00		1:00	
	tiedotus	7:30	3:00		4:00	3:00	17:30	
<b>Palaverit Summa</b>		<b>33:30</b>	<b>29:30</b>	<b>21:30</b>	<b>31:30</b>	<b>30:00</b>	<b>146:00</b>	
Projektin hallinta	ohjeet ja neuvonta			2:00			2:00	
	projektisuunnitelma			2:00			2:00	
	seuranta ja hallinta	2:00		21:00			23:00	
<b>Projektin hallinta Summa</b>		<b>2:00</b>		<b>25:00</b>			<b>27:00</b>	

<b>Suunnittelu</b>	esittely	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	10:00
	käyttöliittymän suunnittelu	1:00	2:00		7:00	2:00	12:00
	käyttöliittymä palvelin	3:00			29:30	3:00	35:30
	projektipalaveri			2:45		3:00	3:00
	projektisuunnitelma seuranta ja hallinta	4:00	5:00	61:00	5:00		75:00
	sopimukset			1:45			1:45
	suunnittelu			1:00			1:00
	tietokannat	1:00		2:00	8:00	6:15	17:15
	vaatimusmäärittely valmistelu ja tutustuminen		2:30			2:00	2:00
		5:00				1:30	6:30
<b>Suunnittelu Summa</b>		<b>16:00</b>	<b>11:30</b>	<b>70:30</b>	<b>51:30</b>	<b>19:45</b>	<b>169:15</b>
<b>Testaus</b>	suunnittelu	31:30					31:30
	testaus			2:00	1:30		3:30
<b>Testaus Summa</b>		<b>31:30</b>		<b>2:00</b>	<b>1:30</b>		<b>35:00</b>
<b>Toteutus</b>	käyttöliittymä palvelin	62:00	22:00	49:30	121:30	38:15	293:15
	projektiraportti raportointi	20:30	88:00	12:59	1:00	75:00	197:29
	sovellusraportti tietokannat			16:00			16:00
					4:00		4:00
					1:00		1:00
						4:00	4:00
<b>Toteutus Summa</b>		<b>82:30</b>	<b>110:00</b>	<b>78:29</b>	<b>127:30</b>	<b>117:15</b>	<b>515:44</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>213:00</b>	<b>223:50</b>	<b>211:44</b>	<b>244:15</b>	<b>211:00</b>	<b>1103:49</b>