

Tilakatsaus 14.02.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 08.02.2018 pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan myös erikseen, mitä jokainen jäsen on tehnyt yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat

- asentaneet TIMin projektihuoneen tietokoneille,
- sopineet yhteisistä käytännöistä ajankäytön merkitsemisen, päätöksenteon, projektiin sitoutumisen ja tapaamisaikojen suhteen,
- ottaneet käyttöön yhteisen GitLab-säilön (engl. *repository*) TIMin kehittämiseksi,
- sopineet alkuvaiheen työnjaosta,
- osallistuneet *Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja* -oheiskurssin luennolle "Projektin suunnittelu ja hallinta"

Matti

Matti on laatinut luonnoksen lisenssisopimuksesta.

Ronja

Ronja on

- laatinut luonnoksen vaitiolosopimuksesta,
- tutustunut TIMin preamble-järjestelmään,
- valmistellut kolmannen palaverin esityslistan,
- tehnyt tiedekuntaneuvoston pöytäkirjojen rakennetta matkivan pohjan projektiorganisaation kolmannen palaverin pöytäkirjalle.

Visa

Visa on

- aloittanut selvittämään tilaajan toivomuksia PDF-liitteiden yhdistämisen teknisen toteutuksen suhteen,
- selvittänyt kirjastojen lisäämisen käytänteitä,
- tutustunut alustavasti erilaisiin JavaScript-kirjastoihin PDF-liitteiden yhdistämisen sekä TIMiin integroimisen toteuttamiseksi,
- käynyt tapaamassa Jaanaa pöytäkirjan laatimisprosessin kartoittamisen vuoksi.

Rami

Rami on aloittanut projektisuunnitelman laatimisen sekä ratkonut TIMin asennusongelmia Mikan kanssa.

Enni

Enni on

- kopioinut templateja projektin TIM-sivuilla `timdevs4.it.jyu.fi` -palvelimelta,
- aloittanut selvittämään tilaajan toivomuksia PDF-liitteiden suhteen,
- laatinut toisen palaverin pöytäkirjan,
- tutustunut TIMin preabmle-järjestelmään,
- tehnyt tiedekuntaneuvoston pöytäkirjojen rakennetta matkivan version projektiorganisaation toisen palaverin pöytäkirjasta,
- käynyt tapaamassa Jaanaa pöytäkirjojen laatimisprosessin kartoittamisen vuoksi.

Projektin tulokset

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- lähdekoodi (toteutus) on aloittamatta, mutta toteutuksen aloittamiseen vaadittu infrastruktuuri on asennettu,
- projektisuunnitelma on kesken,
- vaatimusmäärittely on kesken; kirjoittamista ei ole aloitettu, mutta tietoja on kerätty ja kerätään edelleen.

Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä

Neljänteen palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:

Projektiryhmä kokonaisuudessaan päättää vaatimusmäärittelyn kirjallisesta muodosta.

Rami aikoo täydentää projektisuunnitelman ainakin melkein valmiiksi sekä suunnitella uutta taulukkomuotoa.


Visa ja Enni selvittävät, miten tilaajan teknisen puolen edustaja toivoo PDF-liitteiden yhdistämisen toteutettavan, ja lisäksi he selvittävät pöytäkirjojen laatimisen työnkulkua Jaana Markkasen ja mahdollisten muiden loppukäyttäjien (esimerkiksi opintosihteerin) kanssa.

Enni aloittaa vaatimusten kirjaamisen vaatimusmäärittelyä varten.

Matti ja Ronja tutustuvat TIM-pluginien tekniseen toteutukseen, mikä on tarpeellista uuden taulukkopuginin luomista varten.

Jäsenten työtunnit

Alla oleva kaavio kertoo projektiryhmän jäsenten viikoittaiset työtunnit. Kaaviossa on mukana myös oheiskurssit.



Kuva 1: Ryhmän työtunnit

Noin viidennes viikon 5 työajasta sekä melkein kolmannes viikon 6 työajasta kului oheiskursseihin, joita ilman yksikään ryhmän jäsen ei ole ylittänyt tavoiteltuun 20 viikkotuntin työtahtiin. Viikolla 5 kaikki ryhmän jäsenet jäivät tavoitetyötunneista merkittävästi jälkeen, koska tietojen puutteen vuoksi tehtävää työtä ei vielä juuri ollut; tilaajatkin tavattiin vasta kyseisen viikon torstaina. Viikolla 6 koko ryhmä teki edellistä viikkoa enemmän tunteja, joskin ei vielä tavoiteaikatauluun nähden tarpeeksi. Ilman oheiskursseja viikon 6 henkilökohtaiset työtunnit näyttävät seuraavilta:

- Matti 10:45
- Ronja 18:50
- Visa 14:12
- Rami 16:55
- Enni 19:25

Työtehtäviä ei ennen viikkoa 7 juurikaan ollut tasaisesti, vaan tehtävät ovat painottuneet enemmän projektipäällikölle sekä niille, jotka ovat laatineet esityslistoja sekä pöytäkirjoja.

Erityisen vähäisiksi ovat jääneet Mattin työtunnit. Matti on sopinut muun projektiryhmän kanssa ottavansa menetetyt tunnit kiinni, kunhan hän saa hoidettua toisten kurssien kiireitä pois alta. Vastaavasti Visa on luvannut lisätä työtuntejaan viikosta 8 eteenpäin, sillä viikolla 7 hän haluaa keskittyä graduunsa. Visa ei ole mukana *Projektiviestintä IT-alalla* -kurssilla (XYHI004), minkä vuoksi hänen projektiin käyttämät työtuntinsa eivät ole muuhun projektiryhmään verrattuna niin vähäisiä, kuin pelkästä kaaviosta voisi päätellä.

Kaavio sisältää viikolta 7 vain kahden ensimmäisen päivän työtunnit, minkä vuoksi kyseisen viikon työtunneista ei voi vielä päätellä paljoa.

Tulosten ja tehtävien aikataulu

Tulosten ja tehtävien tarkka aikataulu on vielä määrittelemättä, koska projektisuunnitelma on keskeneräinen. Siten ei voida sanoa, poikkeako tulosten ja tehtävien aikataulu suunnitellusta.

Tällä hetkellä projektiryhmä on

- suunnittelemassa TIM-liitteiden integroimisen toteutusta (ml. selvittämässä tilaajien tarkkoja vaatimuksia sekä olemassaolevan, tilaajan itse toteuttaman toiminnallisuuden riittävyttä),
- kartoittamassa IT-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston pöytäkirjojen laadintaprosessia pöytäkirjojen laatijoiden näkökulmasta,
- laatimassa projektisuunnitelmaa,
- tutustumassa TIMin arkkitehtuuriin uuden taulukkomuodon toteutusta varten.

Uuden taulukkomuodon toteutusta varten on mietitty uuden pluginin tekemistä.

Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpivientiä voivat tilapäisesti hidastaa joidenkin ryhmän jäsenten muut sitoumukset.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Testauskäytänteistä tulee sopia tilaajan sekä teknisen ohjaajan kanssa.