

Tilakatsaus 21.02.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 15.02.2018 pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan myös erikseen, mitä jokainen jäsen on tehnyt yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet lisenssi- ja vaihtolosopimukset. Lisäksi on sovittu GitLabin käytöstä vaatimusten kirjaamiseen.

Matti

Matti on

- perehtynyt TIM-pluginien toimintaan ja kehittämiseen,
- toteuttanut Ronjan kanssa `timTable`-pluginille pohjan,
- suunnitellut uutta taulukkomuotoa.

Ronja

Ronja on

- viimeistellyt ja tulostanut sopimukset ryhmän allekirjoitettavaksi,
- laatinut kolmannen palaverin pöytäkirjan,
- perehtynyt TIM-pluginien toimintaan ja kehittämiseen,
- toteuttanut Matin kanssa `timTable`-pluginille pohjan,
- suunnitellut uutta taulukkomuotoa,
- osallistunut Git-perehdytykseen.

Visa

Visa on

- perehtynyt PDF:ien yhdistämiseen PDFtk-työkalulla,
- suunnitellut Ennin kanssa PDF-liitteiden yhdistämisen työnkulkua,
- laatinut Ennin kanssa työnkulkukaavion tiedekuntaneuvoston asialistojen / pöytäkirjojen laadintaprosessista.

Rami

Rami on

- työstänyt projektisuunnitelmaa etenkin käytänteiden ja aikataulun sekä tehtävänjaon osalta,
- tutustunut Matin ja Ronjan `timTable`-pluginin toimintaan,

- tutustunut Visan ja Ennin laatimaan PDF-liitteiden yhdistämisen työnkulkuun,
- tutustunut testauskäytänteisiin.

Enni

Enni on

- perehtynyt PDF:ien yhdistämiseen PDFtk-työkalulla,
- suunnitellut Visan kanssa PDF-liitteiden yhdistämisen työnkulkua,
- osallistunut Git-perehdytykseen,
- kirjannut alustavia vaatimuksia vaatimusmäärittelyä varten,
- laatinut Visan kanssa työnkulkukaavion tiedekuntaneuvoston asialistojen / pöytäkirjojen laadintaprosessista.

Projektin tulokset

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- taulukkopluginin lähdekoodi on aloitettu,
- PDF-liitteiden yhdistämisen työnkulku on laadittu, mutta toteutusta ei vielä aloitettu,
- pöytäkirjoitteiden käsittelyyn liittyviä toimintoja ei ole aloitettu,
- projektisuunnitelma on kesken; käytänteet ovat valmiita, jäljellä on aikataulun ja riskien arviointi,
- vaatimusmäärittely on kesken; kirjoittamista ei ole aloitettu, mutta tietoja on kerätty ja kerätään edelleen.

Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä

Neljänteen palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:

Projektiryhmä kokonaisuudessaan päättää tehtäväkohtaisesta työnjaosta sekä arvioi tehtävien vaatimat työmäärät. Arvioidut työmäärät kirjataan projektisuunnitelmaan.

Rami aikoo täydentää projektisuunnitelman valmiiksi vähintään siltä osin, kuin suunnitelma on hänen vastuulla, sekä suunnitella uutta taulukkomuotoa.

Visa ja Enni viimeistelevät PDF-liitteiden yhdistämisprosessin suunnittelun ja aloittavat toteuttamisen.


Enni aloittaa vaatimusten kirjaamisen vaatimusmäärittelyä varten.

Matti ja Ronja suunnittelevat uutta taulukkomuotoa ja suunnittelevat sen toteuttamisen, etenkin markdown -> HTML -muuntimen.


Ajankäyttö

Ajankäyttö sisältää viikolta 8 vain maanantain ja tiistain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö		Tekijä					
Vaihe		Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Määrittely			1:15				1:15
Oheiskurssi		18:45	16:00	13:04	16:04	7:37	71:30
Palaverit		11:10	16:25	12:56	18:32	8:58	68:01
Perehtyminen		9:40	19:35	17:28	6:16	11:03	64:02
Projektin hallinta		30:50	11:10	9:11	6:01	18:03	75:15
Suunnittelu		3:00	5:25	2:00	8:49	1:40	20:54
Toteutus					5:50		5:50
Tulosten luovutus					2:53		2:53
Yhteensä		73:25	69:50	54:39	64:25	47:21	309:40



Tulosten ja tehtävien aikataulu

Tulosten ja tehtävien tarkka aikataulu on vielä määrittelemättä, koska projektisuunnitelma on keskeneräinen. Siten ei voida sanoa, poikkeako tulosten ja tehtävien aikataulu suunnitellusta.

Tällä hetkellä projektiryhmä on

- suunnittelemassa TIM-liitteiden integroimisen toteutusta (ml. selvittämässä tilaajien tarkkoja vaatimuksia sekä olemassaolevan, tilaajan itse toteuttaman toiminnallisuuden riittävyttä),
- kartoittamassa IT-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston pöytäkirjojen laadintaprosessia pöytäkirjojen laatijoiden näkökulmasta,
- laatimassa projektisuunnitelmaa,
- suunnittelemassa uutta taulukkomuotoa,
- toteuttamassa pluginia uutta taulukkomuotoa varten,
- suunnittelemassa PDF-liitteiden yhdistämisprosessin kulkua ja mahdollisia toteutusratkaisuja.

Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole merkittäviä estäviä tai hidastavia seikkoja.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektiryhmän täytyy pitää sisäinen palaveri, jossa

- päätetään tarkemmasta työnjaosta,

- päätetään aikatauluarvioiden tekemisestä,
- pohditaan vaatimusmäärittelyn tekemisen käytänteitä,
- pohditaan projektiin liittyviä riskejä.

Projektioorganisaation täytyy tehdä päätös uudesta taulukkomuodosta.