

Tilakatsaus 7.3.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 1.3.2018 pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan myös erikseen, mitä jokainen jäsen on tehnyt yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat suunnitelleet projektin tulosten aikataulua.

Leinonen

Leinonen on

- määrittänyt taulukkopugin vaatimuksia,
- työstänyt taulukkopuginia.

Lindholm

Lindholm on

- määrittänyt taulukkopugin vaatimuksia,
- työstänyt taulukkopuginia.

Naukkarinen

Naukkarinen on

- toteuttanut liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen useilla tiedostoilla,
- harjoitellut AngularJS:ää,
- parannellut työkulkukaavioita,
- laatinut prosessikaavion PDF-tiedostojen yhdistämisestä,
- aloittanut PDF-liitteiden yhdistämis- ja leimaustoiminnon integroimisen TIM-järjestelmään.

Pasanen

Pasanen on

- laatinut 4. palaverin pöytäkirjan,
- parannellut projektisuunnitelmaa vastaavan ohjaajan antaman palautteen perusteella.

Stylman

Stylman on

- tutustunut TIMin lähdekoodiin,
- harjoitellut Pythonia,
- parannellut työnkulkukaavioita,
- suunnitellut ja työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia.

Projektin tulokset

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukkopuginin toteutus on kesken,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on kesken,
- pöytäkirjoitteiden käsittelyyn liittyviä toimintoja ei ole aloitettu,
- projektisuunnitelma on kesken,
- vaatimusmäärittely on kesken.

Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä


Viidenteen palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Pasanen aikoo täydentää projektisuunnitelman valmiiksi ja luoda Excel-funktion helpottamaan tutkintolistausten siirtoa TIMiin,
- Naukkarinen ja Stylman työstävät liitteiden yhdistämistoiminnon integroimista TIMiin,
- Stylman työstää vaatimusmäärittelydokumenttia,
- Leinonen ja Lindholm toteuttavat taulukkopuginia.


Ajankäyttö

Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 10 mukaan sisältyvät vain maanantain ja tiistain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö	Tekijä						
	Vaihe	Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Määrittely		0:15	6:45	1:30			8:30
Oheiskurssi		14:15	14:00	13:04	16:04	7:37	65:00
Palaverit		15:55	19:40	21:11	25:11	19:18	101:15
Perehtyminen		9:20	32:15	26:52	6:16	22:12	96:55
Projektin hallinta		53:50	20:25	10:02	10:01	14:46	109:04
Suunnittelu		5:20	16:30	8:50	18:28	7:48	56:56
Toteutus				11:55	18:05	12:31	42:31
Yhteensä		98:55	109:35	93:24	94:05	84:12	480:11



Tulosten ja tehtävien aikataulu

Tulosten ja tehtävien tarkka aikataulu on vielä määrittelemättä, koska projektisuunnitelma on keskeneräinen. Siten ei voida sanoa, poikkeako tulosten ja tehtävien aikataulu suunnitellusta.

Tulosten ja tehtävien suunniteltu aikataulu määritellään todennäköisesti viikon 10 aikana.

Projektin läpivientä estävät tai hidastavat seikat

Periodin vaihtumisen yhteydessä järjestettävät tentit ja toisten kurssien tulosten aikarajat lisäävät jäsenten muiden sitoumusten työtaakkaa, mikä voi tilapäisesti hidastaa projektin läpivientä.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektiorganisaation täytyy selvittää, mitä toteuttavia toimintoja pöytäkirjojen laatiminen TIMillä vaatii. Erityisesti täytyy määrittää, miten pöytäkirjoitteiden tulostamisen ja listakoh- tien siirron tulisi tapahtua.