

Tilakatsaus 14.3.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 1.3.2018 pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan myös erikseen, mitä jokainen jäsen on tehnyt yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat suunnitelleet projektin tulosten aikataulun.

Leinonen

Leinonen on

- määrittänyt taulukkopluginin vaatimuksia,
- työstänyt taulukkoa.

Lindholm

Lindholm on

- määrittänyt taulukkopluginin vaatimuksia,
- työstänyt taulukkoa.

Naukkarinen

Naukkarinen on

- toteuttanut liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen useilla tiedostoilla,
- harjoitellut AngularJS:ää,
- parannellut työnkulkukaavioita,
- laatinut prosessikaavion PDF-tiedostojen yhdistämisestä,
- integroitunut PDF-liitteiden yhdistämis- ja leimaustoiminnon TIM-järjestelmään palvelinpuolella,
- suunnitellut PDF-liitteiden yhdistämis- ja leimaustoiminnon selainpuolta.

Pasanen

Pasanen on

- laatinut 4. palaverin pöytäkirjan,
- laatinut Gantt-kaavion projektin aikataulusta,
- parannellut projektisuunnitelmaa vastaavan ohjaajan antaman palautteen perusteella,
- viimeistellyt projektisuunnitelman ja julkistanut sen projektiorganisaatiolle.

Stylman

Stylman on

- tutustunut TIMin lähdekoodiin,
- harjoitellut Pythonia,
- parannellut työnkulkukaavioita,
- parannellut tiedekuntaneuvoston kokousdokumenttien valmistelun demoamisesta kertovaa muistiota,
- suunnitellut ja työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia sekä julkistanut sen projektiorganisaatiolle.

Projektin tulokset

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukon toteutus (TIM-pluginin sekä Angular-komponentti) on kesken,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on kesken,
- pöytäkirjaotteiden käsittelyyn liittyviä toimintoja ei ole aloitettu,
- projektisuunnitelma on alustavasti valmis,
- vaatimusmäärittely on kesken; ensimmäinen versio on julkistettu, mutta dokumenttia täytyy parannella vastaavan ohjaajan ja mahdollisen tilaajien palautteen perusteella.

Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä

Kuudenteen palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:


- Projektiryhmä tarkentaa vaatimusmäärittelyä,
- Leinonen ja Lindholm toteuttavat taulukkopluginia sekä liittyvää Angular-komponenttia,
- Pasanen aikoo luoda Excel-funktion helpottamaan tutkintolistausten siirtoa TIMiin,

- Naukkarinen ja Stylman työstävät liitteiden yhdistämistoiminnon integroimista TIMiin,
- Stylman työstää vaatimusmäärittelydokumenttia.


Ajankäyttö

Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 11 mukaan sisältyvät vain maanantain ja tiistain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö	Tekijä					
Vaihe	Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Määrittely	0:15	13:50	1:30			15:35
Oheiskurssi	17:15	15:05	13:04	16:04	7:37	69:05
Palaverit	16:30	19:40	16:01	25:11	12:50	90:12
Perehtyminen	9:20	35:40	32:08	6:16	25:31	108:55
Projektin hallinta	65:05	22:55	17:27	13:53	24:09	143:29
Suunnittelu	5:20	12:15	8:50	21:55	9:19	57:39
Toteutus		6:15	18:38	27:20	22:11	74:24
Yhteensä	113:45	125:40	107:38	110:39	101:37	559:19



Tulosten ja tehtävien aikataulu

Tulosten ja tehtävien aikataulu ei tällä hetkellä poikkea suunnitellusta. Suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#aika>

Projektin läpivientä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole merkittäviä estäviä tai hidastavia seikkoja.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektiorganisaation täytyy selvittää, mitä toteuttavia toimintoja pöytäkirjojen laatiminen TIMillä vaatii. Erityisesti täytyy määrittää, miten pöytäkirjaotteiden tulostamisen ja listakoh-
tien siirron tulisi tapahtua.