

Tilakatsaus 20.3.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 14.3.2018 laaditun tilakatsauksen ja 15.3.2018 pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan myös erikseen, mitä jokainen jäsen on tehnyt yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat suunnitelleet projektin tulosten prioriteetteja ja aikataulua.

Leinonen

Leinonen on

- tutustunut AngularJS:ään ja sen käyttöön TIMissä,
- työstänyt taulukkoa.

Lindholm

Lindholm on

- tutustunut AngularJS:ään ja sen käyttöön TIMissä,
- työstänyt taulukkoa.

Naukkarinen

Naukkarinen on

- lisännyt TIMiin painikkeen PDF-liitteiden yhdistämiselle ja leimaamiselle,
- laatinut 5. palaverin pöytäkirjan,
- laatinut tiedekuntaneuvoston 4. kokouksen esityslistan TIMiin yhdessä Stylmanin kanssa,
- parannellut PDF-liitteiden yhdistämiseen ja leimaamiseen liittyvää koodia.

Pasanen

Pasanen on

- laatinut projektisuunnitelman yhteenvedon,
- parannellut projektisuunnitelmaa vastaavan ohjaajan palautteen perusteella,
- osallistunut tilaisuuteen, jossa Lappalainen demosi pöytäkirjaotetoiminnon haluttua toimintaa,
- päivittänyt projektin TIM-kansion kehitysdokumentteja,
- aloittanut pöytäkirjaotteiden luomistoiminnon toteuttamisen.

Stylman

Stylman on

- parannellut tiedekuntaneuvoston kokousdokumenttien valmistelun demoamisesta kertovaa muistiota,
- laatinut tiedekuntaneuvoston 4. kokouksen esityslistan TIMiin yhdessä Naukkarisen kanssa,
- parannellut vaatimusmäärittelydokumenttia ryhmän ja vastaavan ohjaajan palautteen perusteella,
- työstänyt PDF-liitteiden yhdistämis- ja leimaustoimintoa.

Projektin tulokset

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukon toteutus (TIM-plugin sekä Angular-komponentti) on kesken,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on kesken,
- pöytäkirjoitteiden luomistoiminnon toteuttaminen on kesken,
- projektisuunnitelma on kesken, joskin tulosten aikataulua vaille valmis,
- vaatimusmäärittely on kesken.

Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä


Seitsemänten palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Projektiryhmä tarkentaa vaatimusmäärittelyä,
- Leinonen ja Lindholm toteuttavat taulukkopluginia sekä taulukkoihin liittyvää Angular-komponenttia,
- Pasanen aikoo toteuttaa pöytäkirjoitteiden luomistoiminnon,
- Naukkarinen ja Stylman integroivat liitteiden yhdistämis- ja leimaustoiminnon TIMiin,
- Stylman parantaa vaatimusmäärittelydokumenttia.

Ajankäyttö


Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 12 mukaan sisältyvät vain maanantain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö	Tekijä					
Vaihe	Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Määrittely	0:15	18:55	1:30			20:40
Oheiskurssi	17:15	15:05	13:04	16:04	7:37	69:05
Palaverit	18:35	20:25	16:01	25:11	18:42	98:54
Perehtyminen	12:15	35:40	48:18	6:16	27:15	129:44
Projektin hallinta	77:55	26:25	17:47	14:53	26:20	163:20
Suunnittelu	6:30	14:15	8:50	21:55	10:15	61:45
Toteutus	0:25	14:25	18:38	36:37	30:49	100:54
Yhteensä	133:10	145:10	124:08	120:56	120:58	644:22

Työtunnit viikoittain



Tulosten ja tehtävien aikataulu

Projektin tulosten ja tehtävien suunniteltu aikataulu on keskeneräinen. Suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#aika>

Projektin tulokset eivät ole myöhässä suunniteltuun aikatauluun verrattuna.

Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole erityisiä estäviä tai hidastavia seikkoja.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektiorganisaation täytyy määrittää prioriteetit eri toiminnoille. Vaatimuksissa on todennäköisesti enemmän tärkeäksi miellettyjä toimintoja kuin projektiryhmä ehtii projektin aikana toteuttamaan. Siten toiminnoista täytyy määrittää ne, jotka voidaan ajan mahdollisesti loppuessa jättää toteuttamatta, tai toteuttaa suppeammin.

Tilaaajan edustajien täytyy päättää projektisuunnitelman läpikäynnin aikataulu ja allekirjoituspäivä.