

Tilakatsaus 28.3.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 20.3.2018 laaditun tilakatsauksen jälkeen. Luvussa kerrotaan tehdyt projektiryhmän yhteiset tehtävät ja erikseen myös tehtävät, jotka jokainen jäsen on tehnyt itsenäisesti yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat osallistuneet 6. palaveriin sekä tekniseen palaveriin, jossa käytiin läpi taulukon vaatimukset ja prioriteetit. Lisäksi projektiryhmä on määritellyt vaatimuksia.

Leinonen

Leinonen on

- laatinut 6. palaverin pöytäkirjan,
- työstänyt taulukon AngularJS-komponenttia.

Lindholm

Lindholm on

- perehdyttänyt Markkasta pöytäkirjan laatimiseen TIMillä ja seurannut, kun Markkanen laati pöytäkirjan,
- työstänyt taulukkoliitännäistä.

Naukkarinen

Naukkarinen on

- parantanut liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen koodia,
- erottanut PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toiminnot toisistaan,
- päivittänyt liitteiden leimaamisen toteutusprosessikaaviota,
- testannut kustomoidun LaTeX-leiman toimivuuden,
- harjoitellut HTML:ää, CSS:ää ja SCSS:ää,
- toteuttanut liitteiden lukemisen ja prosessoinnin TIM-dokumentista,
- aloittanut liitteen lisäysoiminnon toteuttamisen.

Pasanen

Pasanen on

- päivittänyt projektisuunnitelman työnjako- ja ajankäyttösuunnitelmaa,
- lisännyt läsnäolotaulukot IT-tiedekunnan 3. palaverin pöytäkirjan TIM-versioon,
- suunnitellut algoritmin läsnäolotaulukoiden automaattista generointia varten,

- toteuttanut TIMiin alustavan version pöytäkirjan otteiden ottamis- ja tulostustoiminnosta.

Stylman

Stylman on

- työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia,
- perehdyttänyt Markkasta pöytäkirjan laatimiseen TIMillä ja seurannut, kun Markkanen laati pöytäkirjan,
- toteuttanut kokouspreambleihin liittyviä painikkeita,
- työstänyt liitteiden yhdistämisen ja leimaamisen käyttöliittymää.

Projektin tulokset

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukon toteutus (TIM-liitännäinen sekä Angular-komponentti) on kesken,
- graafista taulukkoeditoria ei ole aloitettu,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on kesken,
- pöytäkirjaotteiden luomistoiminto on kesken,
- projektisuunnitelma on kesken, tosin viimeisiä viilauksia vaille valmis,
- vaatimusmäärittely on kesken,
- käyttöohjeita ei ole aloitettu.

Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä


Seitsemänten palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Leinonen ja Lindholm toteuttavat taulukkoliitännäistä sekä taulukkoihin liittyvää Angular-komponenttia,
- Pasanen toteuttaa lopullisen version pöytäkirjaotteiden luomistoiminnosta,
- Pasanen toteuttaa painikkeen esityslistasta pöytäkirjaksi -muuntimelle,
- Naukkarinen ja Stylman integroivat liitteiden yhdistämis- ja leimaustoiminnon TIMiin,
- Stylman parantaa vaatimusmäärittelydokumenttia.


Ajankäyttö

Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 13 mukaan sisältyvät vain maanantain ja tiistain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö		Tekijä					
Vaihe		Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Määrittely		0:15	34:24	1:30			36:09
Oheiskurssi		17:15	15:05	13:04	16:04	7:37	69:05
Palaverit		23:35	26:15	25:51	27:41	24:34	127:56
Perehtyminen		14:25	35:40	49:18	6:16	33:50	139:29
Projektin hallinta		80:40	27:25	19:57	17:41	26:45	172:28
Suunnittelu		7:50	14:55	8:50	21:55	14:30	68:00
Toteutus		12:40	18:00	30:28	47:32	37:56	146:36
Yhteensä		156:40	171:44	148:58	137:09	145:12	759:43



Tulosten ja tehtävien aikataulu

Suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#proj>

Projektin tulokset eivät ole myöhässä suunniteltuun aikatauluun verrattuna.

Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole erityisiä estäviä tai hidastavia seikkoja.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektin eteneminen ei tällä hetkellä vaadi erityisiä päätöksiä.

Projektisuunnitelmassa on määritelty jokaisen jäsenen viikoittaiseksi työaikatavoitteeksi 20 tuntia, joten koko projektiryhmän viikoittainen työaikatavoite on 100 tuntia. Projektiryhmä on jäänyt tavoitteesta kuudella edeltävällä viikolla. Siten projektiryhmän täytyy kasvattaa viikoittaista työaikaa.