

# Tilakatsaus 4.4.2018

## Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 21.3.2018 pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan tehdyt projektiryhmän yhteiset tehtävät ja erikseen myös tehtävät, jotka jokainen jäsen on tehnyt itsenäisesti yhteisten tehtävien lisäksi.

### Kaikki jäsenet

Projektiryhmän kaikki jäsenet ovat

- osallistuneet tekniseen palaveriin, jossa käytiin läpi taulukon vaatimukset ja prioriteetit,
- määritelleet vaatimuksia,
- päivittäneet `timdevs02.it.jyu.fi` -testipalvelinta,
- suunnitelleet projektin väliesittelyn ja osallistuneet väliesittelyyn.

### Leinonen

Leinonen on

- laatinut 6. palaverin pöytäkirjan,
- työstänyt taulukkoliitännäisen AngularJS-komponenttia.

### Lindholm

Lindholm on

- perehdyttänyt Markkasta pöytäkirjan laatimiseen TIMillä ja seurannut, kun Markkanen laati pöytäkirjan,
- työstänyt taulukkoliitännäisen AngularJS-komponenttia,
- työstänyt graafista taulukkoeditoria.

### Naukkarinen

Naukkarinen on

- parantanut liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen koodia,
- erottanut PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toiminnot toisistaan,
- päivittänyt liitteiden leimaamisen toteutusprosessikaaviota,
- testannut kustomoidun LaTeX-leiman toimivuuden,
- toteuttanut liitteiden lukemisen ja prosessoinnin TIM-dokumentista,
- aloittanut liitteen lisäysoiminnon toteuttamisen,
- tutustunut LaTeX-taulukoihin uuden taulukkomuodon TeX-tulostuksen toteuttamista varten.

## **Pasanen**

Pasanen on

- päivittänyt projektisuunnitelmaa vastaavan ohjaajan palautteen perusteella,
- laatinut tilakatsauksia,
- toteuttanut TIMiin pöytäkirjan otteiden ottamis- ja tulostustoiminnon,
- toteuttanut TIMiin alustavan version kokouskutsusta pöytäkirjapohjaksi -muuntimesta,
- lisännyt timdevs02-palvelimelle mallit kokouskutsusta ja pöytäkirjasta toimintojen demoamista varten.

## **Stylman**

Stylman on

- työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia,
- perehdyttänyt Markkasta pöytäkirjan laatimiseen TIMillä ja seurannut, kun Markkanen laati pöytäkirjan,
- toteuttanut kokouspreambleihin liittyviä painikkeita,
- työstänyt liitteiden yhdistämisen ja leimaamisen käyttöliittymää.

## **Projektin tulokset**

Projektin tuloksien tila on seuraava:

- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukon toteutus (TIM-liitännäinen sekä Angular-komponentti) on kesken,
- graafinen taulukkoeditori on aloitettu ja kesken,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on kesken,
- pöytäkirjaotteiden luomistoiminto on alustavasti valmis,
- kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muunnin on kesken,
- projektisuunnitelma on valmis,
- vaatimusmäärittely on kesken,
- käyttöohjeita ei ole aloitettu.

## **Projektiryhmän tehtävät seuraavaan palaveriin mennessä**


Kahdeksanteen palaveriin mennessä projektiryhmä aikoo tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Koko projektiryhmä suunnittelee testauksen läpiviennin,
- Leinonen ja Lindholm toteuttavat taulukkoliitännäistä sekä taulukkoihin liittyvää Angular-komponenttia,
- Leinonen ja Lindholm työstävät graafista taulukkoeditoria,
- Naukkarinen työstää taulukkojen LaTeX-tulostusta,
- Pasanen viimeistelee painikkeen kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muuntimelle,
- Naukkarinen ja Stylman integroivat liitteiden yhdistämis- ja leimaustoiminnon TIMiin,
- Stylman parantaa vaatimusmäärittelydokumenttia.


## Ajankäyttö

Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 14 mukaan sisältyvät vain maanantain ja tiistain tunnit.

**Ajankäyttö vaiheittain**



Ajankäyttö		Tekijä					
Vaihe		Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Määrittely		0:30	36:59	1:30			38:59
Oheiskurssi		20:50	16:35	14:53	18:04	9:25	79:47
Palaverit		23:35	26:15	26:51	27:41	23:44	128:06
Perehtyminen		14:25	37:55	50:18	6:16	37:58	146:52
Projektin hallinta		87:10	27:45	23:02	18:22	29:10	185:29
Suunnittelu		7:50	14:55	8:50	21:55	15:36	69:06
Toteutus		16:50	23:00	36:49	60:25	40:20	177:24
<b>Yhteensä</b>		<b>171:10</b>	<b>183:24</b>	<b>162:13</b>	<b>152:43</b>	<b>156:13</b>	<b>825:43</b>



## Tulosten ja tehtävien aikataulu

Suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#aika>

Projektin tulokset eivät ole myöhässä suunniteltuun aikatauluun verrattuna.

## Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole erityisiä estäviä tai hidastavia seikkoja.

## Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektin eteneminen ei tällä hetkellä vaadi erityisiä päätöksiä.

Projektisuunnitelmassa on määritelty jokaisen jäsenen viikoittaiseksi työaikatavoitteeksi 20 tuntia, joten koko projektiryhmän viikoittainen työaikatavoite on 100 tuntia. Projektiryhmä on jäänyt tavoitteesta seitsemällä edeltävällä viikolla. Siten projektiryhmän täytyy kasvattaa viikoittaista työaikaa.