

Tilakatsaus 22.5.2018

Edistys edellisen palaverin jälkeen

Luvussa kerrotaan, mitä projektiryhmä kokonaisuudessaan on tehnyt edellisen 16.5. pidetyn palaverin jälkeen. Luvussa kerrotaan tehdyt projektiryhmän yhteiset tehtävät ja erikseen myös tehtävät, jotka jokainen jäsen on tehnyt itsenäisesti yhteisten tehtävien lisäksi.

Kaikki jäsenet

Projektiryhmällä ei ole ollut yhteisiä tehtäviä edellisen palaverin jälkeen.

Leinonen

Leinonen on

- viimeistellyt toiminnallisen testauksen suunnitelman,
- suorittanut toiminnallisen testauksen.

Lindholm

Lindholm on

- aloittanut taulukkoliitännäisen jatkokehittäjien ohjeiden kirjoittamisen,
- työstänyt taulukkoeditoria,
- suorittanut käytettävyydestausta Pasasen kanssa.

Naukkarinen

Naukkarinen on

- työstänyt liitetoimintojen käyttöohjeita,
- avustanut Leinosta liitetoimintojen toiminnallisessa testauksessa.

Pasanen

Pasanen on

- laatinut 10. palaverin pöytäkirjan,
- aloittanut projektikansion tekemisen,
- työstänyt projektiraporttia,
- työstänyt sovellusraporttia,
- suorittanut käytettävyydestausta Lindholmin kanssa.

Stylman

Stylman on

- työstänyt vaatimusmäärittelydokumenttia,
- työstänyt projektin testaussuunnitelmaa,
- viimeistellyt käytettävyytestauksen suunnitelman ja raportointipohjan.

Projektin tulokset

Luvussa luetellaan projektin tulosten tilat.

Toiminnot:

- taulukkoeditori on alustavasti valmis,
- kokouskutsusta pöytäkirjaksi -muunnin on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen toteutus on valmis,
- PDF-liitteiden leimaamisen ja yhdistämisen integroiminen TIMiin on valmis,
- pöytäkirjaotteiden luomistoiminto on valmis,
- taulukkomuodon suunnittelu on valmis,
- taulukkoliitännäinen on valmis,
- asiakohdan läsnäolotaulukon lisäävä painike on valmis.

Testaus:

- käytettävyytestauksen suunnitelma on valmis,
- käytettävyytestauksen suorittaminen ja sen raportointi on kesken,
- toiminnallisen testauksen suunnitelma on valmis,
- toiminnallisen testauksen ensimmäinen suorituskerta on valmis,
- toiminnallisen testauksen raportti on kesken.

Dokumentit:

- projektiraportti on kesken,
- projektisuunnitelma on valmis,
- sovellusraportti on kesken,
- vaatimusmäärittely on kesken.


Käyttöohjeet:

- liitetoimintojen käyttöohje on kesken,
- tiedekuntaneuvoston käyttöohje on kesken,
- taulukkoliitännäisen käyttöohje on kesken,
- taulukkoeditorin käyttöohje on kesken.


Ajankäyttö

Luvun graafit ja taulukko esittävät projektiryhmän työtunnit koko aikajänteeltä. Viikolta 21 mukaan sisältyvät vain maanantain tunnit.

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö		Tekijä					
Vaihe		Rami	Enni	Matti	Ronja	Visa	Yhteensä
Käyttö ja ylläpito			3:30		3:20		6:50
Määrittely		1:40	78:38	1:50	4:31	23:29	110:08
Oheiskurssi		43:00	37:20	26:25	36:00	19:38	162:23
Palaverit		36:45	36:11	38:56	52:53	35:02	199:47
Perehtyminen		16:15	40:53	52:13	12:43	39:07	161:11
Projektin hallinta		156:25	43:05	31:07	25:30	46:54	303:01
Suunnittelu		7:50	14:55	11:05	27:42	33:24	94:56
Testaus		1:05	20:34	46:50	0:14	1:50	70:33
Toteutus		46:20	41:58	89:43	137:51	85:48	401:40
Tulosten luovutus		7:15	3:10	2:30	7:17	2:55	23:07
Yhteensä		316:35	320:14	300:39	308:01	288:07	1533:36



Tulosten ja tehtävien aikataulu

Projektin keskeneräisten ja aloittamattomien tulosten suunniteltu toteutusaikataulu on seuraavanlainen:

- taulukkoeditori: 14.5. (tarvitsee tilaajan hyväksynnän)
- vaatimusmäärittely: 30.5.
- käyttöohjeet:
 - tiedekuntaneuvoston käyttöohje: 30.5.
 - taulukkoeditorin käyttöohje: 30.5.
- dokumentaatio / jatkokehittäjän ohjeet:
 - taulukkoliitännäinen ja -editori: 30.5.
- käytettävyytestauksen raportti: 28.5.
- toiminnallisen testauksen raportti: 28.5.
- sovellusraportti: 4.6.
- projektiraportti: 4.6.

Tulokset voivat valmistua myös ennen suunniteltua päivämäärää.

Alkuperäinen suunniteltu aikataulu on esillä projektisuunnitelmassa osoitteessa

<https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/proj/2018/titus/dokumentit/projektisuunnitelma#aika>

Projektin viimeistelyvaihe on venymässä odotettua runsaamman ja toisaalta hitaamman palauteprosessin seurauksena, mikä on kasvattanut työmäärää. Lisäksi taulukkoeditorin vii-

meisteleminen on vaatinut odotettua enemmän työtä syöttökenttien toiminnan refaktoroinnin myötä. **Projektiryhmän jäsenet ovat ylittäneet projektille varatut työtunnit.**

Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Projektin läpiviennissä ei tällä hetkellä ole erityisiä estäviä tai hidastavia seikkoja.

Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tarvitaan projektin etenemiseen?

Projektiryhmä tarvitsee palautetta dokumenteista, erityisesti käyttöohjeista. Erityisesti palautetta toivotaan tilaajan edustajilta.