

Tehtävä	Ilari		Tuomo		Vesa		Panu		Yhteensä	
	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.
<b>Projektin hallinta</b>	<b>11</b>	<b>8,25</b>	<b>7</b>	<b>4,25</b>	<b>27</b>	<b>21,25</b>	<b>6</b>	<b>4,25</b>	<b>51</b>	<b>38</b>
- seuranta ja tiedotus	0	0	0	0	10	10,75	0	0	10	10,75
- ajankäytön hallinta	1	0	1	1	4	4,75	1	0	7	5,75
- projektin suunnittelu	0	0,5	0	1	4	2,5	0	0	4	4
- viikkopalaveri	4	1,25	4	1,25	4	1,25	4	1,25	16	5
- valmistelu	1	1	2	1	5	2	1	3	9	7
- pöytäkirja	5	5,5	0	0	0	0	0	0	5	5,5
<b>Esitutkimus</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>	<b>2,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8,25</b>
- jäsentimeen perehtyminen	0	0	4	2,75	0	0	0	0	4	2,75
- Grappaan perehtyminen	0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	5,5
<b>Vaatusmäärittely</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7,5</b>	<b>11</b>	<b>8,5</b>
- kirjoitus	1	1	0	0	0	0	10	7,5	11	8,5
<b>Sovelluksen suunnittelu</b>	<b>14</b>	<b>4,5</b>	<b>27</b>	<b>18,5</b>	<b>15</b>	<b>14,5</b>	<b>20</b>	<b>7,5</b>	<b>76</b>	<b>45</b>
- arkkitehtuurisuunnitelma	5	0	2	2	3	5,5	10	5,5	20	13
- rajapintojen suunnittelu	2	0	10	0,5	3	7	5	0	20	7,5
- käyttöliittymän suunnittelu	7	4,5	5	6	4	1,5	5	2	21	14
- testausraportti	0	0	10	10	5	0,5	0	0	15	10,5
<b>Toteutus</b>	<b>22</b>	<b>17,75</b>	<b>10</b>	<b>14,25</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>49</b>
- käyttötapauskuvauksen luku tiedostosta	5	0	0	0	2	1	5	4,75	12	5,75
- käyttöliittymän prototyyppi ja integrointi	15	16,75	5	10,75	2	2	5	8,25	27	37,75
- testaus	2	1	5	3,5	2	0	2	1	11	5,5
<b>Oheisluennot</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
- käytettävyyshuolto	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
<b>Tunteja yhteensä</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>46,75</b>	<b>55</b>	<b>45,75</b>	<b>55</b>	<b>40,25</b>	<b>220</b>	<b>176,75</b>