

UCOT 5 iteraation ajankäytön suunnitelma. Iteraation kesto on 2 viikkoa. Ryhmän jäsenten työpäivän ollessa 5.5h.

Tehtävä	Ilari		Tuomo		Vesa		Panu		Yhteensä	
	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.
Projektin hallinta	9	13,25	8	4,75	31	24,5	5	1,75	53	44,25
- Seuranta ja tiedotus	0	0	0	0	10	7,5	0	0	10	7,5
- Ajankäytön hallinta	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3
- Viikkopalaveri	4	4,5	4	4,5	4	4	4	1,75	16	14,75
- Valmistelu	0	0,5	0	0,25	5	2,5	1	0	6	3,25
- Pöytäkirja	0	0	4	0	4	4,5	0	0	8	4,5
- Sovellusraportti	5	8,25	0	0	0	0	0	0	5	8,25
- Projektiraportti	0	0	0	0	5	3	0	0	5	3
Vaatusmäärittely	0	0	0	0	0	0,5	2	0	2	0,5
- Kirjoitus	0	0	0	0	0	0,5	2	0	2	0,5
Toteutus	43	12,5	44	24,25	18	2	44	24,75	149	63,5
- Käyttöliittymän muokkaus	21	9,25	10	3	0	0	0	1	31	13,25
- Entiteettien tyypeihin liittyvät tehtävät	7	2	0	0	0	0	0	0	7	2
- Käsitellin tallennus SVG-muodossa	0	0	5	4	1	0	0	0	6	4
- Export all toiminto	0	0	5	3	0	0	0	0	5	3
- Jäsentimen parannus	0	0	0	0	0	0	27	19,25	27	19,25
- GXL tallennuksen muokkaus	0	0	0	1	1	0	5	0	6	1
- Muokkauslokin muutokset	3	1,25	0	0	0	0	0	0	3	1,25
- Asennusohje	0	0	5	5,25	3	0	0	0	8	5,25
- Käyttöohje	0	0	5	2	3	0	0	4,5	8	6,5
- Testaus	0	0	2	0	5	2	0	0	7	2
- Ilmenneiden bugien korjaus	5	0	5	6	1	0	5	0	16	6
- Lähdekoodin refaktorointi	5	0	5	0	2	0	5	0	17	0
- Katselmointi	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0
Toinen väliesittely	3	3	3	3	6	5	4	3	16	14
- Valmistautuminen	1	1	1	1	3	3	1	0	6	5
- Esitys	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8
- Raportin kirjoitus	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1
Tunteja yhteensä	55	28,75	55	32	55	32	55	29,5	220	122,25