

UCOT-sovellusprojektin 11. viikkopalaveri

Aika: Perjantai 20.12.2006 klo 14:05-14:35.

Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1

Läsnä:

tilaaja:

Tommi Kärkkäinen

projektiryhmä:

Tuomo Pieniluoma

Panu Suominen (puheenjohtaja)

Ilari Liukko (sihteeri)

ohjaajat:

Ville Isomöttönen

Miika Nurminen

tarkkailija:

Antti Hallamäki

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:05.

2. Päätösvaltaisuuden tarkistaminen.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska tilaajan edustajista Tommi Kärkkäinen, ohjaaja Ville Isomöttönen sekä projektiryhmän jäsenet Vesa Pikkiä lukuun ottamatta olivat paikalla, ja esityslista oli toimitettu osallistujille palaveria edeltävänä työpäivänä. Tuomo Pieniluoma saapui hieman myöhässä kello 14:09.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.

Pöytäkirjassa ei ollut asiavirheitä. Ville Isomöttönen löysi yhden kirjoitusvirheen, joka korjataan.

Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät oli suoritettu.

PÄÄTÖS: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksilla.

5. Raporttien allekirjoittaminen.

Vastaava ohjaaja Ville Isomöttönen ja tilaajan edustaja Tommi Kärkkäinen allekirjoittivat Projektiraportin. Projektipäällikkö Vesa Pikki ei ollut sairastumisen takia paikalla ja allekirjoittaa raportin myöhemmin.

Ville Isomöttönen oli jo tutustunut Sovellusraporttiin ja esittänyt korjausehdotuksensa. Tommi Kärkkäinen luki läpi raportin muuttuneet osat ja hyväksyi raportin sisällön muutamaa

kirjoitusvirhettä lukuun ottamatta. Lopullinen versio, johon kirjoitusvirheet on korjattu, toimitetaan tilaajalle ja ohjaajalle allekirjoitettavaksi.

6. Sovelluksen hyväksyminen.

Tilaaja hyväksyi toteutetun UCOT-sovelluksen.

PÄÄTÖS: Sovellus hyväksyttiin.

7. Projektin hyväksyminen

PÄÄTÖS: Projekti hyväksyttiin.

8. Kansion ja CD:n luovutuksesta keskustelu.

Keskusteltiin CD:lle tulevista asioista. Seuraavat muutokset ehdotettiin nykyiseen rakenteeseen.

- Lähdekoodit, jokaiselta iteraatiolta (5 pakettia)
- Kunkin iteraation ajankäytön suunnitelma ja toteuma samaan tiedostoon.
- OpenOfficen dokumentit (.odt) pois.

Projektikansio ja CD sovittiin toimitettavaksi tammikuun alussa.

PÄÄTÖS: Projektikansio ja CD toimitetaan ohjaajalle ja tilaajalle tammikuun alussa.

9. Muut esille tulleet asiat.

Ei muita käsiteltäviä asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:35.