

VERSTAS-projekti, esityslista

3. palaveri

Paikka: Agora, projektitila C223.1

Aika: ti 8.10.2002 klo 14.15

Jaettava materiaali:

- edellisen kokouksen pöytäkirja
- vaatimusmäärittelyn uusi versio
- käyttötapauksen uusi versio
- tietovirtakaavio
- aikataulun alustava Gantt-kaavio
- uudet vaihtoehto- ja projektisopimusehdotelmät

Käsiteltävät asiat:

1 Avaus

1.1 Läsnäolijoiden toteaminen

1.2 Ajankäyttöviikot

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustellaan pöytäkirjasta ja sovitaan sen hyväksymisestä.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoo projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

- Projektisuunnitelmaa vietiin eteenpäin: - Aikataulu on alustettu, mutta tarkentamatta.
- piirrettiin riskikaavio, tarkennettiin termiluetteloa
- Raportti Rainon Numerrin-esittelystä tehtiin.
- Sopimusehdotelmia hiottiin palautteen perusteella

- Vaatimusmäärittelyn otsikot kehitettiin vastaamaan suositeltua rakennetta. Dokumentin yksityiskohdista tullaan keskustelemaan.
- Käyttötapauksia abstrahoiitiin.
- Sovittiin, että Jarmo esittelee CFX:ää ke 9.10.2002 klo 10.00 alkaen Numerolassa
- Tutustuttiin Karin kanssa syvemmin Numertimen käytön yksityiskohtiin.
- Dokumenttien uudet versiot sijoitettiin projektin www-sivulle.
- tietovirtakaavio piirrettiin
- visuaalista kuvaa käyttöliittymästä kaavailtiin

Seuraavat sovitut tehtävät ovat vielä kesken:

- Tutustuminen Glut'iin, ikkunointiin ja editorimahdollisuuksiin
- dokumenttien kansisivut ja versiotiedot
- CVS-versionhallintajärjestelmän käyttöönotto
- käyttötapauskaaviot eli mökkylät

4 Sopimukset

- Vaitiolo- ja projektisopimusten lopullinen kommentointi ja hyväksyminen
- Projektin johtoryhmän nimeäminen.

5 Aikataulu

Projektin aikatauluehdotuksen tarkastelu ja keskustelu aikataulun yleiskuvasta.

- tarkistuspisteiden määrittäminen

6 Vaatimusmäärittelyn tarkentaminen

6.1 Vaatimusmäärittelydokumentti

Keskustelu IEEE-suosituksen perusteella parannellusta rakenteesta.

6.2 Käyttötapaukset

Keskustelu abstrahoidun version pohjalta.

7 Sovelluksen suunnittelu

7.1 Tietovirtakaavio

Tietovirtakaavion oikeellisuuden tarkistaminen ja implikaatiot sovelluksen suunnitteluun.

7.2 Pohdittavia asioita

- Mallinnuskomponentti-käsitteen tarkempi määrittely: Ovatko verkko, tulokset, raportit (ja mitkä muut?) mallinnuskomponentteja?

7.3 Käyttöliittymä

- Ensimmäinen visuaalinen kuva käyttöliittymästä

8 Muut asiat

9 Seuraavista tehtävistä sopiminen

- aikataulun tarkentaminen (tehtävien tarkempi määrittäminen, pelivaran asettaminen)
- ryhmän seuraavat tehtävät

10 Seuraava palaveri

Ehdotetaan seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistaita 15.10. klo 14.15. Paikasta keskustellaan.

11 Lopetus