

VERSTAS-projekti

11. pöytäkirja

Paikka: Agora, projektitila C223.1

Aika: pe 20.12.2002 klo 10.00

Läsnäolijat

- Antti Hakala projektiryhmä
- Tomi Laamanen projektiryhmä, pj
- Paavo Nieminen projektiryhmä
- Jukka Toivanen projektiryhmä, siht
- Kari Kärkkäinen vastaava ohjaaja
- Ville Tirronen tekninen ohjaaja (saapui 10:12)
- Raino Mäkinen Numerola Oy
- Eeva-Kaisa Rouhiainen Numerola Oy

Jaettu materiaali:

- Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Projektiraportti (2 kappaletta)
- Sovellusraportti (2 kappaletta)
- Testausraportti (2 kappaletta)
- Asennusohje (2 kappaletta)
- Käyttöohje (2 kappaletta)
- Tilaajan projektilausunto ja -todistus (6 kappaletta)

Käsitellyt asiat:

1 Avaus

Kokous avattiin klo 10.05

1.1 Läsäölijöiden toteaminen

1.2 Ajankäyttövihkot

Ajankäyttövihkot (sijoitettu projektikansioon) esiteltiin Kari Kärkkäiselle ja muille asiasta kiinnostuneille.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 10. palaverin pöytäkirja muutoksitta.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoi projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

- Ohjelmointi saatettu loppuun ja ohjelmista tehty asennuspaketit, jotka toimitettu Numerala Oy:lle
- Suoritettu testaus ja kirjoitettu testausraportti
- Kirjoitettu projekti- ja sovellusraportti sekä asennusohje
- Pidetty loppuesittely

4 Dokumenttien hyväksyntä ja allekirjoitus

Kari ja tilaajan edustaja Eeva-Kaisa kommentoivat ryhmän laatimia dokumentteja. Projekti-raportti oli molempien mielestä erinomainen, Karin mielestä ehkä liiankin kriittinen, varsinkin projektin aikataulua koskevien kommenttien osalta.

Sovellusraportti oli myös molempien mielestä riittävän kattava. Kari olisi kaivannut raporttiin lisää järjestelmän yleiskuvausta sekä algoritmien kuvauksia. Todettiin, että sovellukseen ei tarvinnut kehittää kovin erikoisia algoritmeja. Raportti hyväksyttiin.

Testausraportissa ei ollut korjattavaa. Testaus oli tilaajan mielestä toteutettu riittävän kattavasti.

Asennus- ja käyttöohjeissa ei ollut kommentoitavaa.

Päätökset:

- Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin projekti-, sovellus- ja testausraportit sekä hyväksyttiin asennus- ja käyttöohjeet.

5 Projektin hyväksyminen

Todettiin, että projekti on toteuttanut sen, mitä siltä vaaditaan, ja voidaan näin katsoa hyväksytyksi.

Kysyttiin tilaajalta, onko projektiin kuuluvassa materiaalissa jotain sellaista, mitä ei voi sijoittaa projektikansioon. Mitään tällaista materiaalia ei ilmeisesti ole.

Päätettiin, että sähköpostikeskusteluja ei kannata tulostaa, vaan riittää että ne poltetaan projekti-CD:ille. Samoin CVS-repository talletetaan kokonaisuudessaan CD:ille.

Päätökset:

- Projekti hyväksyttiin.
- Projektin materiaalissa ei ole salattavaa.
- CD:ille poltetaan koodien ja dokumenttien lisäksi CVS-repository ja sähköpostiarkisto.
- Kansioita tehdään kaksi, yksi laitokselle ja toinen Numerolalle.

6 Muut asiat

Eeva-Kaisa jakoi projektilausunnot ja -todistukset projektilaisille ja Karille kahtena kappaleena, sekä kuvaili lyhyesti lausunnon sisältöä.

7 Seuraavista tehtävistä sopiminen

Sovittiin seuraavat tehtävät:

- Tehdään kaksi samansisältöistä projektikansiota.
- Poltetaan projekti-CD:t kolmena kappaleena.

8 Lopetus

Viimeinen projektipalaveri päätettiin klo 10.45.

9 Yhteenveto päätöksistä

- Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin projekti-, sovellus- ja testausraportit sekä hyväksyttiin asennus- ja käyttöohjeet.
- Projekti hyväksyttiin.
- Projektin tuottamassa materiaalissa ei ole salattavaa.
- CD:ille poltetaan koodien ja dokumenttien lisäksi CVS-repository ja sähköpostiarkisto.
- Tehdään kaksi samansisältöistä projektikansiota.
- Poltetaan projekti-CD:t kolmena kappaleena.