

Coma - sovellusprojektin viikkopalaveri

Aika: Keskiviikko 10.3.2004 klo 12.17-13.04

Paikka: Projektitilan kokoustila Ag C223.1

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Ajankäyttöraporttien esittely
5. Vaatimusmäärittelyn tarkastaminen
6. Muut esille tulevat asiat
7. Osallistujien seuraavat tehtävät
8. Seuraava kokouksen ajan ja paikan sopiminen
9. Kokouksen päättäminen

Läsnä :

- Hanna Alm
- Kari Arkko
- Markus Inkeroinen
- Kirsi Majava
- Pentti Nakari, sihteeri
- Lassi Paavolainen, puheenjohtaja
- Tero Toivonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen avasi kokouksen kello 12.17.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista käytiin läpi ja hyväksyttiin ilman muutoksia. Markus Inkeroinen kysyi sovellussuunnitelmasta ja sovelluksesta. Kari Arkko totesi, ettei näytettävää vielä ole.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen (3.3.2004) sihteeri Hanna Alm kävi pöytäkirjan läpi. Tero Toivonen kommentoi pöytäkirjan kohdan 5. olevan epäselvästi muotoiltu levyjen suhteen. Kirsi Majava totesi graafisiin asioihin liittyvien selvitysten olevan vielä kesken Mediaketun kanssa. Pöytäkirja hyväksyttiin yhdellä korjauksella. Korjaus tehdään edelliseen pöytäkirjaan.

4. Ajankäyttöraporttien esittely

Ajankayttöraportit esiteltiin. Projektiryhmä oli harjoitellut Perl-kielen ja PostgreSQL-tietokannan käyttämistä, jatkanut sovellussuunnitelman laatimista ja tehnyt vaatimusmäärittelyyn muutoksia. Markus Inkeroinen oli hoitanut ensimmäiseen opponointiin liittyviä asioita ja Tero Toivonen tutustunut projektiryhmän laatimiin projektin dokumentteihin.

5. Vaatimusmäärittelyn tarkastaminen

Lassi Paavolainen kävi läpi vaatimusmäärittelyyn tehtyjä muutoksia. Markus Inkeroinen toivoi tehtäväksi vielä uusia muutoksia, kuten kohdan 6.3.5 sivunumeron korjaaminen sisällysluettelossa ja sivun 7. listan järjestämistä samaan järjestykseen kuin sivun 5. lista. Kappaleen 6. ensimmäinen lause toivottiin muutettavaksi selkeämpään muotoon ja kappaleeseen 6.1 toivottiin sanamuutoksia.

Kirsi Majava huomautti, että kappaleessa 4.1 organisaatiolla tarkoitetaan ECCOMAS-organisaatiota, eikä ECCOMAS2004-konferenssin järjestystä vastaavaa paikallista organisaatiota, joten nimestä tulee jättää pois vuosiluku 2004. Lisäksi Kirsi Majava huomautti, että käyttäjäryhmiä voi tulevaisuudessa olla useampia kuin kolme (esimerkiksi arvioitsijaryhmä) ja Tero Toivonen huomautti, että tämä tulee huomioida tietokannassa. Lisäksi Tero Toivonen tarkensi, että projektiryhmän käytössä olevien tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ei ole kiinnitetty, vaan niitä on mahdollista vaihtaa mikäli käyttöön tarvitaan esimerkiksi yksi Linux- tai Windows-kone lisää.

Päätökset:

- Kohdan 6.3.5 sivunumero sisällysluettelossa korjataan samaan muotoon kuin muissakin kohdissa.
- Kappaleen 6. ensimmäinen lause muutetaan selkeämpään muotoon.
- Termi ECCOMAS2004-organisaatio muutetaan ECCOMAS-organisaatioksi.
- Otetaan huomioon vaatimusmäärittelyssä, että käyttäjäryhmiä voidaan tulevaisuudessa tarvita lisää.
- Luvun 6.1 3 kappaleen viimeisen rivin kohta "tietoja ja lähettää artikkelin" muutetaan muotoon "tietoja sekä lähettää artikkelin".
- Vaatimusmäärittely hyväksyttiin esitetyillä korjauksilla.

6. Muut esilletulevat asiat

Kari Arkko esitteli sessiotyyppien ja aihealueiden lisäämiseen tarkoitettua testikäyttöliittymää WWW:ssä. Lisäksi läpi käytiin lyhyesti ER-kaaviota jossa osa nimistä oli muutettu englanninkielisiksi. Tero Toivonen ehdotti sanan hypothetical muuttamista sanaksi default ER-kaaviossa.

Markus Inkeroinen ilmoitti, että projektin sopimus voidaan allekirjoittaa. Projektiryhmällä oli sopimukset valmiina ja ne allekirjoitettiin. Kirsi

Majava lupasi hakea Pekka Neittaanmäen allekirjoituksen sopimukseen, jonka jälkeen Markus Inkeroinen hakee loput allekirjoitukset. Markus Inkeroinen pyysi projektiryhmää liittämään kopion allekirjoitetusta sopimuksesta projektikansioon.

Markus Inkeroinen kysyi Kirsi Majavalta vaatiiko tilaaja jotain salassapidettäväksi oponoinnissa. Kirsi Majava totesi, että projekti on kokonaisuudessaan avoin eikä mitään salattavaa ole.

Päätökset:

- Kirsi Majava hakee Pekka Neittaanmäen allekirjoituksen sopimukseen.
- Markus Inkeroinen hakee muut puuttuvat allekirjoitukset.
- Projektiryhmä liittää kopion allekirjoitetusta sopimuksesta projektikansioon.
- ER-kaaviossa sana hypothetical muutetaan sanaksi default.
- Projektiin liittyvät asiat ovat julkisia, joten oponoinnissa ei tarvitse pitää mitään salassa.

7. Osallistujien seuraavat tehtävät

Projektiryhmä:

- WWW-sivujen generoinnin harjoittelu.
- Testihakemistorakenteen luominen.
- Sovellussuunnitelman jatkaminen.
- Parserin ohjelmoinnin jatkaminen.

Pentti Nakari kysyi tilaajalta kuinka paljon virheitä ja puutteellista tietoa lopullinen data mahdollisesti sisältää. Kirsi Majava totesi, että lopullisessa datassa ei pitäisi olla suuria virheitä ja puutteita. Tero Toivonen huomautti, että tekniseltä tuelta voi pyytää lisää testidataa tarpeen vaatiessa.

8. Seuraavan kokouksen ajan ja paikan sopiminen

Projektipalaveri päätettiin pitää keskiviikkona 17.3.2004 Projektitilan kokoustilassa, Ag C223.1 alkaen klo 12.15.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen päätti kokouksen kello 13.04.