

Coma - sovellusprojektin viikkopalaveri

Aika: Keskiviikko 21.4 klo12.18-13.43

Paikka: Projekttilan kokoustila Ag C223.1

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Ajankäyttöraporttien esittely
5. Projektin tilanne
6. Sovellussuunnitelman hyväksyminen
7. Testaussuunnitelman läpikäynti
8. Muut esille tulevat asiat
9. Osallistujien seuraavat tehtävät
10. Seuraava kokouksen ajan ja paikan sopiminen
11. Kokouksen päättäminen

Läsnä :

- Hanna Alm, puheenjohtaja
- Kari Arkko, sihteeri
- Markus Inkeroinen
- Kirsi Majava
- Pentti Nakari
- Lassi Paavolainen
- Tero Toivonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Alm avasi kokouksen kello 12.18.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen (7.4.2004) sihteeri Pentti Nakari kävi edellisen kokouksen pöytäkirjan läpi. Markus Inkeroinen huomautti, että pöytäkirjan voisi käydä tarkemmin läpi. Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Ajankäyttöraporttien esittely

Projektiryhmä esitteli ajankäyttöraporttinsa. Lassi Paavolainen ja Kari Arkko olivat kirjoittaneet sovellussuunnitelmaa ja ohjelmoineet sovellusta. Hanna Alm oli kirjoittanut sovellussuunnitelmaa ja testaussuunnitelmaa. Pentti Nakari oli jatkanut parserin toteutusta ja testausta. Lisäksi Projektiryhmä oli osallistunut käytettävyyškoulutukseen. Markus Inkeroinen ja Tero Toivonen olivat lukeneet sovellussuunnitelman.

5. Projektin tilanne

Kari Arkko kävi läpi projektin tilanteen. Suunnittelu on pääosin valmis, ainoastaan testaussuunnitelma on vielä kesken. Käyttöliittymästä aihealueiden, sessiotyyppien, levyjen ja levyjaon hallinta toimivat osittain tällä hetkellä. Käyttöliittymän toteutus vie vielä noin 50 tuntia, jonka jälkeen toiminnallisuus oikeilla syötteillä on valmis. Generoiva sovelluksen toteutukseen kuluu vielä noin 30 tuntia. Parserisovellus valmistuu sen jälkeen kun lopullinen aineisto saadaan. Tämän jälkeen toteutukseen menee noin 20 tuntia. Parserisovellus toimii vanhalla testiaineistolla. Tietokanta on valmis. Tietokantaan saattaa tulla toteutuksen aikana muutoksia. Jaana on tehnyt sivujen mallit ja tuo meille sivuista tarvittavat osat CD-ROM:lla. Testausta on suoritettu moduulien ja skriptien osalta sitä mukaa kun niitä on tehty. Testaajana on ollut tekijä. Testaukseen on varattu noin 100 tuntia, mikä on vähän verrattuna testitapauksiin. Raportointiin on varattu noin 100 tuntia ja raportointi aloitetaan vajaan kahden viikon päästä.

Projektin ensisijainen tavoite kokoomajulkaisu tulee toteutumaan, mutta konfesessi-sovelluksen käyttöliittymästä joudutaan ehkä tinkimään. Testausta ei ehditä tekemään perusteellisesti.

6. Sovellussuunnitelman hyväksyminen

Hanna Alm kävi läpi sovellussuunnitelmaa. Sovellussuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa tulleilla muutoksilla.

Muutokset:

- Yritetään parantaa kuvan 1 laatua
- Luvussa 3.2 tehtävä sana korvataan ratkaisu sanalla
- Kuvaan 3 viittaus tekstissä
- Suhteeseen 13 lisäys vain ulkoisilla sessiotyypeillä on järjestelijä
- 6.1 lukuun termit englanniksi
- Kuvasta 4 poistetaan you can
- Kuvan 5 aihealueen lajittelu painikkeet kuvaaviksi
- Kuva 6 oikeinkirjoitus
- Lisätään sovellussuunnitelmaan miten ilmoitetaan jos selattava artikkeli toisella levyllä
- Kuvan 12 listaus painikkeet kuvaaviksi
- Luvun 7 luodaan image(t)
- Lukuun 7.2.2. huomautus ECCOMAS-konferenssista

Päätökset:

- Hyväksyttiin sovellussuunnitelma muutoksilla.

7. Testaussuunnitelman läpikäynti

Hanna Alm kävi läpi testaussuunnitelman. Markus Inkeroinen huomautti dokumentin tarkoitus tulisi kertoa luvussa 1. Dokumentissa pitäisi olla myös tarkka kuvaus laitteistosta, jolla testaus suoritetaan, luvussa 5. Testausympäristö olisi näin mahdollista rakentaa uudelleen myöhemmin ja testaus olisi toistettavissa. Hanna Alm kysyi tietokannan testauksesta, johon Tero Toivonen vastasi että tietokannasta voisi testata tietokantaan lisäyksen ja poiston. Testauksessa tärkeintä on kokoomajulkaisun toimivuuden toteaminen.

Päätökset:

- Kirjataan dokumentin tarkoitus
- Laitteiston tarkka kuvaus
- Testauksen tärkein tavoite on kokoomajulkaisun toimivuuden toteaminen

8. Muut esille tulevat asiat

Kirsi Majava kertoi, että artikkeleiden koko on rajattu 10 MB. Käyttöliittymän toteutuksessa pääpaino on kokoomajulkaisulle tulevien tietojen hallinnassa. Käyttäjien hallinta jätetään jatkokehitykseen. Markus Inkeroinen kertoi tulevasta loppuesittelystä. Loppuesittelystä on aikaa korkeintaan 30 min, josta Projektiryhmälle korkeintaan 20 min ja yleisön kysymyksille, tilaajan, teknisen ohjaajan ja vastaavan ohjaajan kommentteille on korkeintaan 10 min. Markus Inkeroinen kysyi oliko Tilaaja valmis kirjoittamaan projektiarvioinnin ja projektitodistukset. Kirsi Majava sanoi, että nämä onnistuu.

Päätökset:

- Käyttäjien hallinta jatkokehitykseen

9. Osallistujien seuraavat tehtävät

Projektiryhmä:

- Sovellussuunnitelmaan korjausten teko.
- Testaussuunnitelman jatkaminen.
- Toteutuksen jatkaminen.
- Opponointiin valmistautuminen.

10. Seuraavan kokouksen ajan ja paikan sopiminen

Seuraava kokous päätettiin pitää 28.4.2004 kello 12.15 projektitilojen kokoustilassa AgC223.1.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hanna Alm päätti kokouksen kello 13.43.